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 ПАСПОРТ
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации
	1. Основные положения
Таблица

	Наименование направления
	 «Безопасные и качественные дороги»

	Краткое направление проекта
	«Безопасные и качественные дороги»
	Срок начала и окончания проекта
	18.11.2016 – 31.12.2025

	Куратор
	Ю.Н. Божко  – первый заместитель главы администрации Липецкой области 

	Старшее должностное лицо (СДЛ)
	В.И. Елфимов – начальник управления дорог и транспорта Липецкой области

	Функциональный заказчик
	Управление дорог и транспорта Липецкой области в лице начальника управления дорог и транспорта 

Липецкой области В.И. Елфимова  

	Руководитель проекта
	Зам.начальника управления дорог и транспорта Липецкой области В.И. Малахов  

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Администрация Липецкой области

Управление дорог и транспорта Липецкой области

Администрация городского округа г. Липецк

Департамент градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка

Департамент транспорта, дорог и благоустройства города Липецка

Администрация городского округа г. Елец

Администрация городского поселения г. Грязи

УГИБДД УМВД России по Липецкой области

ФКУ «Черноземуправтодор»

ГК «Российские автомобильные дороги» Воронежский филиал

Управление государственного автодорожного надзора по Липецкой области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

	Разработчик паспорта проекта
	А.Б.Бондарев – зам.начальника управления дорог и транспорта Липецкой области – начальник отдела инноваций и проектирования


	2. Содержание приоритетного проекта
Таблица

	Цель проекта 
	1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Липецкой агломерации.

Проект реализуется в 3 этапа: 1 этап – 2017 - 2018 годы; 2 этап – 2019 – 2021 годы; 3 этап 2022 – 2025 годы..

Основные целевые показатели:

1. Доля протяженности дорожной сети  Липецкой агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию: к концу 2018 г. – не менее 50%; к концу 2025 г. – 85%.

2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети Липецкой агломераций (к уровню 2016 года): к концу 2018 г. – не менее чем на 50%; к концу 2025 г. –  не менее чем на 85%.

3. 

	План достижения показателей проекта


	Показатель


	Тип показателя
	Базо-вое  значе-ние* 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	
	1. Доля протяженности дорожной сети  городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
	основной
	41,62
	56,0
	65,1
	67,3
	69,3
	85,2

	
	2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети городской агломерации , %.
	основной
	100
	73
	49
	45
	39
	14

	
	3.Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающих в режиме перегрузки в «час-пик», %
	второго уровня
	70,8
	70,0
	69,0
	67,0
	65,0
	55,0

	
	4. Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети  городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %
	второго уровня
	0
	20
	40
	50
	55
	65

	Результаты проекта
	1. 1. Проведение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог Липецкой агломерации. Реализация данного мероприятия позволит достигнуть значения показателя «Доля протяженности дорожной сети  городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, %» к концу 2018 г. – 65,1%, к концу 2025 г. – 85,2%. 

2. 2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Липецкой агломерации. Ожидается реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий. На уровне законодательного регулирования приняты необходимые нормативные правовые и технические (при необходимости) акты. 

 В полном объеме актуализированы с учетом необходимости решения вышеуказанных задач и утверждены:

 документы территориального планирования; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;  комплексные схемы организации дорожного движения.

Внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной

	
	 инфраструктуры:  ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с его привязкой;

прогнозирование движения транспортных потоков; планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

Реализация мероприятий  позволит ежегодно обеспечить выполнение показателя 2 «Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети городской агломерации, %», а именно: к концу 2018 года обеспечить снижение базового показателя на 51%, к концу 2025 года – на 86%.
3. 3. Проведение реконструкции автомобильных дорог и строительство автомобильных дорог. Реализация данных мероприятий позволит достигнуть значения показателя «Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающих  в режиме перегрузки в «час-пик», %» к концу 2018 г. – 69,0%, к концу 2025 г. – 55,0%, а в целом к базовому году произойдет снижение на 15,8 п.п. от уровня 2016 года. 
4. 4. Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» комплексной программы Липецкой области по развитию и приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Липецкой агломерации, в первоначальном утвержденном варианте, а также по мере внесения изменений в проект способствует решению одной из приоритетных задач – формирование механизмов общественного контроля. 

	Описание модели функционирования результатов проекта
	Выполнение запланированных мероприятий приведет к достижению цели проекта и целевых значений основных и аналитических показателей в три этапа: к концу 2018,  2021  и 2025 годов.

В результате реализации мероприятий проекта, а именно: проведения ремонта, реконструкции и строительства автомобильных  дорог на территории Липецкой агломерации и других мероприятий предполагается  устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации на 15,8 п.п., а также увеличение  нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети Липецкой агломерации на  43,6 п.п. Достижение конечных результатов проекта повысит технический уровень существующих автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и мостовых сооружений, что, в свою очередь, повысит уровень безопасности дорожного движения на дорожной сети агломерации. При этом повышается уровень скоростного режима, который в населенных пунктах имеет ограничение. 

Большая роль в снижении количества дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети Липецкой агломерации отводится мерам по обеспечению безопасности дорожного движения, как для водителей, так и для пешеходов: 

- горизонтальная дорожная разметка и линии наружного освещения вдоль дорог снижает аварийность особенно в ночное время суток;

- разметка пешеходных переходов; установка ограждений и светофоров, в том числе вызывного типа – неотъемлемая часть обустройства дорог, что способствует снижению ДТП, в т.ч. с участием детей;  

- установка предупреждающих и ограничивающих дорожных знаков, являются предметами организации дорожного движения в условиях возрастания количества транспортных средств и неопытных водителей -участников  дорожного движения; 
и др.
В совокупности, реализация всех мероприятий  способствует достижению цели проекта: «Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Липецкой агломерации».


3. Этапы и контрольные точки

Таблица
	№ п/п
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	
	Проект инициирован (утверждение паспорта проекта)
	Контрольная точка
	18.11.2016 

	1. 
	1 Этап: 2017-2018 гг
	
	21.01.2019

	2. 
	В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации.
	Контрольная точка результата
	01.12.2016

	3. 
	В государственную программу Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», утвержденную постановлением администрации Липецкой области от 21.11.2013 года № 521 (далее – государственная программа Липецкой области), в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации.
	Контрольная точка результата
	26.12.2016

	4. 
	Заключено соглашение о предоставлении бюджету Липецкой области Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2017 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка результата
	10.02.2017

	5. 
	С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2017 год.
	Контрольная точка результата
	10.03.2017

	6. 
	Управлением дорог и транспорта Липецкой области и администрациями муниципальных образований обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2017 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	Контрольная точка результата
	31.03.2017

	7. 
	Администрацией Липецкой области утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению:

- документов территориального планирования;

- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;

   - комплексных схем организации дорожного движения.
	Контрольная точка результата
	28.04.2017

	8. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации по состоянию на 1 августа 2017 года.
	Контрольная точка показателя
	01.08.2017

	9. 
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  и  результатов ее реализации
	Контрольная точка результата
	01.09.2017

	10. 
	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации за 2017 год с участием представителей общественности, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	Контрольная точка результата
	02.10.2017

	11. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2017 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка показателя
	01.11.2017

	12. 
	Представление в Минтранс России уточненного перечня мероприятий с учетом доведенных лимитов межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2018 год. 
	Контрольная точка результата
	01.12.2017

	13. 
	Заключено соглашение о предоставлении бюджету Липецкой области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2018 год.

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка результата
	09.02.2018

	14. 
	С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2018 год.
	Контрольная точка результата
	09.03.2018

	15. 
	Управлением дорог и транспорта Липецкой области и администрациями муниципальных образований обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации Липецкой агломерации на 2018 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	Контрольная точка результата
	31.03.2018

	16. 
	Администрацией Липецкой области в отношении городских агломераций в полном объеме актуализированы и утверждены:

- документы территориального планирования;

- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;

   - комплексные схемы организации дорожного движения.
	Контрольная точка результата
	02.07.2018

	17. 
	Администрацией Липецкой области разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении.
	Контрольная точка результата
	02.07.2018

	18. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации по состоянию на 1 августа 2018 года.
	Контрольная точка показателя
	01.08.2018

	19. 
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  и  результатов ее реализации
	Контрольная точка результата
	01.09.2018

	20. 
	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации за 2018 год с участием представителей общественности, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	Контрольная точка результата
	01.10.2018

	21. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка показателя
	01.11.2018

	22. 
	В государственную программу Липецкой области в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации.
	Контрольная точка результата
	26.12.2018

	23. 
	Завершен первый этап проекта. Отчет о результатах реализации первого этапа проекта.
	Контрольная точка показателя
	21.01.2019

	24. 
	2 Этап: 2019-2021 гг
	
	21.01.2022

	25. 
	Заключено соглашение о предоставлении бюджету Липецкой области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2019 год.

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка результата
	11.02.2019

	26. 
	С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2019 год.
	Контрольная точка результата
	11.03.2019

	27. 
	Управлением дорог и транспорта Липецкой области и администрациями муниципальных образований обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2019 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	Контрольная точка результата
	29.03.2019

	28. 
	В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;

- прогнозирование движения транспортных потоков;

- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;

- управление транспортными потоками. 
	Контрольная точка результата
	01.07.2019

	29. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации по состоянию на 1 августа 2019 года.
	Контрольная точка показателя
	01.08.2019

	30. 
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  и  результатов ее реализации
	Контрольная точка результата
	01.09.2019

	31. 
	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации за 2019 год с участием представителей общественности, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	Контрольная точка результата
	01.10.2019

	32. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка показателя
	01.11.2019

	33. 
	Представление в Минтранс России уточненного перечня мероприятий с учетом доведенных лимитов межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2020 год. 
	Контрольная точка результата
	01.12.2019

	34. 
	Заключено соглашение о предоставлении бюджету Липецкой области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2020 год.

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка результата
	10.02.2020

	35. 
	С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2020 год.
	Контрольная точка результата
	10.03.2020

	36. 
	Управлением дорог и транспорта Липецкой области и администрациями муниципальных образований обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2020 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2020 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	Контрольная точка результата
	31.03.2020

	37. 
	В программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации в эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;

- прогнозирование движения транспортных потоков;

- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;

- управление транспортными потоками. 
	Контрольная точка результата
	01.07.2020

	38. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации по состоянию на 1 августа 2020 года.
	Контрольная точка показателя
	03.08.2020

	39. 
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  и  результатов ее реализации
	Контрольная точка результата
	01.09.2020

	40. 
	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации за 2020 год с участием представителей общественности, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	Контрольная точка результата
	01.10.2020

	41. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2020 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка показателя
	02.11.2020

	42. 
	Представление в Минтранс России уточненного перечня мероприятий с учетом доведенных лимитов межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2021 год. 
	Контрольная точка результата
	01.12.2020

	43. 
	Заключено соглашение о предоставлении бюджету Липецкой области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей ПКРТИ Липецкой агломерации на 2021 год.

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка результата
	10.02.2021


	44. 
	С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2021 год.
	Контрольная точка результата
	10.03.2021

	45. 
	Управлением дорог и транспорта Липецкой области и администрациями муниципальных образований обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2021 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	Контрольная точка результата
	31.03.2021

	46. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации по состоянию на 1 августа 2021 года.
	Контрольная точка показателя
	01.08.2021

	47. 
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  и  результатов ее реализации
	Контрольная точка результата
	01.09.2021

	48. 
	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации за 2021 год с участием представителей общественности, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	Контрольная точка результата
	01.10.2021

	49. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2021 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка показателя
	01.11.2021

	50. 
	В государственную программу Липецкой области в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации третьего этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации.
	Контрольная точка результата
	26.12.2021

	51. 
	Завершение второго этапа проекта. Отчет о результатах реализации второго этапа проекта.
	
	21.01.2022

	52. 
	3 Этап: 2022-2025 гг
	
	31.12.2025

	53. 
	Заключено соглашение о предоставлении бюджету Липецкой области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2022 год.

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка результата
	10.02.2022

	54. 
	С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2022 год.
	Контрольная точка результата
	10.03.2022

	55. 
	Управлением дорог и транспорта Липецкой области и администрациями муниципальных образований обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2022 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2022 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	Контрольная точка результата
	31.03.2022

	56. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации по состоянию на 1 августа 2022 года.
	Контрольная точка показателя
	01.08.2022

	57. 
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  и  результатов ее реализации
	Контрольная точка результата
	01.09.2022

	58. 
	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации за 2022 год с участием представителей общественности, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	Контрольная точка результата
	01.10.2022

	59. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2022 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка показателя
	01.11.2022

	60. 
	Представление в Минтранс России уточненного перечня мероприятий с учетом доведенных лимитов межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2023 год. 
	Контрольная точка результата
	01.12.2022

	61. 
	Заключено соглашение о предоставлении бюджету Липецкой области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2023 год.

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка результата
	10.02.2023

	62. 
	С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2023 год.
	Контрольная точка результата
	10.03.2023

	63. 
	Управлением дорог и транспорта Липецкой области и администрациями муниципальных образований обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2023 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2023 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	Контрольная точка результата
	31.03.2023

	64. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ Липецкой агломерации по состоянию на 1 августа 2023 года.
	Контрольная точка показателя
	01.08.2023

	65. 
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  и  результатов ее реализации
	Контрольная точка результата
	01.09.2023

	66. 
	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации за 2023 год с участием представителей общественности, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	Контрольная точка результата
	01.10.2023

	67. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2023 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка показателя
	01.11.2023

	68. 
	Представление в Минтранс России уточненного перечня мероприятий с учетом доведенных лимитов межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2024 год. 
	Контрольная точка результата
	01.12.2023

	69. 
	Заключено соглашение о предоставлении бюджету Липецкой области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2024 год.

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка результата
	10.02.2024

	70. 
	С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2024 год.
	Контрольная точка результата
	10.03.2024

	71. 
	Управлением дорог и транспорта Липецкой области и администрациями муниципальных образований обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2024 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2024 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	Контрольная точка результата
	31.03.2024

	72. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации по состоянию на 1 августа 2024 года.
	Контрольная точка показателя
	01.08.2024

	73. 
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  и  результатов ее реализации
	Контрольная точка результата
	01.09.2024

	74. 
	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации за 2024 год с участием представителей общественности, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	Контрольная точка результата
	01.10.2024

	75. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2024 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка показателя
	01.11.2024

	76. 
	Представление в Минтранс России уточненного перечня мероприятий с учетом доведенных лимитов межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2025 год. 
	Контрольная точка результата
	01.12.2024

	77. 
	Заключено соглашение о предоставлении бюджету Липецкой области межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2025 год.

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка результата
	10.02.2025

	78. 
	С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2025 год.
	Контрольная точка результата
	10.03.2025

	79. 
	Управлением дорог и транспорта Липецкой области и администрациями муниципальных образований обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2025 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2025 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	Контрольная точка результата
	31.03.2025

	80. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации по состоянию на 1 августа 2025 года.
	Контрольная точка показателя
	01.08.2025

	81. 
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  и  результатов ее реализации
	Контрольная точка результата
	01.09.2025

	82. 
	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации за 2025 год с участием представителей общественности, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	Контрольная точка результата
	01.10.2025

	83. 
	Администрацией Липецкой области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации на 2025 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	Контрольная точка показателя
	02.11.2025

	84. 
	Завершение третьего этапа проекта. 
	Контрольная точка показателя
	31.12.2025

	85. 
	Представление итогового отчета.
	Контрольная точка показателя
	21.01.2026

	86. 
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.
	Завершение этапа
	31.03.2026


4. Бюджет приоритетного проекта
Таблица
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	1 этап
	           2 этап*
	3 этап*
	

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Бюджетные источники, 

млн. руб.
	Федеральный бюджет
	625,0
	730,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	6 115,0

	
	Субъектов Российской Федерации
	700,01
	726,1
	720,5
	756,3
	669,8
	675,2
	675,7
	679,1
	674,4
	6 277,11

	
	Местные
	11,0
	13,0
	9,3
	11,5
	12,7
	12,0
	10,0
	10,6
	10,5
	100,6

	Внебюджетные источники, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1 336,01
	1 469,1
	1 409,8
	1 447,8
	1 362,5
	1 367,2
	1 365,7
	1 369,7
	1 364,9
	12 492,71

	* Объем финансирования второго и третьего этапов указаны прогнозно, подлежат уточнению и корректировке.


	5. Ключевые риски и возможности
Таблица
№ п/п

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

Ключевые риски

1

 Макроэкономический – затягивание экономического кризиса на длительный срок (сжатие финансовых рынков, рост стоимости заимствований, снижение доходов населения), и т.д.; рост стоимости работ и материалов

Применение механизма сценарного планирования реализации проекта. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками, фиксирующих стоимость работ и материалов; импортозамещение. Формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов.
2

Финансовый – недостаточность бюджетных средств и высокая стоимость заемных ресурсов

Оперативная корректировка мероприятий, графика работ по проекту и выполнение первостепенных задач с применением конкретных механизмов достижения показателей. 
3

 Управленческий -недостаточная управляемость или координация проектом

Использование системы проектного управления. Четкое распределение обязанностей и ответственности участников реализации проекта.
4

Научно-технический и технологический  - снижение качества строительства и ремонта из-за нарушения технологий или недостаточного внедрения технологий, низкого качества дорожно-строительных материалов.
 Совершенствование технологического контроля. Ужесточение договорных условий с применением системы штрафов и устранения брака за счет  подрядчиков и поставщиков. 
Ключевые возможности

1

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям
Выполнение всего перечня мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству региональных автомобильных дорог и улично-дорожной сети агломерации

2

Снижение протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки
Реконструкция дорог, строительство новых автомобильных дорог, оптимизация организации дорожного движения

3

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам
Выполнение мероприятий по профилактике ДТП в целях безопасности дорожного движения



	6. Описание приоритетного проекта
Таблица

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. № 319;

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;

Государственная программа Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 21.11.2013 г. № 521



	Формальные основания для инициации
	Связь с целями социально-экономического развития Российской Федерации, указами, поручениями:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

- Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

-  протоколом от 21 сентября 2016 года № 2  заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»;

- Стратегии социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, утвержденной законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ.

	Дополнительная информация
	В рамки  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  (далее – проект) не входят малонаселенные территории, и как следствие, в состав аналитических показателей не включается показатель: «доля населенных пунктов, не имеющая дорожной связи с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог». 

Нет необходимости характеризовать показатель «доля территорий, не обеспеченных общественным транспортом», так как территория Липецкой агломерации обеспечена общественным транспортом на 100%.

В проекте не характеризуется «эффективность мультимодальных перевозок» в связи с их отсутствием на данный момент времени. При этом Администрацией Липецкой области рассматривается вопрос создания на территории региона современного интермодального транспортного центра, включающего: аэропортовый комплекс; автодорожную и железнодорожную инфраструктуру. Основными целями создания данного центра является обеспечение воздушных пассажирских и грузовых перевозок в интересах особой экономической зоны федерального уровня и 8 особых экономических зон различных типов регионального уровня, снижение напряжения потока воздушных грузовых перевозок международных аэропортов в Московской области и создание условий, позволяющих в дальнейшем обеспечить перемещение части грузов по международному транспортному коридору из Шанхайской свободной экономической зоны в направлении Новороссийск - Липецк - Санкт-Петербург. Проект предусматривает создание производственно-перегрузочного терминала авиационных, железнодорожных и автодорожных грузов, постройку помещений, необходимых для хранения, комплектации, маркировки, упаковки, проведения таможенных процедур и других услуг. Интермодальный центр позволит организовать работу по перемещению товаров и грузов по европейским схемам, технологиям и логистике, обеспечивающих через экспедиторов и транспортных агентов выход к каждому грузоотправителю и покупателю.

 В настоящее время проведена реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта «Липецк» с обустройством в нем пункта пропуска через государственную границу РФ. Реконструирована существующая взлетно-посадочная полоса (ВПП), построена новая рулежная дорожка и перрон для стоянки 3-х воздушных судов типа ИЛ-76, А-320, Боинг-737. Ведутся строительные работы по удлинению ВПП на 150 м нового командно-диспетчерского пункта. В ходе модернизации аэропорта «Липецк» планируется провести: дальнейшую реконструкцию искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы, с увеличением ее длины до 2800 м, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов; реконструкцию существующего и строительство нового перрона;  строительство нового перрона для грузовых воздушных судов; строительство грузового терминала емкостью 100,0 тонн; строительство новой аварийно-спасательной станции; установку светосигнального оборудования; замену устаревшего и установку нового дополнительного оборудования управления воздушным движением, радионавигации, связи и метеорологического обеспечения. 


ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации
1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта
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	2. Календарный план-график работ проекта
	                          
	
	
	
	
	
	
	Таблица

	№ п/п
	Наименование
	Длитель-ность, раб. дней
	Начало
	Окончание
	2017
	2018
	2019

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I

	1.
	Этап 1 «2017-2018 гг»
	411
	01.01.2017
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	25
	09.01.2017
	10.02.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	22
	11.01.2018
	09.02.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	10.02.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	09.02.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	32
	11.02.2017
	31.03.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	34
	10.02.2018
	31.03.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	 
	-
	31.03.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	 
	-
	31.03.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
	 
	09.01.2017
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	149
	01.04.2017
	01.11.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	149
	01.04.2018
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	 
	09.01.2017
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог
	149
	01.04.2017
	01.11.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	149
	01.04.2018
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	 
	09.01.2017
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	149
	01.04.2017
	01.11.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	149
	01.04.2018
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	 
	09.01.2017
	01.11.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Размещение на электронной платформе "Портал неравнодушных" государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	162
	09.01.2017
	01.09.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	161
	10.01.2018
	01.09.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.09.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.09.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	20
	02.09.2017
	02.10.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	02.09.2018
	01.10.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка
	-
	-
	02.10.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Контрольная точка
	-
	-
	01.10.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Контрольная точка завершения Этапа 1
	-
	-
	31.12.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I

	2.
	Этап 2 «2019-2021 гг»
	624
	01.01.2019
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	24
	09.01.2019
	11.02.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	23
	10.01.2020
	10.02.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	22
	12.01.2021
	10.02.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	11.02.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	10.02.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	10.02.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	33
	12.02.2019
	29.03.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	35
	11.02.2020
	31.03.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	34
	11.02.2021
	31.03.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	 
	-
	29.03.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	 
	-
	31.03.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	 
	-
	31.03.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	2.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
	 
	09.01.2019
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	152
	01.04.2019
	01.11.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	151
	01.04.2020
	01.11.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	150
	01.04.2021
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	 
	09.01.2019
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог
	152
	01.04.2019
	01.11.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	151
	01.04.2020
	01.11.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	150
	01.04.2021
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	 
	09.01.2019
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	152
	01.04.2019
	01.11.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	151
	01.04.2020
	01.11.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	150
	01.04.2021
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	 
	09.01.2019
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Размещение на электронной платформе "Портал неравнодушных" государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	164
	09.01.2019
	01.09.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	164
	10.01.2020
	01.09.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	162
	12.01.2022
	01.09.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.09.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.09.2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.09.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	 22
	02.09.2019
	01.10.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 22
	02.09.2020
	01.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 22
	02.09.2021
	01.10.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка
	-
	-
	01.10.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Контрольная точка
	-
	-
	01.10.2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка
	-
	-
	01.10.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Контрольная точка завершения Этапа 2
	-
	-
	01.11.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I

	3.
	Этап 3 «2022-2025 гг»
	825
	01.01.2022
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	22
	12.01.2022
	10.02.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	23
	11.01.2023
	10.02.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	23
	10.01.2024
	10.02.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	22
	10.01.2025
	10.02.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	10.02.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	10.02.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	10.02.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	10.02.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	33
	11.02.2022
	31.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	34
	13.02.2023
	31.03.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	33
	12.02.2024
	31.03.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	32
	11.02.2025
	31.03.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	31.03.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	31.03.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	31.03.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	31.03.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
	 
	12.01.2022
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	150
	01.04.2022
	01.11.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	150
	03.04.2023
	01.11.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	151
	01.04.2024
	01.11.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	152
	01.04.2025
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	 
	12.01.2022
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог
	150
	01.04.2022
	01.11.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	150
	03.04.2023
	01.11.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	151
	01.04.2024
	01.11.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	152
	01.04.2025
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	 
	12.01.2022
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	150
	01.04.2022
	01.11.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	150
	03.04.2023
	01.11.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	151
	01.04.2024
	01.11.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	152
	01.04.2025
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	 
	12.01.2022
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Размещение на электронной платформе "Портал неравнодушных" государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	162
	12.01.2022
	01.09.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	164
	11.01.2023
	01.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	163
	10.01.2024
	01.09.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	161
	10.01.2025
	01.09.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.09.2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.09.2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.09.2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка
	-
	-
	01.09.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	21
	02.09.2022
	01.10.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	02.09.2023
	01.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	02.09.2024
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	02.09.2025
	01.10.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка
	-
	-
	01.10.2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка
	-
	-
	01.10.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка
	-
	-
	01.10.2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка
	-
	-
	01.10.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка завершения Этапа 3
	-
	-
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Контрольная точка завершения Проекта
	-
	-
	01.11.2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Этапы и контрольные точки

Таблица
	№
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок
	Ответственный
	Уровень контроля

	
	Проект инициирован (утверждение паспорта проекта)
	Контрольная точка
	18.11.2016 
	Управление дорог и транспорта Липецкой области

Департамент транспорта, дорог и благоустройства города Липецка

Администрация городского округа г. Елец

Администрация городского поселения г. Грязи

УГИБДД УМВД России по Липецкой области


	повышенный

	1.
	 Этап 1: 2017-2018 гг
	Завершение этапа
	01.11.2018 
	
	повышенный

	
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	Контрольная точка
	10.02.2017
	
	повышенный

	
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	Контрольная точка
	31.03.2017
	
	повышенный

	1.1.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
	Контрольная точка
	01.11.2017
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
	Контрольная точка
	01.11.2017
	
	повышенный

	1.1.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	Контрольная точка
	01.11.2017
	
	повышенный

	
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	Контрольная точка
	01.11.2017
	
	повышенный

	1.1.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Контрольная точка
	01.11.2017
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	Контрольная точка
	01.11.2017
	
	повышенный

	1.1.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	Контрольная точка
	02.10.2017
	
	средний

	
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	Контрольная точка
	01.09.2017
	
	средний

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	Контрольная точка
	02.10.2017
	
	средний

	
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	Контрольная точка
	10.02.2018
	
	повышенный

	
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	Контрольная точка
	31.03.2018
	
	повышенный

	1.2.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
	Контрольная точка
	01.11.2018
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
	Контрольная точка
	01.11.2018
	
	повышенный

	1.2.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	Контрольная точка
	01.11.2018
	
	повышенный

	
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	Контрольная точка
	01.11.2018
	
	повышенный

	1.2.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Контрольная точка
	01.11.2018
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	Контрольная точка
	01.11.2018
	
	повышенный

	1.2.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	Контрольная точка
	01.10.2018
	
	повышенный

	
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	Контрольная точка
	01.09.2018
	
	средний

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	Контрольная точка
	01.10.2018
	
	средний

	
	Завершение этапа 1
	Контрольная точка
	01.11.2018
	
	повышенный

	2.
	Этап 2 «2019-2021 гг»
	Контрольная точка
	01.11.2021
	
	повышенный

	
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	Контрольная точка
	11.02.2019
	
	повышенный

	
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	Контрольная точка
	29.03.2019
	
	повышенный

	2.1.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
	Контрольная точка
	01.11.2019
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
	Контрольная точка
	01.11.2019
	
	повышенный

	2.1.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	Контрольная точка
	01.11.2019
	
	повышенный

	
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	Контрольная точка
	01.11.2019
	
	повышенный

	2.1.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Контрольная точка
	01.11.2019
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	Контрольная точка
	01.11.2019
	
	повышенный

	2.1.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	Контрольная точка
	01.10.2019
	
	средний

	
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	Контрольная точка
	01.09.2019
	
	средний

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	Контрольная точка
	01.10.2019
	
	средний

	
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	Контрольная точка
	10.02.2020
	
	повышенный

	
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	Контрольная точка
	31.03.2020
	
	повышенный

	2.2.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
	Контрольная точка
	01.11.2020
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
	Контрольная точка
	01.11.2020
	
	повышенный

	2.2.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	Контрольная точка
	01.11.2020
	
	повышенный

	
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	Контрольная точка
	01.11.2020
	
	повышенный

	2.2.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Контрольная точка
	01.11.2020
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	Контрольная точка
	01.11.2020
	
	повышенный

	2.2.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	Контрольная точка
	01.10.2020
	
	средний

	
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	Контрольная точка
	01.09.2020
	
	средний

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	Контрольная точка
	01.10.2020
	
	средний

	
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	Контрольная точка
	10.02.2021
	
	повышенный

	
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	Контрольная точка
	31.03.2021
	
	повышенный

	2.3.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
	Контрольная точка
	01.11.2021
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
	Контрольная точка
	01.11.2021
	
	повышенный

	2.3.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	Контрольная точка
	01.11.2021
	
	повышенный

	
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	Контрольная точка
	01.11.2021
	
	повышенный

	2.3.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Контрольная точка
	01.11.2021
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	Контрольная точка
	01.11.2021
	
	

	2.3.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	Контрольная точка
	01.10.2021
	
	средний

	
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	Контрольная точка
	01.09.2021
	
	средний

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	Контрольная точка
	01.10.2021
	
	средний

	
	Завершение этапа 2
	Контрольная точка
	01.11.2021
	
	повышенный

	3.
	Этап 3 «2022-2025 гг»
	Контрольная точка
	01.11.2025
	
	повышенный

	
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	Контрольная точка
	10.02.2022
	
	повышенный

	
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	Контрольная точка
	31.03.2022
	
	повышенный

	3.1.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
	Контрольная точка
	01.11.2022
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
	Контрольная точка
	01.11.2022
	
	повышенный

	3.1.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	Контрольная точка
	01.11.2022
	
	повышенный

	
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	Контрольная точка
	01.11.2022
	
	повышенный

	3.1.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Контрольная точка
	01.11.2022
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	Контрольная точка
	01.11.2022
	
	повышенный

	3.1.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	Контрольная точка
	01.10.2022
	
	средний

	
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	Контрольная точка
	01.09.2022
	
	средний

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	Контрольная точка
	01.10.2022
	
	средний

	
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	Контрольная точка
	10.02.2023
	
	повышенный

	
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	Контрольная точка
	31.03.2023
	
	повышенный

	3.2.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
	Контрольная точка
	01.11.2023
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
	Контрольная точка
	01.11.2023
	
	повышенный

	3.2.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	Контрольная точка
	01.11.2023
	
	повышенный

	
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	Контрольная точка
	01.11.2023
	
	повышенный

	3.2.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Контрольная точка
	01.11.2023
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	Контрольная точка
	01.11.2023
	
	повышенный

	3.2.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	Контрольная точка
	01.10.2023
	
	средний

	
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	Контрольная точка
	01.09.2023
	
	средний

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	Контрольная точка
	01.10.2023
	
	средний

	
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	Контрольная точка
	10.02.2024
	
	повышенный

	
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	Контрольная точка
	31.03.2024
	
	повышенный

	3.3.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
	Контрольная точка
	01.11.2024
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
	Контрольная точка
	01.11.2024
	
	повышенный

	3.3.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	Контрольная точка
	01.11.2024
	
	повышенный

	
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	Контрольная точка
	01.11.2024
	
	повышенный

	3.3.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Контрольная точка
	01.11.2024
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	Контрольная точка
	01.11.2024
	
	повышенный

	3.3.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	Контрольная точка
	01.10.2024
	
	средний

	
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	Контрольная точка
	01.09.2024
	
	средний

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	Контрольная точка
	01.10.2024
	
	средний

	
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы Липецкой области
	Контрольная точка
	10.02.2025
	
	повышенный

	
	Проведение процедур закупки. Заключение контрактов
	Контрольная точка
	31.03.2025
	
	повышенный

	3.4.1.
	Задача 1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
	Контрольная точка
	01.11.2025
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
	Контрольная точка
	01.11.2025
	
	повышенный

	3.4.2.
	Задача 2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации 
	Контрольная точка
	01.11.2025
	
	повышенный

	
	Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	Контрольная точка
	01.11.2025
	
	повышенный

	3.4.3.
	Задача 3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Контрольная точка
	01.11.2025
	
	повышенный

	
	Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог
	Контрольная точка
	01.11.2025
	
	повышенный

	3.4.4.
	Задача 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации
	Контрольная точка
	01.10.2025
	
	средний

	
	Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» государственной программы Липецкой области и результатов ее реализации
	Контрольная точка
	01.09.2025
	
	средний

	
	Мониторинг отзывов граждан о состоянии дорожной сети
	Контрольная точка
	01.10.2025
	
	средний

	
	Завершение этапа 3
	Контрольная точка
	01.11.2025
	
	повышенный

	
	Проект завершен
	Контрольная точка
	01.11.2025
	
	повышенный


4. Реестр заинтересованных сторон

Таблица
	№ п/п
	Организация
	Представитель интересов

(ФИО, должность)
	Ожидание от реализации проекта

	1.
	Администрация Липецкой области
	Королев Олег Петрович – глава администрации области
	Достижение цели проекта: Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Липецкой агломерации

	2.
	ВФ ФАУ «Росдорнии»
	Алферов Виктор Иванович – директор 

ВФ ФАУ «Росдорнии»
	Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Липецкой агломерации. Достижение показателей проекта «Безопасные и качественные дороги»

	3.
	Управление дорог и транспорта Липецкой области
	Елфимов Валерий Иванович – начальник управления
	Выполнение задач проекта  в части автомобильных дорог общего пользования регионального значения, расположенных на территории Липецкой агломерации и достижение планируемых значений показателей проекта.

	4.
	Администрация городского округа г. Липецк
	Иванов Сергей Вячеславович – глава г. Липецка
	Достижение цели проекта: Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населений, а также юридических лиц.

	5.
	Департамент градостроительства и архитектуры администрации г. Липецк
	Строкова Галина Васильевна – председатель департамента градостроительства и архитектуры
	Развитие транспортной инфраструктуры г. Липецка, сбалансированной с градостроительной деятельностью.

	6.
	Департамент транспорта, дорог и благоустройства города Липецка
	Новиков Николай Александрович – зам.главы администрации г. Липецка – и.о.председателя департамента
	Выполнение задач проекта  в части автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Липецка и достижение планируемых значений показателей проекта.

	7.
	Администрация городского поселения г. Елец
	Панов Сергей Алексеевич – глава города Елец
	Выполнение задач проекта  в части автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Ельца и достижение планируемых значений показателей проекта.

	8.
	 Администрация городского поселения г. Грязи
	Филиппов Олег Андреевич – глава города Грязи
	Выполнение задач проекта  в части автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Грязи и достижение планируемых значений показателей проекта.



	9.
	УГИБДД УМВД России по Липецкой области
	Панасович Андрей Владимирович – начальник управления
	Выполнение задачи 1 проекта «Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации» и достижение планируемых значений показателей проекта по снижению количества ДТП.

	10.
	ФКУ «Черноземуправтодор»
	Лукашук Александр Геннадьевич
	Выполнение задач проекта  в части автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенных на территории Липецкой агломерации и достижение планируемых значений показателей проекта.

	11.
	Воронежский филиал ГК «Автодор»
	Юрий Муслимович Байрамов
	Выполнение задач проекта  в части автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенных на территории Липецкой агломерации и достижение планируемых значений показателей проекта.


5. Реестр рисков проекта

Таблица
	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия 
	Мероприятия
по реагированию
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1.
	 Макроэкономический – затягивание экономического кризиса на длительный срок (сжатие финансовых рынков, рост стоимости заимствований, снижение доходов населения), и т.д.; рост стоимости работ и материалов


	 частичное исполнение мероприятий проекта, либо перенос сроков их исполнения
	Применение механизма сценарного планирования реализации проекта. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками, фиксирующих стоимость работ и материалов; импортозамещение. Формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов.
	 Низкая
	Высокий

	2.
	Финансовый – недостаточность бюджетных средств и высокая стоимость заемных ресурсов


	 Частичное исполнение мероприятий проекта, либо перенос сроков их исполнения
	Оперативная корректировка мероприятий, графика работ по проекту и выполнение первостепенных задач с применением конкретных механизмов достижения показателей. 
	Высокая
	Высокий

	3.
	 Управленческий -недостаточная управляемость или координация проектом


	 Срыв сроков выполнения мероприятий проекта
	Использование системы проектного управления. Четкое распределение обязанностей и ответственности участников реализации проекта.
	 Средняя
	Средняя

	4.
	 Научно-технический и технологический  - снижение качества строительства и ремонта из-за нарушения технологий или недостаточного внедрения технологий, низкого качества дорожно-строительных материалов. 
	 Допущение брака в работе, низкое качество дорожного покрытия, снижение межремонтных сроков
	 Совершенствование технологического контроля. Ужесточение договорных условий с применением системы штрафов и устранения брака за счет  подрядчиков и поставщиков. 
	Средняя
	Высокий


6. Реестр возможностей проекта

Таблица
	№ 

п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия
по реализации возможностей
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям
	Развитие эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек
	Реализация проекта
	Высокая
	Прямое

	2.
	Снижение протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки
	Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования и конкурентоспособности транспортной системы Липецкой агломерации
	Реализация проекта
	Высокая
	Прямое

	3.
	Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам
	Снижение уровня ДТП на дорогах Липецкой агломерации
	Реализация проекта
	Высокая
	Прямое


7. Бюджет проекта

Таблица
	№ п/п
	Наименование этапа, задачи
	Бюджетные источники финансирования, млн руб.
	Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.
	Всего,

млн руб.

	
	
	Федеральные
	Субъектов Российской Федерации
	Местные
	
	

	1.
	1.Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
	 1 355,0
	1 655,97
	 38,5
	 0
	3 049,47

	
	1 этап: 2017 – 2018 годы
	1 355,0
	1 218,07
	18,0
	0
	2 591,07

	
	2 этап: 2019 – 2021 годы
	0
	96,7
	8,9
	0
	105,6

	
	3 этап: 2022 – 2025 годы
	0
	341,2
	11,6
	0
	352,8

	2.
	2.Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации:
	 0
	414,54
	16,5
	 0
	431,04

	
	1 этап: 2017 – 2018 годы
	0
	208,04
	6,0
	0
	214,04

	
	2 этап: 2019 – 2021 годы
	0
	90,5
	4,5
	0
	95,0

	
	3 этап: 2022 – 2025 годы
	0
	116,0
	6,0
	0
	122,0

	3.
	3.Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет: оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	4 760,0
	4 206,6
	45,6
	0
	9 012,2

	
	1 этап: 2017 – 2018 годы
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2 этап: 2019 – 2021 годы
	2 040,0
	1 959,4
	20,1
	 0
	4 019,5

	
	3 этап: 2022 – 2025 годы
	2 720,0
	2 247,2
	25,5
	
	4 992,7

	4.
	4.Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.
	 0
	0 
	 0
	0 
	0

	
	1 этап: 2017 – 2018 годы
	 0
	0 
	 0
	0 
	0

	
	2 этап: 2019 – 2021 годы
	 0
	0 
	 0
	0 
	0

	
	3 этап: 2022 – 2025 годы
	
	
	
	
	

	5.
	2 этап:

5. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.
	 0
	0 
	 0
	0 
	0

	
	1 этап: 2017 – 2018 годы
	 0
	0 
	 0
	0 
	0

	
	2 этап: 2019 – 2021 годы
	 0
	0 
	 0
	0 
	0

	
	3 этап: 2022 – 2025 годы
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	 6 115,0
	 6 277,11
	100,6
	0
	12 492,71

	1 этап: 2017 – 2018 годы
	1 355,0
	1 426,11
	24,0
	0
	2 805,11

	2 этап: 2019 – 2021 годы
	2 040,0
	2 146,6
	33,5
	0
	4 220,1

	3 этап: 2022 – 2025 годы
	2 720,0
	2 704,4
	43,1
	0
	5 467,5


II. Состояние улично-дорожной сети. Характеристика проблемы обеспечения безопасности дорожного движения

1. Общая характеристика Липецкой агломерации

Липецкая область расположена в центре Европейской части России, на пересечении важнейших транспортных магистралей, связывающих столицу Российской Федерации с Южным регионом, а западные районы - с Поволжьем. Липецкая область  граничит с соседними областями: Воронежской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Курской, Рязанской.

Территория Липецкой области площадью  24,0 тыс.км2  обслуживается развитой транспортной инфраструктурой, которая интегрирована в транспортную сеть Центрального Федерального округа. Население 1,156 млн.чел., городское - 742 тыс.чел. (64%), сельское – 413,6 тыс.чел. (36%). Плотность населения 48,2 чел./ км2. Административный и культурный центр области - город Липецк, с населением 510 тыс.чел. 

Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 км2 территории Липецкой области в 2015 году составила 520,1 (в 2014 году – 513,5 км, что выше среднего показателя по ЦФО - 330 км). 

Липецкая агломерация располагается с юго-востока на запад Липецкой области. На ее территории проживает 0,6 млн. человек, что составляет 52% всего населения области.
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Границы Липецкой агломерации проходят по территории городского поселения город Грязи, Грязинского района; городского округа город Липецк, северной и южной частей Липецкого района; по участкам федеральных автомобильных дорог: 1Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» (км 154+134 – км 326+600) протяженностью 8,2 км; А-133 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Липецк (км 50+100 - км 58+100) – 86,2 км; Автодорога М-4 "Дон" (км 377+550 - км 400+400) – 34,2 км,  проходящим по Липецкому, Задонскому и Елецкому районам; городского округа город Елец и северо-восточной части Елецкого района. 

Ядром агломерации является город Липецк.

Общая протяженность дорожной сети Липецкой агломерации – 773,2 км, в т.ч.: дороги федерального значения – 128,6 км, дороги регионального значения 162 км, улично-дорожная сеть муниципальных образований  - 482,6 км, из них: города Липецка  314,06 км (911 улиц, 45% от общей протяженности); город Грязи – 73,29 км, город Елец – 95,28 км.

Доля протяженности автомобильных дорог Липецкой агломерации, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию на конец 2016 года – 41,6 % (321,8 км), в т.ч. федеральных дорог – 91,4% (117,6 км), региональных дорог – 45,8% (74,2 км), местных дорог – 26,9% (482,6 км), из них: г. Липецк – 24% (75,4 км), г. Елец - 22,3 %, ( 21,2км), г.Грязи – 45,4 % (33,3 км).

Доля протяженности дорожной сети Липецкой агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик» в 2016 году – 70,8%.

Информация о состоянии улично-дорожной сети и приведению дорог в соответствие нормативным требованиям представлена в приложении № 2.

Основные проблемы агломерации связаны с высокой изношенностью автомобильных дорог и предельными нагрузками существующих объектов инженерной инфраструктуры. Пропускная способность транспортной инфраструктуры городов Липецкой агломерации, а также транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связи с пригородными территориями и районами - участниками агломерационных процессов, не соответствует растущим транспортным нагрузкам (в том числе низкая пропускная способность автодорожных мостов).

Сеть автомобильных дорог области в основном была сформирована в 60-80-х годах прошлого столетия по действующим на тот период нормативным документам. В последние десятилетия рост доли тяжеловесного транспорта, увеличение интенсивности дорожного движения негативно сказываются на состоянии конструкции существующих дорожных одежд, не рассчитанной на интенсивный транспортный поток и большие нагрузки.  В настоящее время высокая интенсивность перевозок, движения автомобильного транспорта и весовая нагрузка на ось в 10 тонн при расчетной нагрузке на ось большинства существующих дорог агломерации не более 6 тонн, приводит к преждевременному разрушению дорожного покрытия (в том числе образованию колейности, сетки поперечных и продольных трещин).

Причиной неудовлетворительного состояния дорог также является  длительное несоблюдение межремонтных сроков из-за недостаточного финансирования на протяжении последнего десятилетия до 2012 года, что привело к необратимым разрушениям дорожных покрытий. 

С 2012 года создан дорожный фонд. Финансирование дорожной отрасли увеличилось в разы, ежегодно ремонтируется 130-150 км региональных дорог и около 100 км местных дорог. Тем не менее, несмотря на проведенную работу, доля региональных дорог Липецкой области, не отвечающих нормативным требованиям, в 2015 году  составила 73,3%, местных дорог -  41,3%. 
2.  Городской округ город Липецк
Улично-дорожная сеть города Липецка требует усовершенствования и создания новых участков улично-дорожной сети ядра агломерации. В городе Липецке за последние годы в силу географических и социально-экономических условий сложилась развитая структура транспортных коммуникаций с  ростом улично-дорожной сети в новых микрорайонах на окраинах города. Но увеличение количества транспортных средств опережает развитие дорог, особенно это сказывается на центральных дорогах города,  в результате чего значительно возросла нагрузка на существующую дорожную сеть. 

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог городского округа город Липецк были выше темпов их восстановления и развития, что обусловлено недостаточным финансированием,  увеличением парка автотранспортных средств, ростом интенсивности движения и весовой нагрузки.

Город Липецк разделен на 4 территориальных округа — Левобережный, Октябрьский, Правобережный, Советский: 

1. Правобережный округ – территориальный округ Липецка, значительная часть которого находится на правом берегу реки Воронежа. Включает в себя основные магистрали - улицы: Студеновская, Баумана (Чаплыгинское шоссе), Ленина, Гагарина, Плеханова, Зегеля. 

2. Октябрьский округ – территориальный округ Липецка, большей частью расположенный на правом берегу реки Воронежа. Включает в себя основные магистрали: проспект Победы; улицы: 50 лет НЛМК, Водопьянова; проспект 60 лет СССР;  улицы: Катукова, Неделина, Краснозаводская, Ильича.

3. Советский округ — центральный территориальный округ Липецка, расположенный на правом берегу реки Воронежа. Включает в себя основные магистрали – улицы: Космонавтов, Терешковой, Московская, Советская, Первомайская, Циолковского. 

4.  Левобережный округ – территориальный округ Липецка на левом берегу реки Воронежа. Включает в себя основные магистрали:  проспект Мира; улицы: Зои Космодемьянской (Грязинское шоссе), 9-го Мая. 

Протяженность автомобильных дорог городского округа город Липецк составляет – 539,9 км, с твердым покрытием – 431,0 км, из них с усовершенствованным – 431,0 км. В состав транспортной системы Липецкой агломерации включено дорог протяженностью 314,06 км (911 улиц, 45% от общей протяженности), в том числе с твердым покрытием – 100%.

Доля протяженности улично-дорожной сети г. Липецка в составе Липецкой агломерации, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию – 24%.
Несоответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Характеристика проблемы обеспечения безопасности дорожного движения

В 2015 году на территории Липецкой области зарегистрировано 976
ДТП, в которых погибли 63 и получили ранения 1214 человека. 

На территории города Липецка произошло  877 (90 %) ДТП, пострадало 1055             (87 %) человек, погибло 49 (78 %) человек.

Основным видом ДТП является столкновение транспортных средств –  
38 %. Наезды на пешеходов составили третью часть всех ДТП (36 %). Наезды на препятствие или стоящие ТС составили 14 % от всех ДТП. Также необходимо отметить, что 5 % ДТП это наезды на велосипедистов.

Если рассмотреть причины ДТП, совершённых за 12 месяцев 2015 года в г. Липецке, то можно отметить, что основными причинами ДТП являются:

· превышение скорости, несоответствие ее конкретным условиям – 46 случаев;

· несоблюдение очередности проезда – 160 случаев;

· нарушение проезда нерегулируемого пешеходного перехода – 119 случаев;

· переход проезжей части вне пешеходного перехода – 46 случаев;

· переход проезжей части в неустановленном месте – 17 случаев.

В 355 дорожно-транспортных происшествиях сопутствующим фактором явились неудовлетворительные дорожные условия (40 %), в этих происшествиях погибли 25 и получили ранения 383 человек. 

Неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие совершению ДТП распределены следующим образом:

· из-за неудовлетворительного состояния средств регулирования (в т. ч. дорожной разметки) произошло 326 ДТП, в которых 23 человека погибли и 377 получили ранения;
· из-за неудовлетворительного состояния проезжей части произошло 12 ДТП, в которых 2 человека погибли и 13 получили ранения.  

3. Городской округ город Елец

Улично-дорожная сеть в городе Ельце создавалась в прошлом столетии. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В результате отсутствия роста улично-дорожной сети значительно возросла нагрузка на дорожную сеть. Высокая интенсивность и весовая нагрузка приводит к преждевременному разрушению дорожного покрытия. При строительстве дорог в основании большинства объектов улично-дорожной сети городского округа город Елец использовался известковый щебень Елецкого месторождения, который не обладает необходимой прочностью даже для пропуска автомобилей с нагрузкой в 6 тонн на ось. Таким образом, существующая транспортная инфраструктура городского округа перестала отвечать современным требованиям. 

Протяженность автомобильных дорог городского округа город Елец составляет – 254,1 км, с твердым покрытием – 242,7 км, из них с усовершенствованным – 137 км.

Главными улицами города в продольном направлении являются: Коммунаров, Орджоникидзе, Новолипецкая, Кротевича, Задонская, Привокзальная, Путейская, Свердлова Аргамаченская, 9 Декабря, Городская; в  поперечном направлении – улицы: Пушкина, Мира. Октябрьская, Советская, Маяковского, А.Гайтеровой, Промышленная, Вермишева, Клубная, Красноармейская, Костенко.
Остальные улицы системы имеют меньшее значение и выполняют роль дублирующих основные направления.

Уличная сеть западной и восточной частей города связана между собой двумя автодорожными мостами – ж/б мост через реку Быстрая Сосна, мостовой переход Елец-Красное. По этим же мостам проходит часть транзитного движения, особенно в широтном направлении.

Протяженность автомобильных дорог, вошедших в состав агломерации составляет 95,28 км, в том числе с твердым покрытием 100%.

Доля протяженности улично-дорожной сети г. Ельца в составе Липецкой агломерации, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию – 22,3%.

Несоответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Существующий объем финансовых средств, направляемых на строительство, ремонт и эксплуатацию автомобильных дорог, не позволяет в полной мере обеспечить развитие улично-дорожной сети. 

 Автодороги,  обеспечивающие выход на федеральные трассы: ул. Коммунаров, протяженность - 3,33 км, ул. Черокманова -1,1 км, ул. Костенко - 2,57 км, ул. Задонская - 4,78 км, ул. Промышленная - 1,46 км, ул. Концевая - 1,22 км, общая протяженность составляет - 14,46 км.

В процессе эксплуатации автомобильные дороги  подвержены многолетнему воздействию движущихся автомобилей и природно-климатических факторов, что приводит к накоплению усталостных и остаточных деформаций и разрушений. Возникает необходимость значительного улучшение геометрических параметров дороги, прочностных и других характеристик дорожной одежды или ее реконструкции. В настоящее время проблема реконструкции существующих автомобильных дорог становится актуальной.

Реконструкция дороги - это увеличение ее пропускной и несущей способностей путем изменения на отдельных участках плана и продольного профиля, коренного переустройства дорожной одежды, земляного полотна и дорожных сооружений, как правило, с переводом в более высокую категорию, при котором параметры и характеристики дороги повышаются до уровня, позволяющего при возросшей и прогнозируемой на перспективу интенсивности движения обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам дорог и дорожных сооружений на период до очередной реконструкции.

Таким образом, реконструкция - это частичное или полное переустройство дороги для повышения ее транспортно-эксплуатационных показателей. Реконструкция дорог города Ельца, как правило, не дает прироста протяженности дорог. Однако технический уровень дороги, ее инженерное оборудование и транспортно-эксплуатационное состояние при реконструкции значительно улучшаются, а вместе с ними повышаются и все транспортно-эксплуатационные показатели.

Характеристика проблемы обеспечения безопасности дорожного движения

В 2015 году основной задачей ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Ельцу является обеспечение соблюдения участниками дорожного движения ПДД в целях сохранения жизни, здоровья и имущества, защиты законных прав и интересов граждан и юридических лиц, а также интересов общества и государства, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта, снижение аварийности. Численность населения г. Ельца по состоянию на 1 января 2016 года – 105,38 тыс. чел. На конец 2015 года зарегистрировано 38075 единиц транспортных средств, из которых 34657 единицы транспортных средств, принадлежат индивидуальным владельцам и 3418 единиц транспортных средств, принадлежат юридическим лицам различных форм собственности. За аналогичный период 2014 года зарегистрировано 37847 транспортных средств, из которых 35122 ТС принадлежат индивидуальным владельцам и 2725 ТС принадлежат юридическим лицам различных форм собственности.
Инспекторский состав ГИБДД ориентируется на выявление грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на состояние аварийности.

За 2015 год на территории г. Ельца с учетом проходящих по территории города Ельца участков федеральной трассы М4 «Дон» было зарегистрировано 127 дорожно-транспортное происшествие  (за 2014 год – 145),  в которых погибли 13 человек (за 2014 год – 8) и 152 человека получили ранения (за 2014 год – 195 чел.). 

Тяжесть последствий за 2015 год составила 7,9 % (за 2014 год – 3,9 %) рост составил – 102%. 

ДТП с механическими повреждениями совершено – 1707 (за 2014 год – 2099), снижение на 18,67%.

По вине водителей зарегистрировано 108 ДТП (за 2014 год – 117) количество  происшествий уменьшилось на 9 (снижение составило – 17,31 %), в которых погибли 10 человек (за 2014 год –  4), рост на 150 % и 125 человек получили ранения (за 2014 год – 167 чел.), количество  пострадавших уменьшилось на 42 (снижение на 25,14 %).

По вине пешеходов зарегистрировано 19 ДТП (за 2014 год –  22) снижение составило 13,63%, в которых погибло 3 человека (за 2014 год – 3) осталось на уровне и 19 человек получили ранения (за 2014 год – 20 чел.), снижение составило 5%.

Основные причины совершения ДТП:

Не предоставление преимущества в движении  – совершено 43 ДТП, что составляет 33,85% от общего числа ДТП, в которых погибло 3 человека и 59 человек получили телесные повреждения (АППГ: 42 ДТП, в которых 1 человек погиб и 72 человека получили телесные повреждения). 

Нарушения ПДД пешеходами – совершено 19 ДТП, что составляет 14,96% от общего числа ДТП, в которых погиб 3 человек и 19  получили телесные повреждения (АППГ: 22 ДТП, в которых 3 человека погибли и 20 человек получил телесные повреждения).

Совершено 19 ДТП по причине несоответствия скорости конкретным условиям, что составляет 14,96% от общего числа ДТП, в которых погибло 2 человека, и 21 человек получили телесные повреждения (АППГ: 10 ДТП, в которых 2 человека погибли и 15 человек получил телесные повреждения).

Самые распространенные виды ДТП:

Столкновение - совершено 63 ДТП, что составило 58,33% от общего числа ДТП по вине водителей,  в которых погибло 6 человек и 88 человек получили ранения. По отношению к прошлому году произошло снижение на 5,97% (с 67 до 63).

Наезд на пешехода - совершено 45 ДТП, что составило 35,43% от общего числа ДТП,  в которых погибли 5 человек и 45 человек получили ранения. По отношению к прошлому году данная категория ДТП снижение на 18,18 % (с 55 до 45).

4. Городское поселение город Грязи

Протяженность автомобильных дорог городского поселения город Грязи составляет – 176,8 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 144,8 км, щебёночным – 25,4 км, грунтовых дорог – 6,6 км.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог городского поселения город Грязи опережают темпы их восстановления и развития, что обусловлено увеличением парка автотранспортных средств, ростом интенсивности движения и весовой нагрузки.

Город Грязи изначально был основан как железнодорожный узел, поэтому улично-дорожная сеть города начала складываться вдоль и перпендикулярно железнодорожной ветки. Позднее с увеличением доли автомобильного транспорта улично-дорожная сеть стала больше тяготеть к основным автодорожным направлениям: Грязи – Липецк, Грязи – Добринка, Грязи – Тамбов. Таким образом, в современной улично-дорожной сети города Грязи нет чётко выраженных продольных и поперечных дорог, для центральных улиц характерно наличие большого количества изломов и углов поворота.

Главными улицами города являются: 2-я Чапаева, Толстовская, 30 лет Победы, Набережная, Песковатская, Воровского, Революции 1905 года, Хлебозаводская, Гагарина, Осипенко, Советская, Орджоникидзе. Так же к указанному перечню необходимо добавить автодорожный мост через реку Матыра, соединяющий северо-восточную и юго-западную части города. 
Большая часть автомобильных дорог, вошедших в состав агломерации, обеспечивает выход на дороги регионального значения. Так, улицы Орджоникидзе, 2-я Чапаева, Толстовская, 30 лет Победы, Набережная, Песковатская и мост через реку Матыра обеспечивают выход на автодорогу Липецк – Грязи – Песковатка; улицы Воровского и Советская – на автодорогу Грязи – Хворостянка – Добринка.

Протяженность автомобильных дорог, вошедших в состав агломерации, составляет 73,288 км.

Доля протяженности улично-дорожной сети г. Грязи в составе Липецкой агломерации, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию – 45,44%. Доля дорог, наиболее загруженных движением, составляет 66%.

Несоответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Существующий объем финансовых средств, направляемых на строительство, ремонт и эксплуатацию автомобильных дорог, не позволяет в полной мере обеспечить развитие улично-дорожной сети. Таким образом, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования городского поселения город Грязи, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 67,2%.

Характеристика проблемы обеспечения безопасности дорожного движения

За 2015 год  на автомобильных дорогах Грязинского района произошло 85 ДТП, в которых погибли 13 чел., ранено 116 чел. На территории города Грязи произошло 29 (34%) ДТП, в которых погибли 3 (23%) чел. и ранено 31 (27%) чел.

Основные причины совершения ДТП: наезд на пешеходов, столкновение транспортных средств, наезд на препятствие.

По времени совершения ДТП можно сказать, что пик возникновения происшествий приходится на период с 16:00 до 18:00.

Очагов аварийности на территории города Грязи нет. Согласно анализу состояния аварийности на территории города Грязи в 2015 году ДТП с пострадавшими были зафиксированы:  ул. 2-я Чапаева – 4 ДТП; ул. Советская – 3 ДТП; ул. 30 лет Победы, ул. Ленинская, ул. Орджоникидзе, ул. Грязинская, ул. Песковатская – по 2 ДТП, ул. Воровского, ул. Революции 1905 г., ул. Осипенко, ул. Борисоглебская, ул. Хлебозаводская, ул. 8 Марта, ул. Островского, ул. Коммунальная, ул. Авиационная, ул. Семашко, ул. Индустриальная, ул. Красная площадь – по 1 ДТП.

Недостатки дорожных условий при допущении ДТП: отсутствие пешеходных переходов со светофорами Т-7 и дополнительным освещением в тёмное время суток; отсутствие либо неудовлетворительное состояние дорожных знаков; отсутствие пешеходных ограждений.

В работы по снижению дорожно-транспортных происшествий на территории городского поселения город Грязи в обязательном порядке должны быть включены:

1) мероприятия по приведению дорог в нормативное состояние (реконструкция и ремонт дорог, вошедших в состав агломерации), которые должны включать в себя:

-
усиление основания дорожной одежды;

- уширение автодорог;

-
срезку существующего покрытия, находящегося в неудовлетворительном состоянии из-за возникающих трещин, ям, выбоин, колейности;

-
укладку нового покрытия;

-
обустройство ливневой канализации.

2) мероприятия по безопасности дорожного движения:

-
реконструкция существующих светофорных объектов;

-
обновление дорожных знаков;

- устройство дополнительного освещения городских улиц;

-
устройство пешеходных переходов со светофорами Т.7;

-
устройство ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть в неположенных местах;

-
ремонт существующих пешеходных дорожек и тротуаров и устройство новых.

Проведение всех перечисленных мероприятий создаст благоприятные условия для безопасного дорожно-транспортного и пешеходного сообщения и сведёт к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий.

5. Автомобильные дороги регионального значения

Протяженность региональных дорог входящих в состав транспортной сети Липецкой агломерации составляет 161,96 км, в том числе с твердым покрытием 100%. Из них проходящих по территории: города Липецк, Липецкого и Грязинского районов – 151,54 км; города Елец и Елецкого района – 10,42 км. 

Протяженность участков региональных дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии 87,74 км. Доля региональных дорог Липецкой агломерации, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям составляет 45,8%.

Сведения об участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения, включенных в Липецкую агломерацию 

Таблица
	№

пп
	Название дорог/улиц
	Общая протяжённость, км
	Протяжённость участков с проезжей частью, находящейся в неудовлетворительном состоянии


	
	
	
	км
	%

	
	г. Липецк, Липецкий район, Грязинский район
	
	
	

	1
	Обход г. Липецка
	19,99
	3,63
	18,2

	2
	Обход ЛТЗ
	9,0
	-
	-

	3
	А/д Восточный обход г. Липецка
	14,7
	12,95
	88,1

	4
	А/д Липецк-Усмань  (участок Липецк-поворот на Фащевку)
	7,5
	1,4
	18,7

	5
	А/д Новая Жизнь-прим. к а/д Орел-Тамбов
	10,4


	7,26
	69,8

	6
	А/д Сселки-Плеханово-Грязи
	25,3
	21,13
	83,5

	7
	А/д Липецк-Борисовка-прим. к а/д Доброе-Мичуринск  (участок Сселки- поворот на с. Плеханово)
	6,43
	6,43
	100

	8
	Двуречки-Фащевка-Красная Дубрава-Грязи
	19,8
	2,92
	14,8

	 9
	Липецк-Грязи-Песковатка
	16
	1,6
	10,0

	10
	А/д Казинка-прим. к а/д Липецк-Грязи
	3,9 
	3,9
	100

	11
	А/д Красная Дубрава-Прибытково
	4,2
	4,2
	100

	12
	А/д Красная Дубрава-Св.Поляна
	6,8
	6,8
	100

	13
	А/д Телелюй-прим. к а/д Кр.Дубрава-Прибытково
	5,4
	5,4
	100

	14
	Грязи-Коробовка
	2,12
	2,12
	100

	
	Итого
	151,54
	79,74
	52,6

	
	Г. Елец, Елецкий район
	
	
	

	1
	А/д Ключ Жизни-прим. к а/д М4 «Дон»
	3,73
	3,21
	17

	2
	Южный подъезд к г. Ельцу
	1,9 
	-
	-

	3
	А/д Казинка-прим.к а/д  М4 «Дон»
	1,64
	1,64
	100

	4
	А/д Телегино-прим. к а/д Орел-Тамбов
	2,64
	2,64
	100

	5
	А/д Хмелинец-прим. к а/д М4 «Дон»
	0,51
	0,51
	100

	
	Итого
	10,42
	8,0
	76,8

	
	Всего
	161,96
	87,74
	54,2


Основными трассами, по которым осуществляются грузоперевозки и интенсивное движение иных транспортных средств: «Обход г. Липецка», «Обход ЛТЗ», «Восточный обход г. Липецка», «Липецк-Усмань» (участок Липецк-поворот на Фащевку), «Новая Жизнь – прим. к автодороге Орел-Тамбов», «Сселки-Плеханово-Грязи», «Ключ Жизни – прим. к а/д М4»Дон». По кольцевым дорогам маршруты пассажироперевозок не открыты, так как в них нет необходимости.

Региональные автомобильные дороги «Липецк-Грязи» и  «Восточный обход г. Липецка» соединяют ядро агломерации г. Липецк с городом Грязи, также входящем в состав Липецкой агломерации.

Одной из главных задач в перспективе является продолжение строительства автомобильной дороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка», 2-я очередь строительства с выходом ее на федеральную трассу 1Р119 «Орел – Тамбов». Это позволит обеспечить автомобильное сообщение с соседними регионами, вывести транзитные транспортные потоки за пределы городской черты, повысить эффективность межрегиональных транспортных связей, что будет способствовать ускорению социально – экономического развития Липецкой области и улучшению автомобильного сообщения. Общая протяженность дороги составит 26,3 км, по окончании строительства будет образована кольцевая автодорога вокруг г. Липецка. 

 Характеристика проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным Госавтоинспекции за 2015 год на региональных автодорогах Липецкой области зарегистрировано 324 дорожно-транспортных происшествий, что на 0,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (322 ДТП) и на 15,2% меньше чем в 2013 году. В 2015 году уменьшилось количество погибших - 80 человек (в 2014 г. – 98 чел., в 2013 г. – 85 чел.), увеличилось количество раненых - 420  человек (в 2014 г. - 410 человек), но уменьшилось по сравнению с 2013 годом (в 2013 г. – 560 чел.).
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По сопутствующим дорожным условиям за 2015 год на региональных автодорогах области произошло 41 ДТП (увеличение на 57% по сравнению с 2014 г. и на 52%  по сравнению с  2013 г.). Погибло 11 чел. (на 1 чел больше чем 2014 г. и на 3 чел больше чем в и 2013 г.),  ранено 53 чел. чел. (больше на 21 чел. к 2014 г.  и на 11 чел. к 2013 г.). 

Из них на региональных дорогах, проходящих по территории  Липецкой агломерации произошло 17 ДТП, погибших нет, ранено 11 человек. 

Динамика ДТП с сопутствующими дорожными условиями  на региональных  автодорогах, входящих в состав  Липецкой агломерации по дорожным условиям снижена (см. таблицу) от 11 в 2013 году до 8 в 2015 году, погибло 2 человека в каждом году, ранено в 2015 году 8 чел., что на 13 чел. меньше чем в 2013 г. и на 5 чел. больше чем в 2014 году. 

Таблица
ДИНАМИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОДОРОГАХ ЛИПЕЦКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ  
ЗА 2013 - 2015 гг. (по дорожным условиям)

                                                                                                                                                 шт.

	Город, районы
	Дорожные условия

	
	ДТП
	ПОГИБЛО
	РАНЕНО

	
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г

	г. Липецк
	2
	2
	1
	0
	1
	0
	4
	3
	2

	Липецкий район
	5
	1
	5
	2
	1
	1
	12
	0
	5

	Елецкий район
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Грязинский район
	3
	0
	2
	0
	0
	1
	4
	0
	1

	Всего
	11
	3
	8
	2
	2
	0
	21
	3
	8


В целях безопасности на региональных и муниципальных дорогах области: устраняется ямочность, которая возникает ежегодно по окончании зимы; ликвидируется колейность; выполняется дорожная разметка; замена и установка новых дорожных знаков; устройство пешеходных дорожек и др.

Планируется обустройство автодорог современными техническими средствами организации дорожного движения. Так, в этом году установлен светодиодный светофорный объект на 13-м километре автомобильной дороги «Липецк-Грязи-Песковатка» Липецкой области. 

   Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Липецкой области. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. Проблема аварийности на автомобильном транспорте в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Всего за 2015 год на территории Липецкой агломерации произошло 1131 ДТП, погибло 63 чел., ранено 1221 чел. В приложении 1 указаны сведения об аварийно-опасных участках (места концентрации ДТП) за 2015 год. Наибольшее число ДТП произошло в городе Липецк – 77,5% к общему количеству, в г. Елец – 15,7%, в городе Грязи – 5,2%, на региональных дорогах в составе агломерации – 1,5%.

Высокая аварийность на дорогах является одной из наиболее актуальных проблем дорожно-транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации.  Такая ситуация связана прежде всего  с ростом транспортного потока, большим количеством нерегулируемых пешеходных переходов, низкой культурой поведения участников дорожного движения. При этом пешеходный переход является одним из наиболее опасных участков на автодорогах и улицах населенных пунктов.

В 2016 году на улично-дорожной сети и на дорогах федерального и регионального значения Липецкой агломерации по данным МВД УГИБДД зарегистрировано 49 очагов аварийности, из них на федеральных дорогах – 8, региональных – 4, на улично-дорожной сети городов Липецк, Елец и Грязи – 37.
Повышение безопасности дорожного движения предусматривает содержание покрытия дорожной одежды в нормативном состоянии, улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствования движения пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Основными мероприятиями по данному направлению являются:

· нанесение горизонтальной дорожной разметки;

· предотвращение дорожных заторов;

· оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети;

· организация стоянок транспортных средств;

· применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, установка турникетных ограждений и барьеров и т.д.) и автоматизированных систем управления движением.

III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации разработана в целях исполнения решений, принятых на состоявшемся под председательством Президента Российской Федерации В.В.Путина 
21 сентября 2016 года заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

Основной целью программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации является: обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Липецкой агломерации.

Конечные результаты реализации программы, направленные на достижение цели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации, обеспечиваются решением взаимосвязанных задач:

1. Приведение дорожной сети Липецкой агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.
2. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Липецкой агломерации.
3. Устранение перегрузки дорожной сети Липецкой агломерации, в том числе за счет: оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.

4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Липецкой агломерации.
Выполнение поставленной задачи на протяжении сроков реализации программы будет достигаться выполнением мероприятий и оцениваться целевым показателем второго уровня.
Показатель задачи 1:

Основной целевой индикатор: 

1. Доля протяженности дорожной сети  городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, (измеряется в процентах).

Показатель 1 задачи 1 рассчитывается на основе данных статистической отчетности управления дорог и транспорта Липецкой области и муниципальных образований: Городского округа г. Липецк, городского округа г. Елец и городского поселения г. Грязи (форма N 1-ДГ;  форма N 3-ДГ (мо). 

Показатель задачи 2:

Основной целевой индикатор: 

2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети Липецкой агломерации, (измеряется в процентах).

Показатель 1 задачи 2 определяется в динамике к базовому году на основании информации УГИБДД УМВД по Липецкой области о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети Липецкой агломерации (ежегодно).

Показатель задачи 3:

Показатель второго уровня:

3. Доля протяженности дорожной сети Липецкой агломерации, работающих в режиме перегрузки в «час-пик», (измеряется в процентах);

Показатель 3 задачи 3 рассчитывается на основе данных статистической отчетности управления дорог и транспорта Липецкой области и муниципальных образований: Городского округа г. Липецк, городского округа г. Елец и городского поселения г. Грязи об объемах строительства и реконструкции дорог и улично-дорожной сети агломерации (форма N С-1).  

Показатель задачи 4:

Аналитический показатель:

4. Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Липецкой агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), (измеряется в процентах).

Показатель 4 задачи 4 определяется на основе регулярности размещения  на электронной платформе «Портал неравнодушных» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации и мониторинга отзывов граждан о состоянии дорожной сети Липецкой агломерации. 
IV. Комплексы мероприятий программы комплексного развития                 транспортной инфраструктуры

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации  предусматривает реализацию основных мероприятий, направленных на достижение цели программы и решение задач.

 Основное мероприятие 1.   «Проведение ремонта автомобильных дорог». 
Сведения о мероприятии 1  по годам реализации с указанием ассигнований для выполнения мероприятий по каждому запланированному объекту, осуществляемых в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации отражаются в приложении 2 к программе.

Основное мероприятие 2.  «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения».
В состав основного мероприятия входят мероприятия по основным направлениям:

нанесение горизонтальной дорожной разметки; 

разметка пешеходных переходов;

установка светофоров, в том числе вызывного типа;  

устройство линий наружного освещения;

установка дорожных знаков и ограждений;

ликвидация ямочности и колейности на проезжей части дорог.

Сведения о мероприятиях по годам реализации с указанием ассигнований для обеспечения безопасности дорожного движения, осуществляемых в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации   отражаются в приложении 3, 4, 5 к программе.

Основное мероприятие 3.  "Проведение строительства, реконструкции автомобильных дорог".

Сведения о мероприятии  3  по годам реализации с указанием ассигнований для выполнения мероприятий по каждому запланированному объекту, осуществляемых в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации   отражаются в приложении 2 к программе.

Основное мероприятие 4 "Размещение на электронной платформе «Портал неравнодушных» комплексной программы Липецкой области по развитию и приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Липецкой агломерации».

Механизм реализации основного мероприятия 4 осуществляется путем регистрации и размещения на сайте «Портал неравнодушных» комплексной программы Липецкой области по развитию и приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог Липецкой агломерации» и мониторинга отзывов граждан о состоянии дорожной сети Липецкой агломерации. 
Финансирование на реализацию мероприятия не предусмотрено.

V. Механизм реализации, организация управления реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации программы включает в себя систему мероприятий, определение источников финансирования и условия обеспечивающих отбор участников, и создание условий для реализации проектов, предусмотренных программой.

Одной из первоочередных задач программы является рациональное использование финансовых и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Липецкой области, муниципальных образований Липецкой области.

В основу программы положен принцип соответствия выделяемых ресурсов компетенции и сфере ответственности ее участников.

Для эффективной реализации программы управление дорог и транспорта Липецкой области выступает государственным заказчиком по финансированию мероприятий программы и является исполнителем программы (далее Исполнитель). Администрации: городского округа города Липецк, городского округа города Елец и городского поселения город Грязи; УГИБДД УМВД России по Липецкой области; ФКУ «Черноземуправтодор» – являются соисполнителями программы (далее соисполнители).  

В соответствии с целями и задачами программы Исполнитель определяет основные требования к результатам программы, согласовывает планируемые результаты и ключевые показатели эффективности, обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов программы, осуществляет полный операционный и целевой контроль эффективности мероприятий программы.

Исполнитель совместно с соисполнителями формирует перечень мероприятий программы и затрат на их реализацию в части дорог регионального значения, осуществляет координацию и взаимодействие органов местного самоуправления в целях своевременного осуществления ими действий, необходимых для реализации программы.

По дорогам местного значения Администрации: городского округа города Липецк, городского округа город Елец и городского поселения город Грязи представляют в управление дорог и транспорта Липецкой области необходимую документацию в установленные сроки с целью своевременного рассмотрения возможности финансирования указанных объектов.

По дорогам федерального значения ФКУ «Черноземуправтодор» направляет Исполнителю предложению о включении в состав программы мероприятий с указанием сроков исполнения и финансовых ресурсов по источникам финансирования и значений планируемых показателей.
Исполнитель по итогам реализации программы составляет ежеквартальный и ежегодный отчет о ходе работ по реализации программы и ежегодный отчет об эффективности использования финансовых средств на основании предоставленных документов соисполнителей программы, подтверждающих фактическое выполнение мероприятий и достижение целевых показателей.

К сводному отчету за год должна быть приложена информация о невыполненных мероприятиях.

В случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями целевых показателей программы управлением дорог и транспорта Липецкой области проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения. При анализе выделяются внутренние и внешние факторы.

Исполнителем, а также соисполнителями программы  должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации программы, о достигнутых показателях и о расходах по направлениям и источникам финансирования.

Исполнители программы берут на себя обязательства по применению наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ, а также технико-экономическому обоснованию эффективности их применения.

В целях выявления качества работ, при ремонте региональных и местных автодорог предусмотрен постоянный контроль исполнителями и соисполнителями  программы с выездом на место производства работ.  На всех отремонтированных участках автодорог с асфальтобетонным покрытием специализированным диагностическим автомобилем будет выполняться послеремонтная диагностика, позволяющая оценить соответствие участка ремонта требованиям нормативных документов. Также будет обеспечен выборочный лабораторный контроль качества уложенного асфальтобетона с привлечением независимых организаций. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛИПЕЦКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Приложение 1. Ресурсное обеспечение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица

	
	
	 млн.руб.

	Наименование мероприятия
	 
	Год реализации
	Всего

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	БДД 
	Запланировано
	г.Липецк
	52,3
	83,62
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	310,92

	
	
	г. Грязи
	13,2
	7,95
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	28,15

	
	
	г. Елец
	8,7
	40,47
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	63,17

	
	
	по регион. а/д
	5,5
	2,3
	2,0
	2,0
	7,0
	4,0
	2,0
	2,0
	2,0
	28,8

	
	
	ВСЕГО на БДД:
	79,7
	134,34
	30,0
	30,0
	35,0
	32,0
	30,0
	30,0
	30,0
	431,04

	
	Источники фин-ния
	Обл. бюджет
	76,7
	131,34
	28,5
	28,5
	33,5
	30,5
	28,5
	28,5
	28,5
	414,54

	
	
	Мест. бюджет
	3,0
	3,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	16,5

	Ремонт
	Запланировано
	г.Липецк
	907,8
	918,1
	 
	 
	 
	55,0
	137,0
	 
	45,0
	2062,9

	
	
	г. Грязи
	41,16
	33,46
	2,5
	15,0
	7,0
	13,0
	5,5
	12,0
	14,1
	143,72

	
	
	г. Елец
	78,8
	246,5
	 
	22,4
	5,8
	11,7
	17,5
	 
	22,4
	405,1

	
	
	Регион. ад
	194,55
	136,7
	15,9
	19,1
	17,9
	14,3
	 
	5,3
	 
	403,75

	
	
	ВСЕГО на ремонт:
	1222,31
	1334,76
	18,4
	56,5
	30,7
	94,0
	160,0
	17,3
	81,5
	3015,47

	
	Источники фин-ния
	Фед. бюджет
	625,0
	730,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1355,0

	
	
	Обл. бюджет
	589,31
	594,76
	17,4
	51,5
	27,8
	90,1
	157,6
	15,6
	77,9
	1621,97

	
	
	Мест. бюджет
	8,0
	10,0
	1,0
	5,0
	2,9
	3,9
	2,4
	1,7
	3,6
	38,5

	Кап. ремонт
	Запланировано
	г. Елец
	34,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,0

	
	
	ВСЕГО на кап. ремонт:
	34,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34,0

	
	Источники фин-ния
	Обл. бюджет
	34,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,0

	
	
	Мест. бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	Реконструкция
	Запланировано
	г.Липецк
	 
	 
	745,0
	615,0
	530,0
	570,0
	325,0
	655,0
	280,0
	3720,0

	
	
	г. Грязи
	 
	 
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,0

	
	
	г. Елец
	 
	 
	 
	106,9
	166,8
	278,2
	 
	28,4
	12,4
	592,7

	
	
	ВСЕГО на реконст
	0,0
	0,0
	775,0
	721,9
	696,8
	848,2
	325,0
	683,4
	292,4
	4342,7

	
	Источники 
фин-ния
	Фед. бюджет
	 
	 
	510,0
	400,0
	390,0
	381,7
	230,0
	380,0
	220,0
	2511,7

	
	
	Обл. бюджет
	 
	 
	258,2
	316,9
	298,5
	459,9
	88,9
	296,0
	67,0
	1785,4

	
	
	Мест. бюджет
	 
	 
	6,8
	5,0
	8,3
	6,6
	6,1
	7,4
	5,4
	45,6

	Строительство
	Запланировано
	г.Липецк
	 
	 
	 
	 
	 
	170,0
	380,0
	 
	260,0
	810,0

	
	
	Регион. ад
	 
	 
	586,4
	639,4
	600,0
	223,0
	470,7
	639,0
	701,0
	3859,5

	
	
	ВСЕГО на строит-во:
	0,0
	0,0
	586,4
	639,4
	600,0
	393,0
	850,7
	639,0
	961,0
	4669,5

	
	Распред. 
фин-ния
	Фед. бюджет
	 
	 
	170,0
	280,0
	290,0
	298,3
	450,0
	300,0
	460,0
	2248,3

	
	
	Обл. бюджет
	 
	 
	416,4
	359,4
	310,0
	94,7
	400,7
	339,0
	501,0
	2421,2

	
	
	Мест. бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по годам:
	1336,01
	1469,1
	1409,8
	1447,8
	1362,5
	1367,2
	1365,7
	1369,7
	1364,9
	12492,71

	
	Распред. фин-ния
	Фед. бюджет
	625,0
	730,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	6115,0

	
	
	Обл. бюджет
	700,01
	726,1
	720,5
	756,3
	669,8
	675,2
	675,7
	679,1
	674,4
	6277,11

	
	
	Мест.

бюджет
	11,0
	13,0
	9,3
	11,5
	12,7
	12,0
	10,0
	10,6
	10,5
	100,6


Технико-экономическое обоснование бюджета программы и сроков ее реализации

Объемы и источники финансирования определены исходя из необходимости реализации первоочередных мероприятий и общего планируемого финансирования. 
Предложения по источникам финансирования инвестиционных проектов, включенных в программу, разработаны на основе целевой направленности этих проектов и анализа составляющих эффекта, получаемого в результате осуществления этих проектов, который позволяет выявить потребителей транспортных услуг, наиболее заинтересованных в реализации проектов.

Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Объемы финансирования мероприятий программы носят прогнозный характер и ежегодно уточняются при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Финансирование по годам распределено с учетом достижения планируемых значений показателей программы.

Приложение 2. Мероприятия по приведению дорожной сети Липецкой агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям
Таблица
	№ п/п
	Название дорог/улиц
	Общая протя-жённость, км
	Протяжён-ность участков по ремонту и реконструк-ции, км
	Стоимость объекта*, 
млн. руб.
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	ВСЕГО по мероприятиям
	 
	 
	 
	 
	12492,71
	1336,01
	1469,1
	1409,8
	1447,8
	1362,5
	1367,2
	1365,7
	1369,7
	1364,9

	Мероприятия по безопасности 
дорожного движения
	ВСЕГО
	431,07
	79,7
	134,34
	30
	30
	35
	32
	30
	30
	30

	2
	Устройство линии наружного освещения, обустройство автодорог дорожными знаками, пеш. переходами, нанесение дорожной разметки
	 
	 
	431,07
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	414,54
	76,7
	131,34
	28,5
	28,5
	33,5
	30,5
	28,5
	28,5
	28,5

	
	
	
	
	
	мест.
	16,5
	3
	3
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Ремонт

	 
	217,5
	ВСЕГО
	3015,47
	1222,31
	1334,76
	18,4
	56,5
	30,7
	94,0
	160,0
	17,3
	81,5

	3
	ул. 2-я Чапаева г. Грязи
	1,404
	1,01
	15,345
	фед.
	8,2
	8,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	7,145
	7,145
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ул. Толстовская г. Грязи
	0,289
	0,289
	7,603
	фед.
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	4,403
	4,403
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ул. 30 лет Победы г. Грязи
	1,438
	1,15
	18,211
	фед.
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	7,611
	7,611
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0,6
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ул. Ярославкого г. Елец
	0,88
	0,146
	0,36
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,36
	0,36
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ул. Городская г. Елец
	3,92
	1,56
	5,8
	фед.
	5,8
	5,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	пер. 3 Ламской г. Елец
	1,94
	0,42
	1,26
	фед.
	1,2
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0,06
	0,06
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ул. Крупской г. Елец
	0,89
	0,89
	2,6
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	2,6
	2,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ул. Братьев Родионовых 
г. Елец
	0,52
	0,47
	1,2
	фед.
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ул. Известковая г. Елец
	1,8
	0,5
	1,7
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,7
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ул. Аргамаченская г. Елец
	2
	0,5
	1,7
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,7
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ул. 1 Станционная г. Елец
	0,63
	0,63
	2
	фед.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ул. 2 Станционная г. Елец
	0,94
	0,94
	2,4
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	2,4
	2,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ул. Железнодорожная г. Елец
	0,95
	0,95
	2,9
	фед.
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,9
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ул. Локомотивная г. Елец
	0,82
	0,82
	2,5
	фед.
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ул. Кирова г. Елец
	1,96
	1,96
	5,3
	фед.
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,3
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ул. Желябова г. Елец
	0,34
	0,34
	0,9
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,9
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ул. Н. Затон г. Елец
	0,71
	0,71
	1,9
	фед.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,9
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ул. Воронежская г. Елец
	0,73
	0,73
	2,3
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	2,3
	2,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ул. Привокзальная г. Елец
	1,0
	1,0
	4,9
	фед.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	3,9
	3,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ул. Елецкая г. Елец
	0,6
	0,6
	1,9
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,9
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ул. Прудовая г. Елец
	0,58
	0,58
	2,1
	фед.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,1
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	пер. Пригородный г. Елец
	0,17
	0,17
	0,45
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,45
	0,45
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	пер. Свердлова г. Елец
	0,23
	0,23
	0,46
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,46
	0,46
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	пер. 1 Узкий г. Елец
	0,15
	0,15
	0,3
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,3
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	пер. 2 Узкий г. Елец
	0,11
	0,11
	0,2
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ул. Колхозная г. Елец
	1,65
	1,65
	5,27
	фед.
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0,27
	0,27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ул. Горбко г. Елец
	0,2
	0,12
	0,42
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,42
	0,42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ул. Полевая г. Елец
	0,61
	0,61
	2,1
	фед.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,1
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	пер. Рыбацкий г. Елец
	0,28
	0,28
	0,9
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0,9
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ул. Дорожная г. Елец
	0,2
	0,2
	0,53
	фед.
	0,53
	0,53
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ул. Шевченко г. Елец
	0,37
	0,37
	1,66
	фед.
	1,66
	1,66
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ул. Юности г. Елец
	0,84
	0,84
	2,7
	фед.
	2,7
	2,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ул. Песковатская г. Елец
	1,16
	0,67
	2,3
	фед.
	2,3
	2,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ул. Есенина г. Елец
	0,51
	0,51
	1,8
	фед.
	1,8
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ул. Клубная в г. Елец
	1,2
	0,81
	4,1
	фед.
	2,7
	2,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,4
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ул. Промышленная в г. Елец


	1,46
	1,46
	8,8
	фед.
	1,7
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	4,1
	4,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ул. Стадионная г. Елец
	0,83
	0,83
	3,12
	фед.
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	3,12
	3,12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Улица Советская (от площади Победы до площади Театральная) в г. Липецк
	1,37
	1,25
	120,84
	фед.
	61,7
	61,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	59,14
	59,14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Кольцевое движение улица Металлургов –   улица Краснозаводская в г. Липецк
	0,67
	0,67
	22,9
	фед.
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	12,4
	12,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Улица Студеновская (от улицы имени В.И.Ленина до улицы 40 лет Октября) в г. Липецк
	3
	3,0 - 2017 год
	161,85
	фед.
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,53 - 2025 год
	
	обл.
	101,85
	78
	
	
	
	
	
	
	
	23,85

	
	
	
	 
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Улица имени П.С.Ковалева (от улицы имени Патриса Лумумбы) в г. Липецк
	6,08
	6,08
	98,8
	фед.
	42
	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	56,8
	56,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Ул. Московская (от        улицы имени К.Э. Циолковского до кольцевого движения улицы Московская –      улицы 9-й микрорайон) в г. Липецк
	5,89
	1,75- 2017 год
	131,13
	фед.
	47
	47
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,47 - 2022 год
	
	обл.
	81,23
	29,13
	
	
	
	
	52,1
	
	
	

	
	
	
	 
	
	мест.
	2,9
	
	
	
	
	
	2,9
	
	
	

	44
	Проспект 60-летия СССР (от проспекта Победы до кольцевого движения улицы имени Л.А.Кривенкова –    улицы Полиграфическая)  в г. Липецк
	2,2
	2,2 - 2017 год
	158,86
	фед.
	48
	48
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,86 - 2023 год
	
	обл.
	110,86
	35,6
	
	
	
	
	
	75,26
	
	

	
	
	
	 
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Улица имени Маршала М.Е.Катукова (от  улицы имени Л.А.Кривенкова до кольцевого движения улицы Московская –    улицы имени Маршала М.Е.Катукова) в г. Липецк
	2,71
	2,71
	84,4
	фед.
	42
	42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	42,4
	42,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Улица 9-го Мая (от           проспекта Мира до улицы Металлургов) в г. Липецк
	1,88
	1,88
	60
	фед.
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	26,6
	26,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	3,4
	3,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Улица имени          В.В.Терешковой (от площади Победы до улицы Космонавтов) в г. Липецк
	1,9
	1,44  - 2017 год
	56,54
	фед.
	21
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5 - 2023 год
	
	обл.
	35,54
	11,6
	
	
	
	
	
	23,94
	
	

	
	
	
	 
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Улица Механизаторов (от улицы 50 лет НЛМК до проспекта Победы)  в г. Липецк
	2,5
	2,1
	58
	фед.
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	28
	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Улица Ангарская (от улицы Московская до района Косыревского кладбища (нового)) в г. Липецк
	4,6
	4,6
	64,9
	фед.
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	34,9
	34,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Улица Юношеская (Сырский Рудник)  (от улицы Ударников (Сырский Рудник) до  улица Советская (Косыревка)) в г. Липецк
	4,12
	4,11
	67,6
	фед.
	44
	44
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	23,6
	23,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	А/д Новая Жизнь-прим. к а/д Орел-Тамбов в Липецком районе
	10,4
	7,26
	36,3
	фед.
	22
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	14,3
	14,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	А/д Красная Дубрава-Св.Поляна в Грязинском районе
	6,8
	6,8
	34
	фед.
	21
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	13
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	А/д Сселки-Плеханово-Грязи в Грязинском районе

	25,3
	21,13
	105,65
	фед.
	59
	59
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	46,65
	46,65
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	А/д Ключ Жизни-прим. к а/д М4 «Дон» в Елецком районе
	3,73
	3,21
	16
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	16
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	А/д Хмелинец-прим. к а/д М4 «Дон» в Елецком районе


	0,51
	0,51
	2,6
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	2,6
	2,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ул. Набережная г. Грязи

	1,393
	0,41
	9,293
	фед.
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	7,293
	
	7,293
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ул. Воровского г. Грязи
	1,144
	0,954
	16,987
	фед.
	7
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	9,787
	
	9,787
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ул.Хлебозаводская г. Грязи
	3,75
	0,245-2018 год
	20,176
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,554-2022 год
	
	обл.
	18,976
	
	6,976
	
	
	
	12
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	1,2
	
	0,2
	
	
	
	1
	
	
	

	59
	ул. Матросова г. Елец
	1,65
	1,65
	15,84
	фед.
	7
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	8,84
	
	8,84
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	пер. Матросова г. Елец
	0,38
	0,38
	2,74
	фед.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,74
	
	1,74
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ул. Островского г. Елец
	1,2
	1,2
	8,64
	фед.
	7,64
	
	7,64
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ул. Космонавтов г. Елец
	0,74
	0,74
	5,33
	фед.
	5,33
	
	5,33
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ул. Целыковка г. Елец
	0,23
	0,23
	1,7
	фед.
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,2
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ул.Северная г. Елец
	1,99
	1,99
	14,33
	фед.
	13
	
	13
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,33
	
	1,33
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ул. Старо-Елецкая г. Елец


	0,52
	0,52
	3,7
	фед.
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0,7
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	

	66
	ул. Морозовка г. Елец
	0,97
	0,97
	5,2
	фед.
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,2
	
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ул. Полянская г. Елец
	0,5
	0,5
	3,1
	фед.
	3,1
	
	3,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ул. Пролетарская г. Елец
	0,7
	0,7
	5,3
	фед.
	4,3
	
	4,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ул. Пушкина в г. Елец
	2,2
	2,2
	39,6
	фед.
	33
	
	33
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	6,6
	
	6,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ул. Советская в г. Елец
	2,55
	0,8
	10,9
	фед.
	9,9
	
	9,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	ул. Коммунаров г. Елец
	3,33
	2,5
	56,3
	фед.
	54
	
	54
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	2,3
	
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	72
	ул. 1 Высокая в г. Елец
	0,94
	0,94
	5,7
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	5,7
	
	5,7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ул. 2 Восточная в г. Елец
	1,41
	1,4
	10,59
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	10,59
	
	10,59
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ул. Вермишева г. Елец
	1,04
	1,02
	18,2
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	18,2
	
	18,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ул. Орджоникидзе г. Елец
	1,7
	0,674
	5,05
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	5,05
	
	5,05
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ул. К. Маркса г. Елец
	1,5
	1,06
	16,1
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	16,1
	
	16,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ул. Маяковского г. Елец
	2,57
	1,74
	18,18
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	18,18
	
	18,18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Улица Ударников (Сырский Рудник) (от улицы Юношеская (Сырский Рудник) до дома №20"И" по      улице Ударников (Сырский Рудник)) в г. Липецк
	3,7
	1,18 - 2018 год
	55,5
	фед.
	10
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2,52 - 2023 год
	
	обл.
	45,5
	
	7,7
	
	
	
	
	37,8
	
	

	
	
	
	 
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Улица Ильича (от улицы 3-е Сентября) г. Липецк
	1,34
	1,34
	63,1
	фед.
	30
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	33,1
	
	33,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Улица имени Ю.А.Гагарина (от улицы имени К.Э. Циолковского  до улицы имени В.И.Ленина) г. Липецк
	4,95
	4,95
	222,75
	фед.
	119,5
	
	119,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	103,25
	
	103,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Улица имени В.И.Ленина (от улицы имени Ю.А.Гагарина до улицы имени А.В.Зегеля) г. Липецк
	1,3
	1,3
	39
	фед.
	17
	
	17
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	22
	
	22
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Участок автомобильной дороги от кольцевого движения проспекта Победы – улицы имени Маршала М.Е.Катукова до кольцевого движения улицы Металлургов –   улицы Краснозаводская (подходы к 2-му мостовому переходу) г. Липецк
	3,29
	3,29
	98,7
	фед.
	52
	
	52
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	41,1
	
	41,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	5,6
	
	5,6
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Улица Металлургов (от кольцевого движения улицы Металлургов – улицы Краснозаводская до кольцевого движения улицы Металлургов – улицы 9-го Мая) г. Липецк
	4,28
	3,12
	93,6
	фед.
	47
	
	47
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	46,6
	
	46,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Переулок имени    А.А.Бестужева (от проспекта Мира до улицы  Ферросплавная) г. Липецк
	0,35
	0,35
	5,25
	фед.
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	5,25
	
	5,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Улица имени Марии Расковой (от улицы 9-го Мая до проспекта Мира) г. Липецк
	0,96
	0,34
	10,2
	фед.
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	5,2
	
	5,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Улица Ферросплавная (от улицы имени Адмирала С.О.Макарова до кольцевого движения улицы Алмазная – улицы Ферросплавная) г. Липецк
	2
	2
	30
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	30
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Улица Алмазная (от улицы имени Зои Космодемьянской) г. Липецк
	2
	2
	60
	фед.
	30
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	30
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Проспекта Мира (от пересечения улицы имени Марины Расковой и переулка имени А.А.Бестужева до площади Мира) г. Липецк
	1,95
	1,95
	70,2
	фед.
	57
	
	57
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	13,2
	
	13,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Улица имени А.Г.Стаханова (от улицы имени Генерала М.В.Водопьянова до проспекта 60-летия СССР, нечетная сторона)  в г. Липецк
	2,09
	0,94 - 2018 год
	35,25
	фед.
	7
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,94 - 2025 год
	
	обл.
	28,25
	
	7,1
	
	
	
	
	
	
	21,15

	
	
	
	 
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Улица 8 Марта (от улицы имени В.В.Терешковой до улицы имени Максима Горького) г. Липецк
	1,2
	0,75
	11,3
	фед.
	4,5
	
	4,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	6,8
	
	6,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Улица имени Маршала М.И.Неделина (от площади Победы) г. Липецк
	1,9
	1,71
	64,1
	фед.
	34
	
	34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	30,1
	
	30,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Улица Космонавтов (от площади Космонавтов до площади Авиаторов) г. Липецк
	3,75
	3,75
	112,5
	фед.
	90
	
	90
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	22,5
	
	22,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Площадь Авиаторов г. Липецк
	0,25
	0,25
	5,6
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	5,6
	
	5,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Липецк-Борисовка-прим. к а/д Доброе-Мичуринск в Липецком районе
	6,43
	6,43
	33,4
	фед.
	33,4
	
	33,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	а/д Красная Дубрава-Прибытково в Грязинском районе
	4,2
	4,2
	21,9
	фед.
	15
	
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	6,9
	
	6,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	а/д Телелюй-прим. к а/д Кр.Дубрава-Прибытково в Грязинском районе
	5,4
	5,4
	28,1
	фед.
	8,8
	
	8,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	19,3
	
	19,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	96
	а/д Казинка-прим. к а/д Липецк-Грязи-Песковатка в Грязинском районе
	3,9
	3,9
	20,3
	фед.
	10
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	10,3
	
	10,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	97
	а/д Грязи-Коробовка в Грязинском районе
	2,12
	2,12
	10,4
	фед.
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	5,4
	
	5,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	98
	а/д Казинка-прим.к а/д  М4 «Дон» в Елецком районе
	1,64
	1,64
	8,8
	фед.
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	8,8
	
	8,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	99
	а/д Телегино-прим. к а/д Орел-Тамбов в Елецком районе
	2,64
	2,64
	13,8
	фед.
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	13,8
	
	13,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	100
	ул. Песковатская г. Грязи
	3,135
	0,374
	2,5
	фед.
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,5
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	101
	Автодорога Обход г. Липецка, км 0+000 - км 19+990, Липецкий район, г. Липецк

	19,99
	2,46 -2019г; 
1,17 - 2020г
	23,6
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	23,6
	
	
	15,9
	7,7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Восточный обход промышленной зоны г. Липецка, км 0+000 - км 14+700, Грязинский, Липецкий районы
	14,7
	1,74 - 2020г; 
2,8 - 2021г; 
2,21 - 2022г; 
0,82 - 2024г
	48,9
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	48,9
	
	
	
	11,4
	17,9
	14,3
	
	5,3
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	ул. Советская г. Грязи
	2,732
	2,732
	15
	фед.
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	14
	
	
	
	14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	103
	ул. Парижской Коммуны г. Елец
	0,97
	0,97
	7
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	7
	
	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	ул.Дякина г. Елец
	2,14
	2,14
	15,4
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	11,4
	
	
	
	11,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	105
	ул. Революции 1905 г. г. Грязи
	0,767
	0,767
	7
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	106
	ул. Фрунзе г. Елец
	0,81
	0,81
	5,8
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	5,8
	
	
	
	
	5,8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	пер. Дзержинского г. Елец
	0,21
	0,21
	1,5
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	ул.Грибоедова г. Елец
	0,52
	0,52
	3,7
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	3,7
	
	
	
	
	
	3,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	ул.Плеханова г. Елец

	0,9
	0,9
	6,5
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	6,5
	
	
	
	
	
	6,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	ул. Осипенко г. Грязи
	0,888
	0,667
	5,5
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	4,5
	
	
	
	
	
	
	4,5
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	111
	ул. Чернавская г. Елец
	1,242
	1,242
	9
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	7,6
	
	
	
	
	
	
	7,6
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	1,4
	
	
	
	
	
	
	1,4
	
	

	112
	ул.Межзаводская г. Елец
	0,56
	0,56
	4
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	4
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	ул. Дружбы г. Елец
	0,63
	0,63
	4,5
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	4,5
	
	
	
	
	
	
	4,5
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	ул. Гагарина г. Грязи
	2,291
	2,291
	12
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	11
	
	
	
	
	
	
	
	11
	

	
	
	
	
	
	мест.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	115
	ул. Орджоникидзе г. Грязи
	2,917
	2,917
	14,1
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	13,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,1

	
	
	
	
	
	мест.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	116
	ул. Линейная г. Елец
	0,89
	0,89
	6,4
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	3,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,8

	
	
	
	
	
	мест.
	2,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,6

	117
	ул. К. Маркса г. Елец
	1,44
	1,44
	11,7
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	11,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,7

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	ул. Овражная г. Елец
	0,59
	0,59
	4,3
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	4,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,3

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кап. ремонт
	 
	3,98
	ВСЕГО
	34,0
	34,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	ул. Южная г. Елец

	1,15
	1,15
	8
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	ул. Чехова г. Елец
	0,62
	0,53
	6,8
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	6,8
	6,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	ул. Нововоронежская г. Елец
	1,02
	0,61
	5,4
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	5,4
	5,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	ул. Д. Бедного г. Елец
	0,67
	0,42
	3,45
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	3,5
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	ул. Петрова г. Елец
	0,84
	0,84
	7,5
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	7,5
	7,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	ул. Лавская г. Елец
	0,82
	0,43
	2,8
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	2,8
	2,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция
	 
	40,15
	ВСЕГО
	4342,7
	0
	0
	775
	721,9
	696,8
	848,2
	325
	683,4
	292,4

	125
	Реконструкция моста через р. Матыра г. Грязи
	0,096
	0,096
	30
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	30
	
	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	ул. Спутников г. Елец
	0,59
	0,59
	20
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	20
	
	
	
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	ул. Героев в г. Елец
	0,93
	0,93
	30
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	ул. Свердлова в г. Елец
	2,72
	2,72
	30
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	ул. им. Н.Э. Баумана в г. Липецк

	4,22
	4,22
	745
	фед.
	510
	
	
	510
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	228,2
	
	
	228,2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	6,8
	
	
	6,8
	
	
	
	
	
	

	130
	ул. Новолипецкая в г. Елец
	3,59
	3,59
	80,8
	фед.
	30
	
	
	
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	50,5
	
	
	
	
	50,5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0,3
	
	
	
	
	0,3
	
	
	
	

	131
	ул. Кротевича в г. Елец
	1,79
	1,79
	26,9
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	26,9
	
	
	
	26,9
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	1 Мостовой переход (Петровский мост) в г. Липецк
	0,46085
	0,46452
	615
	фед.
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	210
	
	
	
	210
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	5
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	133
	ул. Задонская в г. Елец
	4,78
	4,78
	86
	фед.
	40
	
	
	
	
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	43,5
	
	
	
	
	43,5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	2,5
	
	
	
	
	2,5
	
	
	
	

	134
	Реконструкция проспекта Победы с благоустройством прилегающей территории от пл. Победы до монумента «Танк» в г. Липецке
	3,6
	3,6
	530
	фед.
	320
	
	
	
	
	320
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	204,5
	
	
	
	
	204,5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	5,5
	
	
	
	
	5,5
	
	
	
	

	135
	Реконструкция и усиление автомобильного моста через р.Сосна в г. Елец и подходов к нему
	0,2
	0,2
	195
	фед.
	40
	
	
	
	
	
	40
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	155
	
	
	
	
	
	155
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	ул. Путейская в г. Елец
	0,91
	0,91
	10,9
	фед.
	5
	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	5,9
	
	
	
	
	
	5,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	ул. Концевая в г. Елец
	1,22
	1,22
	18,3
	фед.
	11,7
	
	
	
	
	
	11,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	4,6
	
	
	
	
	
	4,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	137
	ул. Костенко в г. Елец
	2,57
	2,57
	54
	фед.
	50
	
	
	
	
	
	50
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	Реконструкция 
ул. Зои Космодемьянской в г. Липецке
	3,85
	3,5
	330
	фед.
	225
	
	
	
	
	
	225
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	100,4
	
	
	
	
	
	100,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	4,6
	
	
	
	
	
	4,6
	
	
	

	139
	Реконструкция 
ул. Фрунзе в г. Липецке
	1,39
	0,87
	160
	фед.
	50
	
	
	
	
	
	50
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	110
	
	
	
	
	
	110
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	Реконструкция 
ул. Опытная в г. Липецке
	0,85
	0,85
	80
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	80
	
	
	
	
	
	80
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	Реконструкция путепровода ч/з ж/д пути Елец – Грязи в г. Липецке
	0,5315
	0,5315
	510
	фед.
	380
	
	
	
	
	
	
	230
	150
	

	
	
	
	
	
	обл.
	123,9
	
	
	
	
	
	
	53,9
	70
	

	
	
	
	
	
	мест.
	6,1
	
	
	
	
	
	
	6,1
	
	

	142
	ул. А. Гайтеровой в г. Елец
	1,58
	1,58
	28,4
	фед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	27
	
	
	
	
	
	
	
	27
	

	
	
	
	
	
	мест.
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	1,4
	

	143
	Реконструкция 
ул. Минская в г. Липецке
	2,36
	2,36
	470
	фед.
	230
	
	
	
	
	
	
	
	230
	

	
	
	
	
	
	обл.
	234
	
	
	
	
	
	
	35
	199
	

	
	
	
	
	
	мест.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	144
	ул. Красноармейская в г. Елец
	1,45
	0,83
	12,4
	фед.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	обл.
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	
	
	
	
	
	мест.
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4


	145
	Реконструкция 
ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке
	1,95
	1,95
	280
	фед.
	215
	
	
	
	
	
	
	
	
	215

	
	
	
	
	
	обл.
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	60

	
	
	
	
	
	мест.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	Строительство
	 
	16,9
	ВСЕГО
	4669,5
	0
	0
	586,4
	639,4
	600
	393
	850,7
	639
	961

	146
	"Восточный обход промышленной зоны г. Липецка" в Грязинском районе Липецкой области 2-я очередь 
	11,942
	-
	3859,5
	фед.
	1870
	
	
	170
	280
	290
	150
	300
	300
	380

	
	
	
	
	
	обл.
	1989,5
	
	
	416,4
	359,4
	310
	73
	170,7
	339
	321

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	«Автодорога между микрорайонами «Елецкий» - «Университетский» в г. Липецке»
	0,64
	-
	260
	фед.
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	80

	
	
	
	
	
	обл.
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	180

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	Строительство автодороги по ул. Боровая в г. Липецке
	3,4
	-
	380
	фед.
	150
	
	
	
	
	
	
	150
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	230
	
	
	
	
	
	
	230
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Выполнение работ по строительству автодороги по улице Виктора Музыки в г. Липецке
	0,9035
	-
	170
	фед.
	148,3
	
	
	
	
	
	148,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	обл.
	21,7
	
	
	
	
	
	21,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	мест.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*- объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке

	


Приложение 3. Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	Наименование автомобильной дороги (улицы)
	Адреса аварийно-опасных участков (места концентрации ДТП по Федеральному закону ФЗ № 296 от 3 июля 2016г.)
	Количество ДТП с пострадавшими на аварийно-опасных участках, шт., 2015 г.
	Количество пострадавших, чел., 2015 г.
	Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния в местах совершения ДТП по карточкам учета
	Первоочередные предложения по совершенствованию дорожных условий
	Необходимые мероприятия по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния и профилактики возникновения ДТП
	Ориентировочная стоимость тыс. руб.
	в том числе по годам:

	
	Начало км+м
	Конец км+м
	Всего/в т.ч по видам*)
	С недостат-ками транспортно-эксплуа-тационного состояния УДС
	Погибло
	Ранено
	
	
	
	
	2017 г.
	2018 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ядро агломерации - г. ЛИПЕЦК
	 
	 

	улица Студеновская
	ООТ "Арктическая" район домов № 24, 25
	 
	3
	3
	0
	3
	5
	Установить дорожные знаки над проезжей частью
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, строительство светофорного объекта вызывного типа
Демонтаж автопавильона
	5381
	5381
	 

	
	перекресток пл. Заводская ул. Ушинского                      (пл. Заводская район дома № 4 и ул. Студеновская район домов № 182 и № 184)
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Реконструкция светофорного объекта;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	Реконструкция светофорного объекта;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	
	
	

	улица имени Маршала М.Е. Катукова
	район дома № 24 (кольцева развязка с улицей Стаханова)
	 
	5
	5
	0
	5
	1, 5
	Установить дорожные знаки над проезжей частью
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, строительство светофорного объекта 
	2431,3
	2431,3
	 

	улица Краснозаводская
	дом № 2 «Б», ООТ «Речная»
	 
	3
	3
	0
	3
	5
	Демонтировать один из двух пешеходных переходов, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение
	Демонтаж одного из двух пешеходных переходов, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходного ограждения
	3338
	 
	3338

	
	район домов № 87 "Б" и № 106
	 
	9
	9
	0
	15
	1
	Выполнить обустройство кольцевой развязки с направляющими островками.
	Обустройство кольцевой развязки с направляющими островками, установка светофора
	
	
	


Нанесение дор. разметки;


Нанесение дор. разметки;

	Установка дор. знаков
	3 970
	630
	3 340

	улица Советская
	Дома № 64 и  73
	 
	4
	4
	0
	4
	5
	Установить пешеходное ограждение
	Установить пешеходное ограждение;
Установка дорожных знаков над проезжей частью, строительство светофорного объекта 
	6351
	6351
	 

	улица имени В.В. Терешковой 
	район дома № 20
	 
	4
	4
	1
	4
	5
	Установить пешеходное ограждение, дорожные знаки над проезжей частью, выполнить реконструкцию светофорного объекта «ул. Терешковой – ул. Космонавтов»
	Установить пешеходное ограждение, дорожные знаки над проезжей частью, выполнить реконструкцию светофорного объекта «ул. Терешковой – ул. Космонавтов»
	1 180
	1 180
	 

	
	пересечение с ул. Космонавтов
	 
	7
	7
	0
	7
	1,5
	
	
	
	
	

	
	пересечение с ул. 8 Марта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Реконструкция светофорных объектов;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	Реконструкция светофорных объектов;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	
	
	

	
	в районе домов № 14 и № 7/1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	пересечение с ул. Циолковского
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	ул. им. Генерала М.В. Водопьянова г. Липецк
	в районе дома №39 по ул. 15 микрорайон
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Обустройство искусственной дорожной неровности;
Нанесение дорожной разметки термопластиком;
 установка светофоров
	Обустройство искусственной дорожной неровности;
Нанесение дорожной разметки термопластиком;
 установка светофоров 
	934
	934
	 

	
	пересечение с ул. Папина
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	Реконструкция светофорных объектов;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	Реконструкция светофорных объектов;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	
	
	

	
	пересечение с ул. Папина
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	
	
	
	
	

	пр. Мира г. Липецк
	в районе дома №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Реконструкция светофорного объекта;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	Реконструкция светофорного объекта;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	13 675
	 
	13 675

	улица Московская г. Липецк
	в районе дома № 12 (кольцевая развязка на пересечении с ул. Вермишева)
	 
	9
	9
	0
	11
	1,5
	Строительство направляющих островков безопасности;
Закрытие въезда на второстепенный проезд по ул. Московская;
Нанесение дорожной разметки с применением термопластика
	Строительство направляющих островков безопасности;
Закрытие въезда на второстепенный проезд по ул. Московская;
Нанесение дорожной разметки с применением термопластика
Установка светофоров
	4 940
	4 940
	 

	
	в районе домов № 149 и № 151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


Строительство светофорного объекта;

Установка пешеходных ограждений;


Строительство светофорного объекта;

Установка пешеходных ограждений;

	Установка дорожых знаков над проезжей частью
	8 658
	 
	8 658

	
	в районе дома №20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Реконструкция светофорных объектов;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	Реконструкция светофорных объектов;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	
	
	

	
	в районе пересечения с ул. Фрунзе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	площадь Победы г. Липецк
	в районе дома № 5 "А"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки термопластиком;
Установка пешеходных ограждений
	Нанесение дорожной разметки термопластиком;
Установка пешеходных ограждений
	887
	887
	 

	пр. Победы
	дом № 106 "А"
	 
	3
	3
	1
	3
	5
	Реконструкция светофорного объекта;
Установка пешеходного ограждение и дорожных знаков над проезжей частью 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка светофоров;
Установка дорожых знаков
	4671,9
	4671,9
	 

	
	в районе домов № 71 и № 100
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	
	
	
	
	

	
	в районе пересечения с ул. Мичурина и ул. Ю. Натуралистов
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	
	
	
	
	

	
	район домов № 87 "Б" и № 106
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	
	
	
	
	

	площадь Революции г. Липецк
	кольцевая развязка                   пл. Революции                       (пл. Революции в районе домов № 9 и 10а, ул. К. Маркса район дома № 5а
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	Реконструкция светофорных объектов;
Установка пешеходных ограждений
	Реконструкция светофорных объектов;
Установка пешеходных ограждений
	3230
	 
	3230

	улица Космонавтов
	дом № 24/1
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Демонтировать пешеходный переход, установить дорожное ограждение
	Демонтировать пешеходный переход, установить дорожное ограждение
	2920
	 
	2920

	
	перекресток улиц Циоковского и Космонавтов
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью;
Нанесение дорожной разметки термопластиком
	Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью;
Нанесение дорожной разметки термопластиком
	
	
	

	
	район дома № 37/2
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	
	
	
	
	

	
	район дома № 41/1 пересечение с ул. Филипченко
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	
	
	
	
	


Строительство светофорного объекта;

Установка пешеходных ограждений;


Строительство светофорного объекта;

Установка пешеходных ограждений;

Установка дорожых знаков над проезжей частью

	перенос остановочных павильонов в соответствии с нормативными требованиями 
	3517
	 
	3517

	улица Папина г. Липецк
	район дома № 2 "Б" (перекресток улиц Союзная район дома № 40 и Папина)
	 
	 
	 
	 
	 
	5,1
	Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью;
Нанесение дорожной разметки термопластиком
	Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью;
Нанесение дорожной разметки термопластиком
	330
	 
	330

	улица Первомайская г. Липецк
	район домов № 85 и № 99
	 
	3
	3
	0
	3
	5
	Строительство светофорного объекта;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	Строительство светофорного объекта;
Установка пешеходных ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью
	2860
	 
	2860

	ул.Ковалева
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков;
Нанесение дорожной разметки 
	Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков;
Нанесение дорожной разметки 
	1487
	1487
	 

	пр-т 60-летия СССР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков;
Нанесение дорожной разметки;
Установка светофоров
	Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков;
Нанесение дорожной разметки;
Установка светофоров
	5997
	5997
	 

	пл. Заводская 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью;
Установка светофоров
	Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков над проезжей частью;
Установка светофоров
	4400
	 
	4400

	ул. 9-го Мая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков;
Нанесение дорожной разметки;
Установка светофоров
	Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков;
Нанесение дорожной разметки;
Установка светофоров
	3975
	3975
	 

	ул. Механизаторов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка светофоров;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка светофоров;
Установка дорожых знаков
	3900
	3900
	 

	ул. Ангарская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	517
	517
	 

	ул. Ударников
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	1820
	 
	1820

	ул. Юношеская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	711
	711
	 


Нанесение дорожной разметки;

Установка дор.ограждений;


Нанесение дорожной разметки;

Установка дор.ограждений;

	Установка дорожых знаков
	1414
	 
	1414

	ул. им. Ю.А. Гагарина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	7386
	 
	7386

	ул. им. Ленина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	2209
	 
	2209

	пер. им. А.А. Бестужева
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	951
	 
	951

	ул. им. Марии Расковой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	535
	 
	535

	ул. Ферросплавная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	1745
	 
	1745

	ул. Алмазная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка светофоров;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка светофоров;
Установка дорожых знаков
	3362
	 
	3362

	ул. Стаханова
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дор.ограждений;
Установка дорожых знаков
	2945
	 
	2945

	пл. Авиаторов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дорожых знаков
	Нанесение дорожной разметки;
Установка дорожых знаков
	184
	 
	184

	ИТОГО:
	 
	50
	50
	2
	58
	 
	 
	 
	112 812
	43 993
	68 819

	Городской округ  г. ЕЛЕЦ
	 
	 

	А-133 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Липецк
	50+000 – 50+550
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 Устройство дополнительной полосы движения
• Капитальный ремонт участка км 49+000 – км 52+000
• Изменение режима светофорного объекта
	 Устройство дополнительной полосы движения
• Капитальный ремонт участка км 49+000 – км 52+000
• Изменение режима светофорного объекта
	99734**
	 
	99734**

	Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов
	км249+953 - км250+470
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение скорости»
	 
	 
	 
	 

	
	км279+000 - км279+900
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Нанесение шумовой полосы, установка знаков 3.20 «обгон запрещен», 3.24 «ограничение скорости»
	 
	 
	 
	 

	
	км284+700 - км284+900
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Отмена временной схемы организации дорожного движения, установленная на время ремонта путепровода
	 
	 
	 
	 

	
	км284+900 - км285+000
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Изменены параметры и организация дорожного движения на транспортной развязке.
	 
	 
	 
	 

	М-4 "Дон"
	км 381+000  - км 381+150
	 
	22
	22
	9
	13
	1
	1. Внести в карточку маршрута патрулирования ДТС.  
2. Обновление дорожной разметки. 
3. Информировать ГК "Росавтодор"
	Установка дополнительных знаков 5.19.1 над проезжей частью. 
Установка светофорных объектов на пешеходном переходе.
Обновление дорожной разметки.
Установка ГИБДД на перекрестке комплексов фото/видео фиксации нарушений сигналов светофора и СТОП линии.
	4500**
	4500**
	 

	
	км 384+000 - км 385+000
	 
	11
	11
	7
	4
	1,5
	Устройство освещения перекрестка.
Обновление дорожной разметки
	Устройство освещения перекрестка.
Обновление дорожной разметки
	1890**
	1890**
	 

	
	км 391+230 км 392+000
	 
	10
	10
	5
	5
	1
	
	
	2150**
	2150**
	 

	г. Елец              ул.Орджоникидзе
	Подъезд к Каракумовскому мосту от д.80 до д.96             
	 
	8
	8
	5
	3
	5
	1. Внести в карточку маршрута патрулирования ДПС. 
2. Обновление дорожной разметки. 
	1.установка дополнительных знаков 5.19.1 над проезжей частью. 
2. Установка искусственных неровностей 
3. Обновление дорожной раз-метки.
	3927
	 
	3927

	г. Елец              ул. Карла Марса
	На пересечении с ул. Советской
	 
	12
	12
	6
	6
	1
	1. Внести в карточку маршрута патрулирования ДПС. 
2. Обновление дорожной разметки. 
	1. Установка искусственных неровностей 
2. Обновление дорожной раз-метки.
3. Установка светофора
	2800
	600
	2200

	
	На пересечении с  ул. Пушкина
	 
	16
	16
	8
	8
	1,5
	1. Внести в карточку маршрута патрулирования ДПС. 
2. Обновление дорожной разметки. 
	1. Установка искусственных неровностей 
2. Обновление дорожной раз-метки.
3. Кап. ремонт тротуаров
	
	
	

	
	На пересечении с ул. Ленина
	 
	8
	8
	4
	4
	1
	1. Внести в карточку маршрута патрулирования ДПС. 
2. Обновление дорожной разметки. 
	1. Установка искусственных неровностей 
2. Обновление дорожной раз-метки.
3. Установка дор. знаков
	
	
	

	Всего г.Елец
	 
	 
	87
	87
	44
	43
	 
	 
	 
	6727
	600
	6127

	Городское поселение г. Грязи

	ул. 2-я Чапаева
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Оснащение пешеходных переходов светофорами Т7;
ремонт пеш. дорожки;
обустройство автобусных остановок
	Оснащение пешеходных переходов светофорами Т7;
ремонт пеш. дорожки;
обустройство автобусных остановок
	6028
	6028
	 

	ул. 30 лет Победы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Установка дор. знаков над проезжей частью;
Оснащение пешеходных переходов светофорами Т7
	Установка дор. знаков над проезжей частью;
переустройство автобусных остановок;
оснащение пешеходных переходов светофорами Т8
	4735
	4735
	 

	Всего г. Грязи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10763
	10763
	0

	Региональные автодороги  Липецкий район (Ядро агломерации – г. Липецк)
	 
	 
	 

	Липецк-Грязи-Песковатка
	15+275
	15+850
	3/3-1*
	0
	0
	3
	1
	обеспечить патрулирование ОБ ДПС
	устройство светофоного объекта вызывного типа и пешеходной дорожки
	1800
	 
	1800

	Липецк-Грязи-Песковатка
	12+995
	13+050
	4/4-5*
	0
	0
	4
	5
	установить дорожные  знаки, ограничивающие  скорость движения
	устройство светофоного объекта вызывного типа 
	500
	 
	500

	Обход ЛТЗ
	4+750
	4+850
	5/5-1*
	0
	0
	10
	1
	изменение схемы организации дорожного движения в зоне примыкания а/д обход ЛТЗ к а/д обход г. Липецка
	изменеие схемы организации дорожного движения в зоне примыкания а/д обход ЛТЗ к а/д обход г. Липецка
	0
	0
	0

	Региональные автодороги Грязинский  район (Ядро агломерации – г. Липецк)
	 
	 
	 

	Липецк-Октябрьское-Усмань
	23+050
	23+100
	3/2-1*, 1-9*
	0
	0
	11
	1;9
	обеспечить патрулирование ОБ ДПС
	установка информационного  щита «Внимание водитель! Опасный  участок дороги»
	4
	 
	4

	Всего региональные дороги
	 
	 
	15
	0
	0
	28
	 
	 
	 
	2304
	0
	2304

	ИТОГО:
	 
	 
	152
	137
	46
	129
	 
	 
	 
	132 606
	55 356
	77 250

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	** - мероприятия, по профилактике и устранению ДТП на дорогах федерального значения выполняются за счет средств федерального бюджета, не входящих в состав данной программы
	 
	 

	 
	 
	 

	*) Коды видов ДТП: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0 – Наезд на животное; 1 – Столкновение; 2 – Опрокидывание; 3 – Наезд на стоящее ТС; 4 – Наезд на препятствие; 5 – Наезд на пешехода; 
	 
	 
	 

	6 – Наезд на велосипедиста; 7 – Наезд на гужевой транспорт; 8 – Падение пассажира; 9 – Иной вид ДТП 
	 
	 
	 
	 


Приложение 4. Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц 
с неудовлетворительными дорожными условиями

Для устранения участков концентрации ДТП на дорогах с неудовлетворительными дорожными условиями необходимо проводить следующие мероприятия:

– приведение покрытия дорог и улиц к нормативному состоянию;

– устройство и реконструкция линий наружного освещения;

– установка перильного и (или) барьерного ограждения;

– содержание светофорных объектов и установка новых;

– проведение мероприятий по организации транспортных потоков;

– устройство тротуаров и (или) проведение ремонта, капитального ремонта тротуаров;

– установка перильных ограждений.

                                                                                                                         Таблица
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	ВСЕГО :
	79,7
	134,34
	30,0
	30,0
	35,0
	32,0
	30,0
	30,0
	30,0
	431,04

	Областные
	76,7
	131,34
	28,5
	28,5
	33,5
	30,5
	28,5
	28,5
	28,5
	414,54

	Местные
	3,0
	3,0
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	16,5


Приложение 5. Мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в Липецкой агломерации
Особая роль при реализации мероприятий по организации дорожного движения принадлежит внедрению технических средств: дорожных знаков и дорожной разметки, средств светофорного регулирования, дорожных ограждений и направляющих устройств, дорожных контроллеров, средств обработки и передачи информации.

В программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации включаются средства управления дорожным движением, которые являются составляющей частью комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, указанных в Приложении 4 к программе.  

Приложение 6. Пояснительная записка

Основу дорожной сети Липецкой области составляют автомобильные дороги общего пользования протяженностью 16 577,6 км (в том числе с твердым покрытием 12 483,3 км.). Из них: федерального значения – 473,9 км (или 2,9%), в т.ч. с твердым покрытием – 473,9 км;  регионального значения – 5 489,6 км (33,1%), в т.ч. с твердым покрытием –5003,0 км; местного значения – 10 614,1 км (64%), в т.ч. с твердым покрытием – 7006,4 км.

В состав Липецкой области входят 18 муниципальных районов; 2 городских округа (г. Липецк, г. Елец); 6 городских поселений (г. Грязи, г. Данков, г. Задонск, г. Лебедянь, г. Усмань, г. Чаплыгин); 288 сельских поселений. 

Политика Правительства Российской Федерации направлена на равномерное плановое социально-экономическое развитие регионов, при этом немаловажная роль отводится развитию транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура Липецкой области представляет собой единый производственно-хозяйственный комплекс, который включает в себя  как автомобильные дороги всех уровней собственности: федеральные, региональные и местные, так и инженерные сооружения, объекты дорожного сервиса. На 1 января 2015 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Липецкой области эксплуатировалось 315 мостов (путепроводов) общей протяженностью 17 тыс. пог. метра, свыше 3 тыс. водопропускных труб, протяженностью около 49 тыс. пог. метров. Помимо инженерных сооружений, на автомобильных дорогах общего пользования были расположены 239 автозаправочных станций (АЗС), из них 26 многотопливных заправочных станций  (МТЗС), 20  автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). На дорогах федерального значения располагались более 50 объектов розничной торговли, 49 объектов общественного питания, 11 станций технического обслуживания автомобилей, 9 площадок отдыха с эстакадой, 7 площадок-стоянок, 2 мотеля-кемпинга, которые предназначены  для  обслуживания  участников  дорожного  движения  по  пути следования.  

На современном этапе развития экономики автомобильный транспорт играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и социального развития региона, является ключевым элементом транспортного комплекса Липецкой области, как наиболее гибкий и массовый вид транспорта. Он обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек, затрат времени на перевозки и лучшей сохранности груза.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа, так как сеть дорог Липецкой области сформирована в 60-80-х годах прошлого столетия. При этом в течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог опережали темп их восстановления и развития, что обусловлено недостаточным финансированием до 2012 года (в 2012 году был создан дорожный фонд),  увеличением парка автотранспортных средств, ростом интенсивности движения и весовой нагрузки. Следствием этого явилось повышение уровня дорожно-транспортных происшествий.

Назревшая  проблема не одного региона, а в целом по всей России, была рассмотрена на состоявшемся под председательством Президента Российской Федерации В.В.Путина заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 сентября 2016 года № 2) в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» и принято решение о необходимости разработки программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций.

В состав Липецкой агломерации вошли: городской округ город Липецк - ядро агломерации; городской округ город Елец и городское поселение город Грязи. 

Общая протяженность автомобильных дорог Липецкой агломерации составляет 773,2 км, в том числе автомобильных дорог федерального значения – 128,63 км, автомобильных дорог регионального значения – 161,96 км; автомобильных дорог местного значения – 482,6 км.

Территория Липецкой агломерации определена исходя из того, что в этих городах наиболее развит промышленный комплекс.  При этом, Липецкая область, в целом,  является развитым агропромышленным регионом.

Самым действенным на сегодняшний день инструментом продвижения государственно-частного партнерства в инвестиционной сфере являются особые экономические зоны федерального и регионального уровней. Они оказывают значительное влияние на развитие территорий муниципальных образований и региона в целом. Востребовано и такое направление поддержки частной инициативы по формированию точек промышленного и инновационного роста как индустриальные парки.

На территории области действует особая экономическая зона промышленно-производственного типа федерального уровня – ОЭЗ ППТ «Липецк». Ее территория примыкает к промышленной зоне г.Липецка и располагается на территории Грязинского района на равноудаленном расстоянии от городов Липецка и Грязи вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Липецк-Грязи». 
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Особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Липецк" создана в соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от 22.07.2005г. № 116-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 782 "О создании на территории Грязинского района Липецкой области особой экономической зоны промышленно-производственного типа". 

Правительством Российской Федерации, Администрацией Липецкой области и Администрацией Грязинского района Липецкой области заключено соответствующее Соглашение, предусматривающие создание на территории Грязинского района ОЭЗ и объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры. Общая площадь ОЭЗ ППТ "Липецк" составляет 1024,5 га, из которых под объекты инфраструктуры отведено около 350 га. 

Данная зона создана в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологических отраслей и производства новых видов продукции. 

Приоритетными направлениями развития ОЭЗ ППТ "Липецк" являются: станкостроение; робототехника; автомобилестроение, автокомпоненты и комплектующие; сельхозмашиностроение; оборудование и запасные части; сложнобытовая и электронная техника; радиоэлектроника, энергетическое, медицинское, электронное и оптическое оборудование. 

Транспортная инфраструктура (внешняя) ОЭЗ: 

ОЭЗ "Липецк" располагается вдоль автодороги регионального значения «Липецк – Грязи» и имеет выход на федеральные трассы: до трассы М-4 "Дон" - 70км; до трассы М-6 "Каспий" - 85км; до автодороги Орел - Тамбов - 16км; автодорога "Восточный обход промышленной зоны г. Липецка" соединит трассы М-4 и М-6. 

На территории города Липецка расположена особая экономическая зона регионального уровня технико-внедренческого типа – ОЭЗ РУ ТВТ «ЛИПЕЦК-ТЕХНОПОЛЮС»,  деятельность участников которой ориентирована преимущественно на создание и реализацию научно-технической продукции, доведение ее до промышленного применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также создание программных продуктов. 

В соответствии с постановлением города Липецка от 02.02.2012 № 113 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Технопарк-Липецк» создано Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк-Липецк». Данные МБУ «Технопарк-Липецк» зарегистрированы на сайте: www.bus.gov.ru. Функции и полномочия учредителя МБУ «Технопарк-Липецк» осуществляет департамент экономического развития администрации города Липецка. Сфера деятельности бюджетного учреждения: машиностроение, медицина, металлургия, энергетика.

На территории города Ельца и Елецкого района функционируют 2 особые экономические зоны регионального уровня: ОЭЗ РУ ППТ «Елецпром» промышленно-производственного типа  и ОЭЗ РУ ТРТ "Елец" туристско-рекреационного типа. В городе Елец расположен индустриальный парк «Созидатель».
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В соответствии с Постановлением от 17 июля 2009 г. N 261 "О создании особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа "ЕЛЕЦПРОМ"  функционирует  ОЭЗ РУ ППТ "ЕЛЕЦПРОМ", расположенной на  территории городского округа г.Елец.  Площадь ОЭЗ РУ - 270 га. Размещение особой экономической зоны промышленно - производственного типа соответствует положениям Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.05 г. №116-ФЗ, закона Липецкой области «Об особых экономических зонах регионального уровня» №316-ОЗ от 18.08.2006 г. 

Предполагаемое использование производственной зоны, в основном под предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также легкой, машиностроительной, металлообрабатывающей промышленности, объектов коммунально-складской и инженерно-транспортной инфраструктуры.  Согласно предварительным расчетам, численность занятых на предприятиях ОЭЗ может достигнуть 6000 человек. При создании благоприятных условий на вновь создаваемых предприятиях ОЭЗ РУППТ «Елецпром» к работе могут быть привлечены жители, незанятые в экономике города Ельца – 8,0 тыс. человек, работающие за пределами г. Ельца – 2,0 тыс. чел, а также избыточные трудовые ресурсы населенных пунктов Елецкого муниципального района в пределах 0,5-1,5 часовой транспортной доступности в количестве 10.8тыс.чел. 

Планировочная структура ОЭЗ РУ ППТ «Елецпром» сформирована на базе планировочной структуры, заложенной в генеральном плане г. Ельца, с учетом перспективы развития промышленно-коммунальной зоны в восточном направлении – на территориях Елецкого муниципального района. Основные планировочные оси промзоны развиваются в меридиальном и широтном направлении.  Основные внешние транспортные связи выходят в восточном направлении на строящуюся автомагистраль федерального значения М-4, в северном направлении – до существующей дороги к п. Новый Ольшанец, далее до развязки в двух уровнях с автомагистралью М-4. 
Таблица
	Транспортная инфраструктура

	 
	Протяженность внешних автодорог
	км
	   
	5

	
	Протяженность реконструируемых улиц.
	км
	
	5

	
	Протяженность улично-дорожной сети в границах ОЭЗ -всего,
	км
	
	13,9

	
	в том числе: основных транспортных магистралей
	км
	
	7,5

	
	плотность улично-дорожной сети- всего в том числе:
	км/км²
	
	5,0

	
	Магистралей
	км/км²
	
	2,7


В 2015 году завершены работы по строительству региональной подъездной автодороги к ОЭЗ «Елецпром» от автомобильной дороги М-4 «дон» в Елецком районе Липецкой области, протяженностью 3,3 км. Дорога предназначена для обеспечения транзитными транспортными связями предприятий-резидентов особой экономической зоны.  
В соответствии с законом Липецкой области "Об особых экономических зонах регионального уровня" от 10 августа 2006 года № 316-ОЗ и постановлением администрации области от 29.12.2006г. № 195 "О создании особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа" создана и функционирует ОЭЗ РУ ТРТ "Елец" на территории г.Елец.  Историко-культурный потенциал г. Ельца составляет мощный ресурс активизации познавательной, туристической и рекреационной деятельности, идентифицируется по таким составляющим многогранного культурного наследия как: природное, археологическое, духовное, историческое, архитектурное, дворянской культуры, градостроительное, литературное. 

В рамках созданной особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Елец" запланирована организация многофункциональных комплексов, музеев-гостиниц, мотелей на въездах в город, гостиниц для размещения студентов и школьников и многих других объектов, присущих туристским центрам, будут применяться современные гостиничные технологии (автоматизация гостиничного процесса, реклама и информация, спектр услуг и др.). 

Общая площадь ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» составляет 931га. В настоящее время на территории ОЭЗ РУ ТРТ "Елец" создано 54 рабочих места. 

	Транспортная обстановка:
                                                                                                                Таблица

	Транспортная развязка 
	Запроектировать съезд с трассы, разгонную полосу 

	Полоса для разворота 
	нет необходимости 

	Расширение дороги 
	нет необходимости 

	Транспортное обслуживание 
	имеется 

	Привязка к общественному транспорту 
	существует 


Важную роль в социальной и экономической жизни Липецкой агломерации играют пассажирские перевозки, связанные с личными потребностями населения, производственными и общественными нуждами. Пассажирский транспорт влияет на развитие производства и его эффективность, подъем материального и культурного уровня жизни населения, сглаживание культурно-бытовых различий между городом и сельской местностью. Одной из важных задач пассажирского транспорта  является обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах. 

Транспортное обслуживание населения города Липецка обеспечивается автомобильным транспортом общего пользования, а также городским наземным электрическим транспортом – троллейбусами и трамваями. 

Перевозка пассажиров общественным транспортом в городе Липецке организована по 86 маршрутам, из которых:  
54 маршрута – социально значимые, в том числе: 
44 - автобусные маршруты; 
5 – трамвайные маршруты; 5 – троллейбусные маршруты;
  32 маршрута – не социально значимые, обслуживаемые частными перевозчиками без предоставления права льготного проезда пассажирам.

В состав пассажироперевозчиков города Липецка входят 11 автотранспортных предприятий различных форм собственности (1 – МУП, 1 – ОАО, 9 – ООО), а также 15 индивидуальных предпринимателей.
Социально значимые перевозки осуществляет МУП «Липецкпассажиртранс». Остальные 25 перевозчиков (1 – ОАО, 9 – ООО, 15 – ИП) задействованы для работы на маршрутах, не относящихся к социально значимым.
Пассажирский парк МУП «Липецкпассажиртранс» насчитывает 258 единиц подвижного состава, средний возраст которых 13,7 лет. В том числе: автобусов – 174 ед. (средний возраст – 11,7 лет), троллейбусов – 39 ед. (средний возраст – 11,0 лет), трамваев – 45 ед. (средний возраст – 26,9 лет).
Пассажирский парк перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по не социально значимым маршрутам, составляет 386 ед. подвижного состава, средний возраст которых 17,5 лет.
За 9 месяцев 2016 года МУП «Липецкпассажиртранс» по городским социально значимым маршрутам перевезено 32619,0 тыс. пассажиров, 107,3% к объему перевозок пассажиров за аналогичный период 2015 года.
В г. Липецке успешно эксплуатируется комплексная автоматизированная система управления пассажирскими перевозками (КАСУПП), которая предусматривает безналичную оплату проезда пассажирами с использованием пластиковых карт «Липецк Транспорт». Липецкая городская транспортная компания обеспечила разработку программного обеспечения для автоматизированной регистрации проезда детей в муниципальном транспорте. Приобрести транспортную карту «Липецк Транспорт», произвести ее пополнение, узнать остаток денежных средств можно в  многофункциональных центрах. Для пополнения транспортных карт установлены терминалы в крупных торговых центрах, на остановках общественного транспорта  и непосредственно в автобусах, трамваях и троллейбусах. 

Необходимо отметить, что за последние 15 лет на улично-дорожной сети города Липецка были проведены работы по расширению проезжей части автомобильных дорог за счет демонтажа трамвайных путей. Работы проведены на следующих участках: улица Студеновская, улица имени Ю.А.Гагарина, улица имени Г.В.Плеханова, улица Первомайская, улица имени Маршала М.И.Неделина, улица имени Карла Маркса, проспект Мира и др. В настоящее время основным транспортом передвижения населения является автобус. Автобусные маршруты охватывают все округа города, в том числе и населенные пункты, входящие в состав муниципального образования. Автобусные предприятия постоянно увеличивают сеть автобусных маршрутов. Это связано в первую очередь с застройкой новых жилых микрорайонов, например: Елецкий, Университетский, 30-33 микрорайоны.

Транспортное обслуживание населения города Ельца обеспечивают:
-
Елецкое муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 1499» - осуществляет перевозки пассажиров по 14 городским маршрутам с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. Списочное количество автобусов ЕМУП «Автоколонна № 1499» составляет 41 ед. со средним возрастом 9,1 лет;
-
11 индивидуальных предпринимателей и ООО «АвтоЛига» - работают на 11 городских маршрутах без предоставления права льготного проезда пассажирам. Пассажирский парк перевозчиков, обслуживающих не социально значимые маршруты, насчитывает 37 автобусов, средний возраст которых 5,0 лет. 

За 9 месяцев 2016 года ЕМУП «Автоколонна № 1499» по городским социально значимым маршрутам перевезено 4708,4 тыс. пассажиров, 92,9% к объему перевозок пассажиров за аналогичный период 2015 года. 

Пассажирский транспорт общего пользования в городе Грязи представляют:
- АО «Грязинское АТП», которое осуществляет перевозки пассажиров и багажа по 10 городским маршрутам с предоставлением в соответствии с действующим законодательством права льготного проезда для соответствующих категорий граждан. В АО «Грязинское АТП» насчитывается 30 ед. автобусов, предназначенных для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа. Средний возраст парка предприятия составляет 8,1 лет;
- 6 индивидуальных предпринимателей, которые выполняют перевозку пассажиров автомобильным транспортом по 11 городским маршрутам без предоставления права льготного проезда. Пассажирский парк частных перевозчиков насчитывает 41 ед. автобусов, средний возраст которых 7,5 лет.
За 9 месяцев 2016 года АО «Грязинское АТП» по городским социально значимым маршрутам перевезено 452,1 тыс. пассажиров, 104,2% к объему перевозок пассажиров за аналогичный период 2015 года.
Определенное уменьшение спроса населения на услуги общественного транспорта  вызвано быстрым ростом числа автомобилей у жителей области. На конец 2014 года в собственности граждан имелось 352,1 тыс. легковых автомобилей (96% всех легковых    автомобилей    области).    Их    количество  выросло   по   сравнению  с  2013 годом на 3%. В Липецкой области в 2014 году на 1000 человек населения приходилось 304 легковых автомобиля, в 2013 году – 295 машин. По данному показателю область занимала 7-е место в Центральном федеральном округе. 

Пассажирские перевозки на автомобильном транспорте общего пользования  являются  убыточными. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом. Выделяемые бюджетные субсидии не полностью покрывают потери в доходах транспортных организаций, возникающие в результате государственного регулирования тарифов и предоставления льготного проезда. 

Грузовым автомобильным транспортом предприятий и организаций всех видов экономической деятельности  (включая индивидуальных предпринимателей-владельцев грузовых автомобилей) по территории Липецкой области в 2015 году было перевезено 37,6 млн. тонн грузов (на 2,7 % больше 2014 года) с грузооборотом 1598,7 млн. т-км (на 8,1 %, больше по сравнению с 2014 годом). 
В 2015 году грузовыми машинами крупных и средних предприятий на коммерческой основе перевезено 0,13 млн. тонн грузов или 3,4 % от их общего объема перевозок; автотранспортом малых предприятий – 0,72 млн. тонн, или 18,8 %, от всех выполненных грузоперевозок; предпринимателями (физическими лицами) – 2,97 млн. тонн, или 77,8. Грузооборот, выполненный на коммерческой основе автотранспортом  крупных и средних организаций, составил 15,52 млн. т-км (1,9 %); автотранспортом малых предприятий – 212,1 млн. т-км (25,3 %); предпринимателями (физическими лицами) – 610,22 млн. т-км (72,8 %).

Средняя дальность перевозки 1 тонны груза в 2015 году составила 119,0 км.

Перевозку грузов на коммерческой основе обеспечивают крупные, средние и малые специализированные автотранспортные предприятия и индивидуальные предприниматели ( владельцы грузовых автомобилей.

Наличие подвижного состава автомобильного транспорта, включая специальные машины, в 2015 году составило 445,6 тыс. шт. (рост к 2014 году – 101,9 %), в том числе: грузовые автомобили – 60,7 тыс. шт. (рост к 2014 году – 101,7 %), легковые автомобили – 374,6 тыс. шт. (рост к 2014 году – 102,0 %), пассажирские автобусы – 10,2 тыс. шт. (рост к 2014 году – 101,1 %).

Наличие автомобилей в собственности юридических лиц – 45,7 тыс. шт. (в 2014 году – 43,89 тыс. шт.), из них: грузовых автомобилей – 24,6 тыс. шт. (в 2014 году – 23,96 тыс. шт.), легковых автомобилей – 16,2 тыс. шт. (в 2014 году – 15,2 тыс. шт.), пассажирских автобусов – 4,9 тыс. шт. (в 2014 году – 4,7 тыс. шт.).

 Наличие автомобилей в собственности физических лиц – 399,87 тыс. шт. (в 2014 году – 393,2 тыс. шт.), из них: грузовых автомобилей – 36,1 тыс. шт. (в 2014 году – 35,7 тыс. шт.), легковых автомобилей – 358,4 тыс. шт. (в 2014 году – 352,1 тыс. шт.), пассажирских автобусов – 5,3 тыс. шт. (в 2014 году – 5,4 тыс. шт.).

В течение ряда лет наблюдается значительное превышение темпа роста транспортных средств в собственности физических лиц по сравнению с темпами роста транспортных средств в собственности крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности.

Среди крупных и средних предприятий (организаций) различных видов экономической деятельности наиболее значимыми владельцами автотранспортных средств являются: предприятия сельского хозяйства, в собственности которых сосредоточено 23% парка автомобилей всех видов, предприятия обрабатывающих производств – 16, предприятия государственного управления – 15, предприятия транспорта и связи – 9, предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа, воды  и строительные организации – по 7, предприятия здравоохранения ( 6%. 

Среди малых предприятий наиболее значимыми владельцами автотранспорта являются предприятия: строительства – 21 %, сельского хозяйства – 20, транспорта и связи – 17, оптовой и розничной торговли – 17, обрабатывающих производств – 10 %.

В Липецкой области активно ведется работа по оснащению автотранспорта аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS в целях оперативного мониторинга местонахождения автомобилей. На  конец  2014 года навигационными устройствами оборудовано 1674 грузовые машины и 783 автобуса крупных и средних предприятий.  

Аппаратура спутниковой навигации установлена на  201 грузовой машине и 215 автобусах малых предприятий.

Вследствие большой техногенной нагрузки Липецкая область относится к регионам с высокой экологической напряженностью. Одной из основных экологических проблем в области является высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в результате выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта.

Процесс автомобилизации противоречив. Обеспечивая новое качество жизни людей и способствуя развитию рыночной экономики, автомобилизация сопровождается негативными последствиями, связанными с загрязнением окружающей среды. 

В 2014 году на долю автотранспорта пришлось 28,4% от общего количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Являясь крупнейшим потребителем природного топлива, автотранспорт существенно влияет на увеличение концентрации в атмосфере углекислого газа и, тем самым, на процесс глобального потепления климата. 

Объем выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в 2014 году составил 131,3 тыс. тонн, что на 4 тыс. тонн (на 3,1%) больше, чем в 2013 году. 

В 2014 году только от автомобильного транспорта на каждого жителя области пришлось в среднем 113 килограмм выбросов вредных веществ. 

В период 2011-2015 года, не смотря на проведение комплекса мероприятий по снижению загрязнения окружающей среды, в условиях роста числа транспортных средств, экологическая обстановка не изменилась.

Автомобиль является источником выбросов в атмосферу более 200 ингредиентов вредных веществ, многие из которых имеют канцерогенное воздействие. Выхлопные газы опасны тем, что находятся на уровне дыхания человека и поступают непосредственно в приземный слой атмосферы.
Особенно высока концентрация выбросов вредных веществ в городах и на территориях, прилегающих к транспортным коридорам. Атмосферные выбросы загрязняющих веществ в городах и на дорогах общего пользования приводят к образованию вокруг них ареалов с загрязнением почв токсикантами промышленного и транспортного происхождения.
В области на постоянной основе ведется мониторинг атмосферного воздуха в жилой зоне. Ежедневный отбор проб воздуха осуществляется на 10 стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, размещенных в городах: 7 постов в г. Липецке, 2 – в г. Ельце, 1 – в г. Грязи. Информация о состоянии атмосферного воздуха еженедельно доводится до населения через средства массовой информации.

Жёсткий контроль ведётся за загрязнением атмосферного воздуха выбросами автотранспорта на автомагистралях Липецка. Он проводится круглосуточно газоанализаторами автоматизированной системы управления дорожным движением «Зелёная волна». 

Основной целью функционирования транспортной системы является создание транспортных условий для инновационного развития Липецкой области и улучшения жизни граждан, доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышения безопасности работы транспорта.

Развитие дорожной отрасли с 1 января 2014 года осуществляется в соответствии с Подпрограммой 1 «Развитие дорожного комплекса Липецкой области»   Государственной Программы Липецкой области «Развитие транспортной системы Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 г. № 521 (далее – Программа). 

Программа предусматривает выделение субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность муниципальных образований в соответствии с Условиями предоставления и методикой расчета межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих  государственной программе.

Также в муниципальные образования направляются иные межбюджетные трансферты из Федерального бюджета в соответствии с Условиями предоставления и методикой расчета иных межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе.

Кроме этого, ежегодно поступают отчисления из областного бюджета в местные бюджеты от общего сбора акцизов на ГСМ порядка 400,0 млн. руб. Муниципальные образования на реализацию мероприятий дорожной деятельности по развитию местных дорог также предусматривают средства из муниципальных бюджетов.

Так, например, на дорожную деятельность городского округа город Липецк на текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги и элементов благоустройства из городского бюджета выделены ассигнования:

2014 г. – 76, 797 млн. руб.;

2015 г. – 64, 500 млн. руб.;

2016 г. – 76, 500 млн. руб.

Из областного бюджета выделяются ассигнования на реализацию мероприятий дорожной деятельности, в том числе по годам:

2014 г. – 380, 262 млн. руб., в том числе по направлениям:

строительство (реконструкция) автомобильных дорог - 100, 000 млн.рублей ,

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 280, 262 млн.рублей; 

2015 г. – 370, 799 млн. руб., в том числе по направлениям:

строительство (реконструкция) автомобильных дорог – 172, 875 млн.рублей ,

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 197, 924 млн.рублей; 

2016 г. – 756,112 млн. руб., в том числе по направлениям:

строительство (реконструкция) автомобильных дорог - 338, 783 млн.рублей ,

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 417, 329 млн.рублей; 

Также, из городского бюджета на софинансирование дорожных ремонтных работ ежегодно в период с 2014 г. по 2016г. осуществлялось выделение средств в размере 1,000 млн. руб.   

Повышение безопасности дорожного движения предусматривает содержание покрытия дорожной одежды в нормативном состоянии, улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствования движения пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, проведение инженерных 
мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Основными мероприятиями по безопасности дорожного движения являются:

- нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- строительство и эксплуатация линий наружного освещения вдоль дорог и улиц;

- предотвращение дорожных заторов;

- оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети;

- организация стоянок транспортных средств;

- применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, установка турникетных ограждений и барьеров и т.д.) и автоматизированных систем управления движением.

Увеличение сроков эксплуатации автомобильных дорог достигается с помощью качественных материалов и современных технологий. За счет областного бюджета, а также за счет собственных средств  предприятий ежегодно приобретается модернизированная дорожно-строительная техника. В условиях все возрастающих нагрузок и требований к автомобильным дорогам, применение новых технологий актуально как на сегодняшний день, так и в перспективе. 
Вопрос осуществления весогабаритного контроля за движением грузовых транспортных средств, в том числе осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, является одним из ключевых в деятельности управления дорог и транспорта Липецкой области совместно с УГИБДД УМВД по Липецкой области. На дорогах регионального значения круглосуточно работают передвижные посты весогабаритного контроля. Их работа будет продолжена.

Выполнение цели и поставленных задач на протяжении сроков реализации программы будет оцениваться двумя видами целевых показателей (индикаторов) – основные целевые показатели и аналитические целевые показатели.

Значения целевых показателей оценки результатов программы в разрезе целей и сроков реализации программы представлены в Приложении 2.

В целях определения общего объема потребности в ресурсах для реализации программы предусматриваются мероприятия на автомобильных дорогах Липецкой агломерации (Приложение 1).

Перечень мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП (Приложение 3), разрабатывался с учетом рекомендаций Управления УГИБДД УМВД России по Липецкой области в целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения возникновения условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Липецкой агломерации.

В целях обеспечения скоростного автомобильного движения внутри агломерации разработан перечень мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (Приложение 2) путем проведения ремонтно-восстановительных работ.

Реализация объектов, предусмотренных Приложением 2, также позволит частично разгрузить улицы города с интенсивным движением, что уменьшит количество перегруженных участков, а также обеспечит безопасное движение.

При разработке программы учтена необходимость достаточности планируемых мероприятий программы и способности их результатов обеспечить достижение целей программы и целевых значений ее показателей.

Исполнители при выполнении мероприятий программы берут на себя обязательства по реализации в полном объеме требований МВД России, Минтранса России и Росавтодора к обустройству автомобильных дорог в части обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе:

- обустройству дорожной сети, в том числе линиями наружного освещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными переходами, светофорами нового поколения и другими необходимыми элементами обустройства;

- соблюдению требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах;

- реализации мероприятий по профилактике нарушений Правил дорожного движения.

Исполнители программы берут на себя обязательства по применению наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ, а также технико-экономическому обоснованию эффективности их применения.

Участники программы гарантируют соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»  (ТР ТС 014/2011) и других нормативных документов.

Приложение 7. Сведения о дорожной сети Липецкой агломерации на 2017- 2018 годы
Таблица 1

Перечень автомобильных дорог Липецкой агломерации и планируемые мероприятия на них 
для достижения целевых показателей

	№
	Перечень автодорог (улиц) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации)входящих в состав агломерации
	Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации и площадь покрытия
	Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, км/%
	Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на автодороге (улице), шт.
	Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации
	примечание

	
	
	
	на 31.12.16
	Ожидаемое
	на 31.12.16
	Ожидаемое
	в 2017 году
	в 2018 году
	

	
	
	
	
	на 31.12.17
	на 31.12.18
	
	на 31.12.17
	на 31.12.18
	Адрес объекта
	Виды работ
	Единица измерения км, шт., п.м.
	Мощность объекта
	кв.м (только для ремонта покрытия проезжей части) 
	Стоимость 
	Удельная стоимость за единицу, руб. 
	Планируемый срок размещения закупки, мес.год
	Планируемый срок завершения работ, мес.год
	Адрес объекта
	Виды работ
	Единица измерения км, шт., п.м
	Мощность объекта.
	кв.м (только для ремонта покрытия проезжей части) 
	Стоимость, млн.руб.
	Удельная стоимость за единицу, руб. 
	Планируемый срок размещения закупки, мес.год
	Планируемый срок завершения работ, мес.год
	

	
	
	
	
	
	
	Адрес места концентрации ДТП
	Описание причины возникновения места концентрации ДТП
	Адрес места концентрации ДТП
	Адрес места концентрации ДТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а/д (км+м-км+м)
	км
	кв.м
	км
	%
	км
	%
	км
	%
	км+м-км+м
	
	км+м-км+м
	км+м-км+м
	а/д (км+м-км+м)
	
	
	
	
	млн.руб.
	
	
	
	а/д (км+м-км+м)
	
	
	
	
	млн.руб.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	Автомобильные дороги федерального значения
	 
	 
	 
	 

	1
	А-133 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Липецк (км 50+100 - км 58+100)
	8,23
	66 663
	7,41
	90
	7,53
	91,5
	7,65
	93
	50+000 - 50+550
	Пешеходный переход
	46+000 - 47+000
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49+000 - 52+000
	Капитальный ремонт покрытия проезжей части с устройством дополнительной полосы
	км
	2
	20000
	99,734
	4986,70
	фев.18
	окт.18
	изношено дорожное полотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	52+000 - 55+608
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	3,6
	28800
	31,243
	1084,83
	 
	 
	

	2
	Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов (км 232+805 - км 319+000)
	86,195
	896 360
	77,58
	90
	78,87
	91,5
	80,16
	93
	249+953 - 250+470
	Пешеходный переход
	287+000 - 288+000
	-
	232+805 - 240+000
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	8
	64000
	63,062
	985,34
	фев.17
	окт.17
	250+000 - 260+000
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	10
	80000
	94,85
	1185,63
	фев.18
	фев.18
	изношено дорожное полотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	279+000 - 279+900
	Оживленный перекресток
	
	
	240+000 - 250+000
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	10
	80000
	52,65
	658,13
	фев.17
	окт.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	284+700 - 284-900
	Сложная схема организации дорожного движения
	
	
	300+000 - 305+600
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	5,6
	112000
	45,047
	402,21
	фев.17
	окт.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	284+900 - 285+000
	Сложная схема организации дорожного движения
	
	
	306+000 - 316+000
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	10
	80000
	80,84
	1010,50
	фев.17
	окт.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Автодорога М-4 "Дон" км 377+550 - км 400+400 
	22,9
	183 200
	21,3
	93
	21,3
	93
	21,3
	93
	км 381+000  - км 381+150
	Нарушение правил дорожного движения, не соблюдение очередности проезда на перекрестке. Необходимость патрулирования ДПС. 
	 
	 
	км 381+000  - км 381+150
	Установка ГИБДД на перекрестке комплексов фото/видео фиксации нарушений сигналов светофора и СТОП линии.
	шт
	1
	 
	4,5
	4500000,0
	фев.17
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 384+000  - км 385+000
	
	 
	 
	км 384+000  - км 385+000
	Устройство освещения перекрестка. 
	км
	1
	 
	1,89
	1890000,0
	фев.17
	окт.17
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 391+230 - км 392+000
	
	 
	 
	км 391+230 - км 392+000
	
	км
	0,77
	 
	2,15
	2792207,8
	фев.17
	окт.17
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	4
	Автодорога М-4 "Дон"  км 382+000 - км 393+261 (платный участок) г. Елец, Елецкий район
	11,3
	169 500
	11,3
	100
	11,3
	100
	11,3
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	128,63
	1 315 723
	117,59
	91,42
	119,00
	92,52
	120,41
	93,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,139
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,827
	 
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам федерального значения
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	33,6
	336000
	241,599
	719,04
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	13,6
	108800
	126,093
	1158,94
	 
	 
	 

	
	Установка ГИБДД на перекрестке комплексов фото/видео фиксации нарушений сигналов светофора и СТОП линии.
	шт
	1
	 
	4,5
	4500000,0
	 
	 
	
	кап. ремонт покрытия проезжей части
	км
	2
	20000
	99,734
	4986,70
	 
	 
	 

	
	устройство освещения
	км
	1,77
	 
	4,04
	2282485,9
	 
	 
	
	установка ограждения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
	 
	 
	 
	 

	5
	автодорога Обход г. Липецка, км 0+000-км 19+990   Липецкий район, г. Липецк
	19,99
	179 910
	16,36
	81,8
	15,8
	79
	15,3
	76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	автодорога Обход ЛТЗ, км 0+000-км 9+000, г. Липецк, Липецкий район
	9,0
	72 640
	9
	100
	8,5
	94
	8,3
	92
	км 4+750-км 4+850
	Нарушение Правил дорожного движения: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции
	 
	 
	км 4+750-км 4+850
	изменеие схемы организации дорожного движения в зоне примыкания а/д обход ЛТЗ к а/д обход г. Липецка 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	место концентрации ДТП

	7
	автодорога Восточный обход промышленной зоны, км 0+000-км 14+700  г. Липецк, Грязинский, Липецкий районы 
	14,7
	132 300
	1,75
	12
	1,5
	10
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	автодорога Липецк-Октябрьское-Усмань (участок Липецк-поворот на Фащевку), км 16+000-км 19+900, км 23+050-км 26+650  г. Липецк, Грязинский район
	7,5
	52 500
	6,1
	81
	5,8
	77
	5,5
	73
	км 23+050-км 23+100
	Нарушение Правил дорожного движения: несоблюдение очередности проезда
	км 23+050-км 23+100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	км 23+050-км 23+100
	установка информационного щита "Внимание водитель! Опасный участок автодороги"
	шт
	2
	 
	0,004
	2000,0
	апр.18
	июн.18
	место концентрации ДТП

	9
	автодорога Новая Жизнь-прим. к а/д Орел-Тамбов, км 0+000-км 10+400, г. Липецк, Грязинский район
	10,4
	72 800
	3,14
	30
	8,4
	81
	8,4
	81
	 
	 
	 
	 
	км 0+000-км 10+400
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	7,26
	50820
	36,3
	714,29
	фев.17
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	износ дорожного полотна

	10
	автодорога Сселки-Плеханово-Грязи, км 0+000-км 25+300 Грязинский район
	25,3
	165 670
	4,17
	16,5
	25,3
	100
	25,3
	100
	 
	 
	 
	 
	км 20+360 - км 23+950
	устройство линий наружного освещения
	км
	3,59
	 
	5,5
	1532033,4
	фев.17
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	предупреждение возникновения аварийности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	км 0+000-км 21+050; км 2+550-км 20+050; км21+580-км22+231; км22+969-км23+501;км24+203-км25+300;
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	21,13
	140910
	105,65
	749,769
	фев.17
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	износ дорожного полотна

	11
	автодорога Липецк-Борисовка-прим. к а/д Доброе-Мичуринск (участок Сселки-поворот на с. Плеханово) км 0+000-км 6+430, г. Липецк
	6,43
	45 010
	0
	0
	0
	0
	6,43
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	км 0+000-км 6+430 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	6,43
	45010
	33,436
	742,86
	фев.18
	окт.18
	износ дорожного полотна

	12
	автодорога Двуречки-Фащевка-Красная Дубрава-Грязи, км 0+000-км 19+800 Грязинский район
	19,8
	118 800
	16,88
	85,2
	15
	76
	14,5
	73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	автодорога Липецк-Грязи-Песковатка (участок Липецк-Грязи), км 11+300-км 27+300
	16,0
	139 400
	14,4
	90
	13,5
	84
	13
	81
	км 12+995-км 13+050
	Нарушение Правил дорожного движения: другие нарушения Правил дорожного движения
	км 12+995-км 13+050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12+110 - 13+200
	устройство светофоного объекта вызывного типа  
	шт
	1
	 
	0,5
	500000,0
	фев.18
	окт.18
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	устройство  пешеходной дорожки 
	км
	1,1
	 
	1,3
	454545,5
	фев.18
	окт.18
	место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 15+275-км 15+850
	Нарушение Правил дорожного движения: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции
	км 15+275-км 15+850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15+390
	устройство светофорного объекта вызывного типа
	шт
	1
	 
	0,5
	500000,0
	фев.18
	окт.18
	место концентрации ДТП

	14
	автодорога Казинка-прим. к а/д Липецк-Грязи-Песковатка, км 0+000-км 3+900 Грязинский район
	3,9
	23 400
	0
	0
	0
	0
	3,9
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000-км 3+900
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	3,9
	23400
	20,28
	866,67
	фев.18
	окт.18
	износ дорожного полотна

	15
	автодорога Красная Дубрава-Прибытково, км 0+000-км 4+200 Грязинский район
	4,2
	25 200
	0
	0
	0
	0
	4,2
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000-км 4+200
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	4,2
	25200
	21,84
	866,67
	фев.18
	окт.18
	износ дорожного полотна

	16
	автодорога Красная Дубрава-Светлая Поляна, км 0+000-км 6+800 Грязинский район
	6,8
	40 800
	0
	0
	6,8
	100
	6,8
	100
	 
	 
	 
	 
	км 0+000-км 6+800
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	6,8
	40800
	34,0
	833,33
	фев.17
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	износ дорожного полотна

	17
	автодорога Телелюй-прим. к а/д Красная Дубрава-Прибытково, км 0+000 - км 5+400, Грязинский район
	5,4
	32 400
	0
	0
	0
	0
	5,4
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	км 0+000-км 5+400
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	5,4
	32400
	28,08
	866,67
	фев.18
	окт.18
	износ дорожного полотна

	18
	автодорога Грязи-Коробовка,0+000-км 2+120 Грязинский район, 
	2,12
	12 720
	0
	0
	0
	0
	2,12
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	км 0+000-км 2+120
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	2,12
	12720
	10,40
	817,61
	фев.18
	окт.18
	износ дорожного полотна

	19
	автодорога Ключ Жизни-прим. к а/д М-4 "Дон", км 0+000-км 3+730 Елецкий район
	3,73
	22 380
	0,52
	13
	3
	80
	3
	80
	 
	 
	 
	 
	км 0+000-км 3+730
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	3,21
	19260
	16,0
	830,74
	фев.17
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	износ дорожного полотна

	20
	автодорога Южный подъезд к г. Ельцу, км 0+000-км 1+900 Елецкий район, г. Елец
	1,9
	13 300
	1,9
	100
	1,8
	95
	1,7
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	автодорога Казинка-прим. к а/д М-4 "Дон", км 0+000-км 1+640 Елецкий район
	1,64
	9 840
	0
	0
	0
	0
	1,64
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	км 0+000-км 1+640 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,64
	9840
	8,84
	898,374
	фев.18
	окт.18
	износ дорожного полотна

	22
	автодорога Телегино-прим. к а/д Орел-Тамбов, км 0+000-км 2+640 Елецкий район
	2,64
	11 880
	0
	0
	0
	0
	2,64
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	км 0+000-км 2+640
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	2,64
	11880
	13,8
	1161,62
	фев.18
	окт.18
	износ дорожного полотна

	23
	автодорога Хмелинец-прим. к а/д М-4 "Дон"км 0+000-км 0+510, Елецкий район
	0,51
	3 060
	0
	0
	0,51
	100
	0,51
	100
	 
	 
	 
	 
	км 0+000-км 0+510
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,51
	3060
	2,6
	849,67
	фев.17
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	износ дорожного полотна

	 
	 
	161,96
	1 174 010
	74,22
	45,8
	105,9
	65,40
	129,64
	80,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138,98
	 
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	38,91
	254850
	194,55
	763,39
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	26,33
	160450
	136,676
	851,83
	 
	 
	 

	
	установка дор.знаков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка дор.знаков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка тросового ограждения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка тросового ограждения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка барьерного ограждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка барьерного ограждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	изменеие схемы организации дорожного движения в зоне примыкания а/д обход ЛТЗ к а/д обход г. Липецка 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	устройство светофорного объекта вызывного типа
	шт
	2
	 
	1
	500000,0
	 
	 
	 

	
	устройство линий дорожного освещения
	км
	3,59
	 
	5,5
	1532033,4
	 
	 
	
	устройство пешеходной дорожки 
	км
	1,1
	 
	1,3
	1181818,2
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка информационного щита "Внимание водитель! Опасный участок автодороги"
	шт
	2
	 
	0,004
	2000,0
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)
	 

	24
	Ул. 2-я Чапаева г. Грязи
	1,404
	16240
	0
	0
	1,01
	72
	1,01
	72
	-
	-
	-
	-
	Ул. 2-я Чапаева (км 27+120 а/д Липецк-Грязи-Песковатка - ул. Толстовская)
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,01
	14740
	15,345
	1041,04
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1. Износ дорожного полотна.                     2. Предупреждение возникновения аварийности.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка дорожных знаков
	шт
	65
	 
	0,4340
	6676,92
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт тротуара и пешеходной дорожки
	км
	0,8
	1200
	3,4190
	2849,17
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	переустройство автобусных остановок
	шт
	6
	 
	1,2330
	205500,0
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	устройство пешеходного ограждения
	секции
	83
	 
	0,3900
	4698,80
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нанесение горизонтальной разметки
	кв.м
	730,65
	 
	0,3100
	424,28
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реконструкция светофорного объекта
	шт
	1
	 
	0,2420
	242000,0
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25
	ул. Толстовская г. Грязи
	0,289
	6853
	0
	0
	0,25
	87
	0,25
	87
	 
	 
	 
	 
	Ул. Толстовская (ул. 2-я Чапаева - ул. 30 лет Победы), кольцквая развязка 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,289
	4286
	4,4550
	1039,430
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1. Износ дорожного полотна.                     2. Предупреждение возникновения аварийности.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт кольца на ул. Толстовская
	кв.м
	 
	2567
	3,1480
	1226,33
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт пешеходной дорожки
	км
	0,289
	434
	1,2230
	2817,97
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка дорожных знаков
	шт
	55
	 
	0,2350
	4272,73
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	устройство пешеходного ограждения
	секции
	206
	 
	0,9640
	4679,61
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нанесение горизонтальной разметки
	кв.м
	542,9
	 
	0,0710
	130,780
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	26
	ул. 30 лет Победы г. Грязи
	1,438
	20515
	0,14
	10
	1,29
	90
	1,29
	90
	 
	 
	 
	 
	Ул. 30 лет Победы (ул. Толстовская - ул. Набережная)
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,15
	17520
	18,211
	1039,440
	фев. 17
	сент. 17
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	1. Износ дорожного полотна.                     2. Предупреждение возникновения аварийности.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	переустройство автобусных остановок
	шт
	6
	 
	2,4900
	415000,0
	фев. 17
	сент. 17
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка дорожных знаков
	шт
	95
	 
	0,6500
	6842,11
	фев. 17
	сент. 17
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	устройство пешеходного ограждения
	секции
	70
	 
	0,3300
	4714,29
	фев. 17
	сент. 17
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нанесение горизонтальной разметки
	кв.м
	767,4
	 
	0,4550
	592,91
	фев. 17
	сент. 17
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реконструкция светофорного объекта
	шт
	1
	 
	0,8100
	810000,0
	фев. 17
	сент. 17
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	

	27
	мост через реку Матыра г. Грязи
	0,096
	672
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ул. Набережная г. Грязи
	1,393
	12 585
	0,1
	7
	0,1
	7
	1,1
	79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Набережная (от ул. 30 лет Победы до ул. Воровского)
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,41
	8653
	9,293
	1073,96
	 
	 
	1. Износ дорожного полотна.                     2. Предупреждение возникновения аварийности.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка дорожных знаков
	шт
	50
	 
	0,212
	4240,0
	фев. 18
	сент. 18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	ремонт тротуара
	км
	0,7
	1400
	2,434
	1738,57
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	переустройство автобусных остановок
	шт
	3
	 
	1,317
	439000,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	устройство пешеходного ограждения
	секций
	15
	 
	0,072
	4800,00
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	нанесение горизонтальной разметки
	кв.м
	118,15
	 
	0,073
	617,86
	
	
	 

	29
	ул. Воровского г. Грязи
	1,144
	18130
	0,14
	12
	0,14
	12
	1
	87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Воровского (от д. 9 до ул. Набережная)
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,954
	16200
	16,987
	1048,58
	фев. 18
	сент. 18
	1. Износ дорожного полотна.                     2. Предупреждение возникновения аварийности.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка дорожных знаков
	шт.
	89
	 
	0,357
	4011,24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	ремонт тротуара
	км
	1,3
	1950
	2,829
	1450,77
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	переустройство автобусных остановок
	 шт.
	2
	 
	0,356
	178000,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	нанесение горизонтальной разметки
	кв. м
	379,6
	 
	0,293
	771,87
	
	
	 

	30
	ул. Песковатская г. Грязи
	3,135
	21 945
	2,3
	73
	2,19
	70
	2,08
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ул. Советская г. Грязи
	2,732
	28 686
	0,75
	27
	0,74
	27
	0,72
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ул. Революции 1905 г. г. Грязи
	0,767
	6 136
	0,32
	42
	0,31
	41
	0,31
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ул. Хлебозаводская г. Грязи
	3,754
	28155
	1,0
	27
	1,0
	27
	1,245
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Хлебозаводская (от путепровода 472 км до д. 26)
	ремонт кольца по ул. Хлебозаводская
	км
	0,245
	5315
	7,176
	1350,140
	фев. 18
	сент. 18
	1. Износ дорожного полотна                     2. Предупреждение возникновения аварийности.

	34
	ул. Осипенко г. Грязи
	0,888
	6 660
	0,45
	51
	0,44
	50
	0,43
	49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ул. Гагарина г. Грязи
	2,291
	16 037
	0,68
	30
	0,67
	29
	0,65
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ул. Орджоникидзе г. Грязи
	3,180
	20 352
	1,28
	40
	1,25
	39
	1,23
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ул. 9 Января г. Грязи
	0,363
	3 500
	0,2
	55
	0,199
	54
	0,19
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ул. Станционная г. Грязи
	1,503
	9 770
	0,55
	37
	0,54
	36
	0,53
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ул. Коммунальная г. Грязи
	0,518
	4 144
	0,255
	48
	0,245
	47
	0,24
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	ул. Крылова г. Грязи
	1,027
	7 189
	0,87
	85
	1,865
	84
	0,86
	84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ул. М.Расковой г. Грязи
	1,361
	9 527
	0,65
	48
	0,64
	47
	0,62
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ул. Лермонтова г. Грязи
	1,650
	10 725
	0,6
	36
	0,59
	36
	0,58
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ул. Димитрова г. Грязи
	0,357
	2 142
	0,28
	78
	0,274
	77
	0,269
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	ул. Дубовая Роща г. Грязи
	0,800
	6 400
	0,45
	56
	0,44
	55
	0,43
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	ул. Пионерская г. Грязи
	0,593
	4 744
	0,1
	17
	0,098
	17
	0,096
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ул. Фрунзе г. Грязи
	1,604
	6 416
	0,95
	59
	0,931
	58
	0,912
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	ул. 10 Февраля г. Грязи
	1,075
	4 300
	0,75
	70
	0,735
	68
	0,72
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	ул. 18 Партсъезд г. Грязи
	1,436
	6 462
	1
	70
	0,98
	68
	0,96
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	ул. 1 Конная г. Грязи
	1,192
	5 960
	0,8
	67
	0,784
	66
	0,768
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ул. 40 Лет Октября г. Грязи
	1,024
	5 120
	0,4
	39
	0,392
	38
	0,384
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	ул. 8 Марта г. Грязи
	0,88
	6 160
	0,2
	23
	0,196
	22
	0,192
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	ул. 9 Мая г. Грязи
	1,34
	6 030
	0,8
	60
	0,784
	59
	0,768
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	ул. Авиационная г. Грязи
	1,483
	6 674
	0,6
	40
	0,588
	40
	0,576
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ул. Безымянный пер. г. Грязи
	0,097
	582
	0,02
	21
	0,0196
	20
	0,0192
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	ул. Борисоглебская г. Грязи
	0,572
	4 004
	0,2
	35
	0,196
	34
	0,192
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	ул. Вавилова г. Грязи
	1,938
	8 721
	0,9
	46
	0,882
	46
	0,864
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ул. Вагонная г. Грязи
	1,054
	5 270
	0,2
	19
	0,196
	19
	0,192
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	ул. Газовая г. Грязи
	1,655
	7 448
	0,7
	42
	0,686
	41
	0,672
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	ул. Гайдара г. Грязи
	0,5
	2 250
	0,1
	20
	0,098
	20
	0,096
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ул. Гастелло г. Грязи
	0,418
	1 672
	0,15
	36
	0,147
	35
	0,144
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	ул. Гризодубовой г. Грязи
	0,782
	5 474
	0,1
	13
	0,0098
	13
	0,096
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	ул. Дальняя г. Грязи
	0,614
	4 912
	0,1
	16
	0,098
	16
	0,096
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	ул. Заречная г. Грязи
	0,92
	4 600
	0,5
	54
	0,49
	53
	0,48
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ул. Зеленая г. Грязи
	0,984
	4 428
	0,6
	61
	0,588
	60
	0,576
	59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	ул. Индустриальная г. Грязи
	0,686
	2 744
	0,4
	58
	0,392
	57
	0,384
	56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	ул. Комсомольская г. Грязи
	0,429
	3 214
	0,1
	23
	0,098
	23
	0,096
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	ул. Красная площадь уч. №1 г. Грязи
	0,840
	3 781
	0,6
	71
	0,588
	70
	0,576
	69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ул. Красная площадь уч. № 2 г. Грязи
	1,038
	4 670
	0,8
	77
	0,784
	76
	0,768
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	ул. Матросова г. Грязи
	0,599
	2 696
	0,3
	50
	0,294
	49
	0,288
	48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	ул. Народная Стройка г. Грязи
	0,627
	3 762
	0,35
	56
	0,343
	55
	0,336
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	ул. Некрасова г. Грязи
	0,52
	2 600
	0,45
	87
	0,441
	85
	0,432
	83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	ул. Осоавиахима г. Грязи
	0,315
	1 890
	0,05
	16
	0,049
	16
	0,048
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	ул. Папанина г. Грязи
	2,108
	9 486
	1,4
	66
	1,372
	65
	1,344
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	ул. Первомайская г. Грязи
	0,941
	5 646
	0,4
	43
	0,392
	42
	0,384
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	ул. Плеханова г. Грязи
	1,468
	6 606
	0,8
	54
	0,784
	53
	0,768
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	ул. Привокзальная г. Грязи
	0,536
	3 216
	0,25
	47
	0,245
	46
	0,24
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	ул. Пролетарская г. Грязи
	0,385
	1 733
	0,1
	26
	0,098
	25
	0,096
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	ул. Семашко г. Грязи
	0,694
	3 123
	0,3
	43
	0,294
	42
	0,288
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	ул. Спортивная г. Грязи
	1,629
	7 331
	1,2
	74
	1,176
	72
	1,152
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	ул. Тамбовская г. Грязи
	0,384
	1 920
	0,05
	13
	0,049
	13
	0,048
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	ул. Чайковского г. Грязи
	0,848
	3 816
	0,1
	12
	0,098
	12
	0,096
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	ул. Чернышевского г. Грязи
	0,761
	4 566
	0,12
	16
	0,118
	15
	0,115
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	ул. Черняховского г. Грязи
	0,488
	2 196
	0,2
	41
	0,196
	40
	0,192
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	ул. Школьная г. Грязи
	1,378
	6 201
	0,95
	69
	0,931
	68
	0,912
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	ул. Щербакова г. Грязи
	0,199
	896
	0,05
	25
	0,049
	25
	0,048
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	ул. Юбилейная г. Грязи
	0,739
	3 326
	0,5
	68
	0,49
	66
	0,48
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	ул. Челюскина г. Грязи
	0,393
	2 751
	0,25
	64
	0,245
	62
	0,24
	61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	ул. Ленинская г. Грязи
	0,769
	6 152
	0,4
	52
	0,392
	51
	0,384
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	ул. Бурденко г. Грязи
	0,733
	4 398
	0,4
	55
	0,392
	53
	0,384
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	ул. Карьерная г. Грязи
	1,7
	7 650
	1,4
	82
	1,372
	81
	1,344
	79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	ул. Коммунистическая г. Грязи
	1,83
	8 235
	1,2
	66
	1,176
	64
	1,152
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	ул. Известковая г. Елец
	1,8
	10 109
	0,80
	44
	1,35
	70
	1,35
	70
	 
	 
	 
	 
	ул. Известковая от ул. Задонской до школы №23   
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,512
	2808
	1,715
	610,75
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	93
	ул. Дорожная от ул. Кирова до ул. Известковой г.Елец
	0,2
	900
	0,00
	 
	0,20
	100
	0,20
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Дорожная от ул. Кирова до ул. Известковой
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,202
	900
	0,530
	588,75
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	94
	ул. Стадионная   от 9 Декабря до Елецкой г. Елец
	0,83
	4 120
	0,00
	 
	0,83
	100
	0,83
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Стадионная  от 9 Декабря до Елецкой
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,831
	4120
	3,124
	758,21
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	95
	  ул. Бр.Родионовых   г. Елец
	0,52
	2 171
	0,00
	 
	0,47
	90
	0,47
	90
	 
	 
	 
	 
	  ул. Бр.Родионовых от ул. Аргамаченской до ул. Крупской, от д.№52 до ул. Аргамаченской
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,468
	1962
	1,183
	602,96
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	96
	ул. Аргамаченская   г. Елец
	2,0
	13 930
	1,38
	69
	1,88
	94
	1,88
	94
	 
	 
	 
	 
	ул. Аргамаченская от д.№28 до реки Ельчик
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,517
	2600
	1,697
	652,57
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	97
	ул. Ярославского   г. Елец
	0,88
	3 960
	0,67
	76
	0,80
	90
	0,80
	90
	 
	 
	 
	 
	ул. Ярославского от ул. Ленина до ул. Советской
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,146
	554
	0,360
	649,39
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	98
	ул. Крупскойот ул. Аргамаченской до ул. Б. Родионовых г. Елец
	0,9
	4 100
	0,00
	 
	0,90
	100
	0,90
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Крупской от ул. Аргамаченской до ул. Б. Родионовых
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,892
	4100
	2,625
	640,30
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	99
	ул. 1 Станционная ул. Полевой до ул. Липецкой  г. Елец
	0,63
	2 880
	0,00
	 
	0,63
	100
	0,63
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. 1 Станционная от ул. Полевой до ул. Липецкой
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,634
	2880
	2,046
	710,52
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	100
	ул. 2 Станционная от ул. Полевой до ул. Брянской  г. Елец
	0,94
	3 600
	0,00
	 
	0,94
	100
	0,94
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. 2 Станционная от ул. Полевой до ул. Брянской
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,935
	3600
	2,406
	668,45
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	101
	ул. Желябова г. Елец
	0,34
	1 350
	0,00
	 
	0,34
	100
	0,34
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Желябова от ул. Задонской до ул.Петрова
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,335
	1350
	0,880
	651,87
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	102
	ул.Железнодорожная от ул. Желябова до ул.Липецкой г. Елец
	0,95
	4 275
	0,00
	 
	0,95
	100
	0,95
	100
	 
	 
	 
	 
	ул.Железнодорожная от ул. Желябова до ул.Липецкой
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,948
	4275
	2,947
	689,28
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	103
	ул. Локомотивнаяот ул. Липецкой до ул. Полевой г. Елец
	0,82
	3 690
	0,00
	 
	0,82
	100
	0,82
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Локомотивная от ул. Липецкой до ул. Полевой
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,817
	3690
	2,456
	665,66
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	104
	ул. Кирова от ул. Задонской до Стрелковой, от ул. Бунина до Задонской г. Елец
	1,96
	8 595
	0,00
	 
	1,96
	100
	1,96
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Кирова от ул. Задонской до Стрелковой, от ул. Бунина до Задонской
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,957
	8595
	5,314
	618,28
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	105
	ул. Н.Затон  д. №1 до д. №20 г. Елец
	0,71
	3 195
	0,00
	 
	0,71
	100
	0,71
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Н.Затон от д. №1 до д. №20
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,711
	3195
	1,869
	585,09
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	106
	ул. Воронежская от Ново-воронежской до ул. Желябова г. Елец
	0,73
	3 285
	0,00
	 
	0,73
	100
	0,73
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Воронежская от Ново-воронежской до ул. Желябова
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,729
	3285
	2,269
	690,75
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	107
	ул. Привокзальнаяот ул. Я. Фабрициуса до ул. Орджоникидзе г. Елец
	1,0
	8 200
	0,24
	24
	1,00
	100
	1,00
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Привокзальная от ул. Я. Фабрициуса до ул. Орджоникидзе
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,998
	8200
	4,878
	594,84
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	движение  автобусов

	108
	ул. Елецкая от ул. Ленина до реки Ельчик г. Елец
	0,59
	2 700
	0,00
	 
	0,59
	100
	0,59
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Елецкая от ул. Ленина до реки Ельчик
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,595
	2700
	1,890
	700,07
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	109
	ул. Прудовая  от ул. Барковского до Производственной г. Елец
	0,58
	3 040
	0,00
	 
	0,58
	100
	0,58
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Прудовая от ул. Барковского до Производственной
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,576
	3040
	2,137
	703,11
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	110
	пер. Пригородный от ул. Пирогова до ул. Моздовской г. Елец
	0,17
	738
	0,00
	 
	0,170
	100
	0,170
	100
	 
	 
	 
	 
	пер. Пригородный от ул. Пирогова до ул. Моздовской
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,169
	738
	0,449
	608,46
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	111
	пер. Свердлова от ул. Парковой до д. №15 пер. Свердлова г. Елец
	0,23
	820
	0,00
	 
	0,230
	100
	0,230
	100
	 
	 
	 
	 
	пер. Свердлова от ул. Парковой до д. №15 пер. Свердлова
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,226
	820
	0,463
	656,14
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	112
	пер. 1 Узкий от ул. Свердлова до ул. К.Маркса г. Елец
	0,15
	480
	0,00
	 
	0,150
	98
	0,150
	98
	 
	 
	 
	 
	пер. 1 Узкий от ул. Свердлова до ул. К.Маркса
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,147
	480
	0,271
	565,06
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	113
	пер. 2 Узкий от ул. Свердлова до ул. К. Маркса г. Елец
	0,11
	352
	0,00
	 
	0,110
	99,1
	0,110
	99,1
	 
	 
	 
	 
	пер. 2 Узкий от ул. Свердлова до ул. К. Маркса
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,109
	352
	0,199
	564,99
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	114
	ул. Колхозная от пер. Засосенского до Пожарной г. Елец
	1,65
	7 430
	0,00
	 
	1,650
	99,8
	1,650
	99,8
	 
	 
	 
	 
	ул. Колхозная от пер. Засосенского до Пожарной
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,646
	7430
	5,266
	708,70
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	115
	ул. Горбко г. Елец
	0,2
	1 000
	0,02
	10
	0,120
	60
	0,120
	60
	 
	 
	 
	 
	ул. Горбко от ул. 220 Стрелковой дивизии до ул. Пригородной
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,118
	600
	0,420
	699,96
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	116
	ул. Полевая от ул. Задонской до 2 Станционной г. Елец
	0,61
	3 050
	0,00
	 
	0,610
	100
	0,610
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Полевая от ул. Задонской до 2 Станционной
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,608
	3050
	2,079
	681,80
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа дорожного покрытия

	117
	пер. 3 Ламской г. Елец
	1,94
	9 700
	0,00
	 
	0,420
	21,8
	0,420
	21,8
	 
	 
	 
	 
	пер. 3 Ламской от ул. Аргамаченской до ул. Северной
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,424
	2100
	1,260
	600,19
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	118
	пер. Рыбацкий от ул. Шевченко до ул. Аргамаченской г. Елец
	0,28
	1 524
	0,00
	 
	0,280
	100
	0,280
	100
	 
	 
	 
	 
	пер. Рыбацкий от ул. Шевченко до ул. Аргамаченской
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,278
	1524
	0,872
	572,36
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	119
	ул. Шевченко г. Елец
	0,37
	2 990
	0,00
	 
	0,370
	100
	0,370
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Шевченко от ул. Маяковского до пер. Рыбацкого
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,369
	2990
	1,669
	558,15
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	120
	ул. Юности от ул. К.Цеткин до ул. Свободы г. Елец
	0,84
	4 200
	0,00
	 
	0,840
	100
	0,840
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Юности от ул. К.Цеткин до ул. Свободы
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,837
	4020
	2,692
	640,97
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	121
	ул. Песковатская   г. Елец
	1,16
	8 120
	0,25
	22
	0,924
	79,7
	0,924
	79,7
	 
	 
	 
	 
	ул. Песковатская  от ул. Набережной до ул. Советской
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,674
	4020
	2,324
	578,17
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	122
	ул. Есенина г. Елец
	0,51
	3 060
	0,00
	 
	0,510
	100
	0,510
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Есенина от ул. Костенко до д.№33 ул. Есенина
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,508
	3060
	1,769
	578,08
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	123
	Ул. 1 Высокая г. Елец
	0,94
	5 640
	0,00
	 
	0,000
	 
	0,940
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. 1 Высокая
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,94
	5640
	5,7
	1010,64
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	124
	ул. 2 Восточная   г. Елец
	1,41
	10 575
	0,00
	 
	0,000
	 
	1,400
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. 2 Восточная
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,4
	10575
	10,59
	1001,42
	фев.18
	окт.18
	

	125
	ул. Вермишева   г. Елец
	1,04
	16 640
	 
	 
	 
	 
	1,020
	98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Вермишева 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,02
	16320
	18,2
	1115,20
	фев.18
	окт.18
	

	126
	ул. Южная от ул. Вермишева до ул. Рязано-Уральской  г. Елец
	1,15
	7 994
	0,00
	
	1,150
	100
	1,150
	100
	
	
	
	
	ул. Южная от ул. Вермишева до ул. Рязано-Уральской
	капитальный ремонт
	км
	1,149
	7994
	8,042
	1006,03
	фев. 17
	сент. 17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	множественные дефекты и разрушение участков покрытия

	127
	Ул. Чехова    г. Елец
	0,62
	4 374
	0,00
	
	0,530
	85,2
	0,530
	85,2
	
	
	
	
	Ул. Чехова   от ул. Задонской до 2 Станционной
	капитальный ремонт
	км
	0,528
	4374
	6,787
	1551,71
	фев. 17
	сент. 17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	ул. Нововоронежская   г. Елец
	1,02
	4 590
	0,00
	0
	0,610
	59,8
	0,610
	59,8
	 
	 
	 
	
	ул. Нововоронежская от Задонской до 2-й Станционной
	капитальный ремонт
	км
	0,61
	3898
	5,392
	1383,51
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	129
	Ул. Д.Бедного  г. Елец
	0,67
	3 015
	0,00
	
	0,422
	63
	0,422
	63
	
	
	
	
	Ул. Д.Бедного от ул. Маяковского до дороги к монастырю
	капитальный ремонт
	км
	0,422
	1996
	3,453
	1729,94
	фев. 17
	сент. 17
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	130
	Ул. Петрова  от ул. Желябова до ул. Липецкой  г. Елец
	0,84
	3 767
	0,00
	 
	0,840
	100
	0,840
	100
	 
	 
	 
	 
	Ул. Петрова   от ул. Желябова до ул. Липецкой
	капитальный ремонт
	км
	0,844
	3767
	7,463
	1981,02
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	131
	ул. Лавская    г. Елец
	0,82
	3 690
	0,00
	 
	0,430
	52
	0,430
	52
	 
	 
	 
	 
	ул. Лавская  от ул. Зеленой до д. №24 ул. Лавской
	капитальный ремонт
	км
	0,426
	2145
	2,841
	1324,82
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	132
	ул. Орджоникидзе   г. Елец
	1,7
	14 280
	0,26
	15
	0,260
	15
	0,930
	55
	подъезд к Каракумовскому мосту Д.№80-96
	Несоблюдение очередности проезда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Орджоникидзе от ул. Клубной до пл. Вермишева
	ремонт  проезжей части 
	км
	0,674
	9370
	5,053
	539,27
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	подъезд к Каракумовскому мосту Д.№80-96
	 установка дополнительных дорожных знаков
	шт
	62
	 
	0,37
	5967,74
	фев.18
	окт.18
	 устранение очага аварийности, предупреждение аварийных ситуаций

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	устройство искусственных неровностей
	шт
	6
	 
	0,25
	41666,67
	фев.18
	окт.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка светофора
	шт
	1
	 
	1,8
	1800000,0
	фев.18
	окт.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка дорожного ограждения
	п.м.
	435
	 
	1
	2298,85
	фев.18
	окт.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 нанесение дорожной разметки,  
	кв.м
	670
	 
	0,507
	757,00
	фев.18
	окт.18
	

	133
	ул. Клубная   г. Елец
	1,2
	8 400
	 
	 
	0,810
	66,7
	0,810
	66,7
	 
	 
	 
	 
	ул. Клубная от Орджоникидзе до ул. Привокзальной
	ремонт покрытия проезжей части
	км 
	0,812
	7304
	4,051
	554,64
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	134
	ул. Промышленная от ул. Пушкина до 1 Речной г. Елец
	1,46
	15 200
	 
	 
	1,460
	100
	1,460
	100
	 
	 
	 
	 
	ул. Промышленная от ул. Пушкина до 1 Речной
	ремонт покрытия проезжей части 
	км 
	1,457
	15200
	8,784
	577,93
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	135
	ул. Городская   г. Елец
	3,92
	23 520
	0,44
	11
	2,000
	51
	2,000
	51
	 
	 
	 
	 
	ул. Городская от д.№1 до ул. Александровской
	ремонт покрытия проезжей части
	км 
	1,562
	8742
	5,818
	665,47
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	высокий процент износа

	136
	Ул. Пушкина от Костенко до путепровода  г. Елец
	2,2
	19 800
	 
	 
	 
	 
	2,200
	100
	 
	 
	 
	 
	Ул. Пушкина   от Костенко до путепровода  
	капитальный ремонт тротуаров
	км 
	1,31
	7993
	8,080
	1010,86
	фев. 17
	сент. 17
	ул. Пушкина
	ремонт покрытия проезжей части  
	км
	2,2
	19800
	39,6
	2000,00
	фев.18
	окт.18
	предупреждение аварийной ситуации

	137
	Ул. Мира г. Елец
	2,64
	21 288
	2
	76
	1,70
	64
	1,40
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Мира от ул. Лермонтова до ул. К.Маркса
	капитальный ремонт тротуаров
	км
	0,532
	1571
	1,9
	1209,42
	фев.18
	окт.18
	предупреждение аварийной ситуации, предписание ГИБДД

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Мира от ул. Лермонтова до ул. Костенко
	капитальный ремонт тротуаров
	км
	1,643
	7830
	8,77
	1120,05
	фев.18
	окт.18
	предупреждение аварийной ситуации, предписание ГИБДД

	138
	ул. 9 Декабря г. Елец
	2,92
	29 784
	2,3
	79
	2,00
	68
	1,70
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. 9 Декабря от пер.Коммунаров доя ул. Стадионной
	капитальный ремонт тротуаров
	км
	2,536
	7850
	9,15
	1165,61
	фев.18
	окт.18
	предупреждение аварийной ситуации, предписание ГИБДД

	139
	ул. Октябрьская г. Елец
	3,48
	28 616
	2,7
	77
	2,30
	66
	1,90
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кл. Октябрьская от ул.К.Маркса до ул. Костенко
	капитальный ремонт тротуаров
	км
	2,284
	9730
	10,18
	1046,25
	фев.18
	окт.18
	предупреждение аварийной ситуации, предписание ГИБДД

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кл. Октябрьская от ул.Костенко до путепровода
	капитальный ремонт тротуаров
	км
	1,435
	5137
	4,34
	844,85
	фев.18
	окт.18
	предупреждение аварийной ситуации, предписание ГИБДД

	140
	 Ул. Северная г. Елец
	2,0
	11 940
	 
	 
	 
	 
	1,99
	99,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Ул. Северная
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,994
	11940
	14,328
	1200,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	141
	Ул. Матросова от ул. Д. Бедного до ул. Маяковского г. Елец
	1,65
	13 200
	 
	 
	 
	 
	1,65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Матросова от ул. Д. Бедного до ул. Маяковского
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,648
	13200
	15,84
	1200,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	142
	Пер. Матросова г. Елец
	0,38
	2 280
	 
	 
	 
	 
	0,38
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Пер. Матросова
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,377
	2280
	2,736
	1200,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	143
	Ул. Островского от ул. Дякина до ул. Маяковского г. Елец
	1,2
	7 200
	 
	 
	 
	 
	1,20
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Островского от ул. Дякина до ул. Маяковского
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,198
	7200
	8,64
	1200,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	144
	Ул. Космонавтов от ул. Маяковского до ул. Пасечной г. Елец
	0,74
	4 440
	 
	 
	 
	 
	0,74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Космонавтов от ул. Маяковского до ул. Пасечной
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,741
	4440
	5,328
	1200,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	145
	Ул. Целыковка г. Елец
	0,23
	1 380
	 
	 
	 
	 
	0,23
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Целыковка
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,227
	1380
	1,656
	1200,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	146
	Ул. Советская г. Елец
	2,55
	28 050
	0,44
	17
	0,41
	16
	0,81
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Советская от ул. Разина до д. 146 ул. Советской
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,813
	6400
	10,88
	1700,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	147
	Ул. Старо-Елецкая от ул. Линейной до д. №38 г. Елец
	0,52
	3 120
	 
	 
	 
	 
	0,52
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Старо-Елецкая от ул. Линейной до д. №38
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,517
	3120
	3,744
	1200,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	148
	Ул. Морозовка от пер. 3 Ламского до д. №116 ул. Морозовка г. Елец
	1,0
	4 365
	 
	 
	 
	 
	0,97
	97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Морозовка от пер. 3 Ламского до д. №116 ул. Морозовка
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,966
	4365
	5,238
	1200,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	149
	Ул. Полянская от ул. 9 Декабря до д. №36 ул. Полянской г. Елец
	0,5
	2 500
	 
	 
	 
	 
	0,50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Полянская от ул. 9 Декабря до д. №36 ул. Полянской
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,495
	2500
	3,125
	1250,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	150
	Ул. Пролетарская от 9 Декабря до Загородной г. Елец
	0,7
	4 200
	 
	 
	 
	 
	0,70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Пролетарская от 9 Декабря до Загородной
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,698
	4200
	5,328
	1268,57
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	151
	Ул. Коммунаров от трссы М4 Дон до Красной площади г. Елец
	3,33
	37 500
	0,83
	25
	0,800
	24
	2,48
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ул. Коммунаров от трссы М4 Дон до Красной площади
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	2,514
	37500
	56,25
	1500,00
	фев.18
	окт.18
	высокий процент износа

	152
	Ул. Линейная г. Елец 
	0,9
	5 340
	0,25
	28
	0,230
	26
	0,200
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	Ул. Карла Маркса пл.Победы до ул. Комсомольской г. Елец
	1,5
	16 500
	0,48
	32
	0,40
	27
	1,060
	70
	на пересечении с ул. Советской, ул. Пушкина, ул. Ленина
	Нерегулируемый перекресток в условиях ограниченной видимости
	 
	 
	ул. К.Маркса
	 установка дополнительных дорожных знаков
	шт
	33
	 
	0,200
	6060,60
	фев. 17
	сент. 17
	 
	установка светофора
	шт
	1
	 
	1,8
	1800000
	фев.18
	окт.18
	ликвидация очагов аварийности, предупреждение аварийности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. К.Маркса от пл.Победы до ул. Комсомольской
	реконт покрытия проезжей части
	ки
	1,06
	16960
	16,1
	949,29
	фев.18
	окт.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	устройство искусственных неровностей,
	шт
	4
	 
	0,120
	30000,00
	фев. 17
	сент. 17
	 
	установка дорожных знаков
	шт
	30
	 
	0,18
	6000,00
	фев.18
	окт.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	   нанесение дорожной разметки
	кв.м
	222
	 
	0,180
	810,81
	фев. 17
	сент. 17
	 
	   нанесение дорожной разметки
	кв.м
	270
	 
	0,22
	814,81
	фев.18
	окт.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	установка дорожного ограждения
	п.м.
	50
	 
	0,100
	2000,00
	фев. 17
	сент. 17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	154
	Ул. Овражная г. Елец
	0,6
	3 540
	0,19
	32
	0,150
	25
	0,110
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	Ул. Чернавская г. Елец
	1,24
	7 452
	0,40
	32
	0,350
	28
	0,320
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	Ул. Межзаводская г. Елец
	0,56
	3 360
	0,19
	34
	0,150
	27
	0,120
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	Ул. Дружбы  г. Елец
	0,63
	3 780
	0,21
	33
	0,190
	30
	0,170
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	Пер. Дзержинского г. Елец
	0,2
	1 260
	0,07
	33
	0,060
	30
	0,050
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	Ул. Грибоедова г. Елец
	0,52
	3 120
	0,17
	33
	0,160
	31
	0,150
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	Ул. Плеханова г. Елец
	0,9
	5 400
	0,29
	32
	0,270
	30
	0,250
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	Ул. Фрунзе г. Елец
	0,81
	4 860
	0,26
	32
	0,240
	30
	0,220
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	Ул. Парижской Коммуны г. Елец
	0,97
	5 820
	0,33
	34
	0,310
	32
	0,300
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	Ул. Дякина г. Елец
	2,14
	12 840
	0,70
	33
	0,640
	30
	0,600
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	164
	Ул. Новолипецкая г. Елец
	3,6
	53 850
	0,80
	22
	0,770
	21
	0,740
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	165
	Ул. Кротевича г. Елец
	1,8
	17 900
	0,60
	34
	0,570
	32
	0,540
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	166
	Ул. Путейская г. Елец
	0,91
	7 290
	0,31
	34
	0,290
	32
	0,270
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	167
	Ул. А.Гайтеровой г. Елец
	1,6
	18 960
	0,57
	36
	0,550
	34
	0,530
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	168
	Ул. Маяковского г. Елец
	2,57
	19 275
	0,83
	32
	0,800
	31
	1,740
	68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Маяковского
	ремонт покрытия проезжей части
	км 
	1,74
	19140
	18,18
	949,843
	фев.18
	окт.18
	предупреждение аварийной ситуации

	169
	Ул. Задонская г. Елец
	4,8
	57 360
	1,72
	36
	1,650
	34
	1,600
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	170
	Ул. Красноармейская г. Елец
	1,4
	8 300
	0,52
	36
	0,480
	34
	0,450
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	171
	Автомобильный мост через реку Сосна в г. Елец
	0,2
	2585
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	172
	Улица Советская (от          площади Победы до площади Театральная) в г. Липецке
	1,37
	28085,0
	0,12
	8,8
	1,34
	98,0
	1,33
	97,0
	-
	-
	-
	-
	0,12 - 1,37 км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	1,248
	26657
	42,944
	1611,00
	фев.17
	июл.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт покрытия тротуаров (плиточное покрытие)
	км
	1,248
	21482
	58,167
	2707,69
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж гранитного дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	5417
	 
	19,725
	3641,40
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	965
	 
	0,684
	709,10
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В районе дома №73
	Переход в неположенном месте
	-
	-
	
	установка дорожного ограждения
	п.м
	1062
	 
	2,441
	2298,47
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка светофоров
	шт
	3
	 
	2,973
	991050,67
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	133
	 
	0,937
	7047,48
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	173
	Кольцевое движение улица Металлургов –   улица Краснозаводская в г. Липецке
	0,67
	8717,0
	0,0
	0,0
	0,67
	100,0
	0,66
	98,0
	В районе доа №2Г (Кольцевая развязка "Трактор")
	Нарушение правил проезда перекрёстка
	-
	-
	0,00 - 0,67    км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	0,67
	8717
	14,043
	1 611,00
	фев.17
	июн.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	устройство островков безопасности (плиточное покрытие)
	км
	0,67
	2426
	7,419
	3 058,09
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	1229
	 
	1,443
	1 174,40
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	174
	 
	0,113
	650,93
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	71
	 
	0,508
	7 154,03
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	174
	Улица Студеновская (от улицы имени В.И.Ленина до дома № 187 "А" по улице Студеновская) в г. Липецке
	3,00
	66712,2
	0,0
	0
	3,00
	100,0
	2,94
	98,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 3,0      км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	3
	66712,2
	107,473
	1611,00
	фев.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	ремонт покрытия тротуаров
	км
	3
	13789,8
	20,368
	1477,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	9605,6
	 
	10,144
	1056,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	1490
	 
	1,646
	1104,86
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожного ограждения
	п.м
	876
	 
	1,905
	2174,53
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В районе ООТ "ул. Арктическая" (в райоен домов №24, 25, 27, 29 по ул. Студёновская)
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	
	установка светофоров
	шт
	5
	 
	2,581
	516142,60
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	159
	 
	0,895
	5630,98
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	175
	Улица имени П.С.Ковалева (от улицы имени Патриса Лумумбы) в г. Липецке
	6,08
	48765,5
	0,0
	0
	6,08
	100,0
	5,96
	98,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 6,08     км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	6,08
	48765,5
	78,561
	1611,00
	фев.17
	июл.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	ремонт покрытия тротуаров
	км
	2,64
	9667
	11,024
	1140,40
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	9379
	 
	9,245
	985,70
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	508
	 
	0,418
	823,38
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	163
	 
	1,069
	6556,52
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	176
	Улица Московская (от улицы имени К.Э. Циолковского до кольцевого движения улицы Московская –  улицы 9-й микрорайон) в г. Липецке
	5,89
	95100,0
	4,14
	70,3
	5,30
	90,0
	5,24
	89,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 1,75    км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	1,747
	34415
	55,443
	1611,00
	фев.17
	июл.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	ремонт покрытия тротуаров
	км
	1,747
	4273
	13,718
	3210,35
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	6719
	 
	6,974
	1037,90
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	1873
	 
	1,237
	660,66
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В районе дома №149 и 151
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	
	установка дорожного ограждения
	кв.м
	884
	 
	1,938
	2191,99
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В районе дома №12
	Нарушение правил проезда перекрёстка
	-
	-
	
	установка светофоров
	шт
	3
	 
	1,765
	588210,33
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	87
	 
	0,453
	5201,29
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	177
	Проспект 60-летия СССР (от проспекта Победы до кольцевого движения улицы имени Л.А.Кривенкова –    улицы Полиграфическая) в г. Липецке
	2,20
	39198,0
	0,0
	0
	2,20
	100,0
	2,16
	98,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 2,20    км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	2,2
	39198
	63,148
	1611,00
	фев.17
	сен.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	ремонт покрытия тротуаров
	км
	2,2
	9227,4
	14,352
	1555,32
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	5603
	 
	6,089
	1086,70
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	1448
	 
	0,813
	561,25
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожного ограждения
	п.м
	598
	 
	1,394
	2331,53
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка светофоров
	шт
	4
	 
	3,058
	764466,25
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	113
	 
	0,723
	6401,87
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	178
	Улица имени Маршала М.Е.Катукова (от кольцевого движения проспекта Победы – улицы имени Маршала М.Е.Катукова до кольцевого движения улицы Московская –  улицы имени Маршала М.Е.Катукова) в г. Липецке
	2,71
	60975,0
	0,0
	0,0
	2,71
	100,0
	2,66
	98,00
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 2,71   км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	2,71
	44146
	71,119
	1611,000
	фев.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	ремонт покрытия тротуаров
	км
	2,71
	760
	5,178
	6813,485
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	6709
	 
	8,082
	1204,600
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	1702
	 
	1,323
	777,59
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кольцевая развязка с ул. Стаханова
	Нарушение правил проезда пешехдного перехода
	Кольцевая развязка с ул. Стаханова
	-
	
	установка дорожного ограждения
	п.м.
	108
	 
	0,110
	1015,30
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка дорожных знаков
	шт
	167
	 
	1,340
	8022,47
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка светофоров
	шт
	4
	 
	2,430
	607609,25
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	179
	Улица 9-го Мая (от проспекта Мира до улицы Металлургов) в г. Липецке
	1,88
	28487,2
	0,0
	0
	1,88
	100,0
	1,84
	98,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 1,88   км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	1,88
	28487,2
	45,893
	1611,00
	фев.17
	июл.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	ремонт покрытия тротуаров
	км
	1,88
	7843,5
	8,174
	1042,07
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	5624
	 
	5,960
	1059,80
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	441
	 
	0,406
	920,62
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожного ограждения
	п.м
	470
	 
	1,075
	2288,11
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка светофоров
	шт
	3
	 
	1,914
	638162,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	108
	 
	0,580
	5368,75
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	180
	Улица имени В.В.Терешковой (от площади Победы до улицы Космонавтов) в г. Липецке
	1,90
	38600,0
	0,46
	24,0
	1,71
	90,0
	1,69
	89,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 1,44     км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	1,442
	31506,2
	50,756
	1611,00
	фев.17
	июл.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	ремонт покрытия тротуаров (плиточное покрытие)
	км
	1,442
	2532,5
	13,321
	5259,94
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	1540
	 
	5,005
	3250,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	1425
	 
	0,893
	626,80
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В районе дома №20 и пересечения с ул. Циолковского
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	
	установка дорожного ограждения
	п.м
	174
	 
	0,398
	2286,90
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пересечение с ул. Космонавтов
	Нарушение правил проезда перекрётска и пешеходного перехода
	-
	-
	
	установка светофоров
	шт
	2
	 
	0,637
	318284,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В районе дома №7/1 и 14, пересечение с ул. 8 Марта
	Нарушение правил проезда перекрётска
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	23
	 
	0,145
	6287,09
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	181
	Улица Механизаторов (от улицы 50 лет НЛМК до проспекта Победы) в г. Липецке
	2,50
	40200,0
	0,40
	16,0
	2,25
	90,0
	2,23
	89,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 2,1   км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	2,1
	34097,1
	54,930
	1611,00
	фев.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	ремонт покрытия тротуаров
	км
	2,1
	700
	2,598
	3711,03
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	400
	 
	0,485
	1213,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	1353
	 
	0,825
	609,44
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожного ограждения
	п.м
	154
	 
	0,393
	2550,71
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка светофоров
	шт
	2
	 
	1,747
	873535,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	100
	 
	0,935
	9345,58
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	182
	Улица Ангарская (от улицы Московская до района Косыревского кладбища (нового)) в г. Липецке
	4,60
	40000,0
	0,0
	0
	4,60
	100,0
	4,51
	98,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 4,6    км 
	ремонт покрытия проезжей части (с применением ЩМА и геосетки)
	км
	4,6
	39839,9
	64,182
	1611,00
	фев.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	ремонт покрытия тротуаров
	км
	4,6
	4146
	8,707
	2100,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	монтаж дорожного и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	6902
	 
	6,961
	1008,50
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	333
	 
	0,253
	760,628
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	41
	 
	0,264
	6441,878
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	183
	Улица Ударников (Сырский Рудник) (от улицы Юношеская (Сырский Рудник) до дома №20"И" по улице Ударников (Сырский Рудник)) в г. Липецке
	3,70
	27750
	2,52
	68,1
	2,41
	65,0
	3,33
	90,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 1,18     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,18
	8850
	17,700
	2 000,00
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	409
	 
	0,332
	812,08
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	600
	 
	1,380
	2 300,00
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	18
	 
	0,108
	6 000,00
	 
	 
	

	184
	Улица Юношеская (Сырский Рудник)  (от улицы Ударников (Сырский Рудник) до     улица Советская (Косыревка)) в г. Липецке
	4,12
	41050,0
	0,0
	0
	4,12
	100,0
	4,04
	98,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 4,12     км 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	4,113
	40968,8
	66,001
	1611,00
	фев.17
	июл.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	268
	 
	0,182
	680,74
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	установка дорожных знаков
	шт
	90
	 
	0,529
	5877,98
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	185
	Площадь Победы в г. Липецке
	0,43
	6450,0
	0,43
	100,0
	0,42
	98,0
	0,41
	95,0
	В районе дома №5А
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	В районе дома №5А
	установка светофоров
	шт
	1
	 
	0,955
	955235,00
	фев.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	98
	 
	0,076
	778,06
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка дорожных знаков
	шт
	4
	 
	0,038
	9581,50
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Установка дорожного ограждения
	п.м
	302
	 
	0,773
	2560,03
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	186
	Проспект Победы в г. Липецке
	3,60
	59625,0
	1,30
	36,1
	1,0
	27,8
	0,8
	22,2
	В районе дома №100
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	В районе дома №100
	Установка дорожного ограждения
	п.м
	290
	 
	0,670
	2311,52
	фев.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В районе дома №89
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	В районе дома №89
	Установка дорожных знаков
	шт
	183
	 
	1,22188
	6676,92
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В районе дома №87Б
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	В районе дома №87Б
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В районе пересечения с ул. Юных натуралистов
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	В районе пересечения с ул. Юных натуралистов
	Установка светофоров
	шт
	4
	 
	2,780
	694977,25
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	187
	Улица имени Генерала М.В.Водопьянова в г. Липецке
	1,56
	35100,0
	1,56
	100,0
	1,53
	98
	1,50
	95
	В районе дома №39 по ул. 15 Микрорайон
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	В районе дома №39 по ул. 15 Микрорайон
	Установка светофоров
	шт
	1
	 
	0,568
	567663,00
	фев.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пересечение с ул. Папина
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	Пересечение с ул. Папина
	Установка дорожного ограждения
	п.м
	160
	 
	0,366
	2287,27
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	188
	Улица Краснозаводская в г. Липецке
	1,22
	9150,0
	1,22
	100,0
	1,20
	98,0
	1,16
	95,0
	В районе дома №2Б
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	-
	-
	В районе дома №2Б
	Установка дорожного ограждения
	п.м
	146
	 
	0,335
	2291,10
	фев.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	Установка дорожных знаков
	шт
	11
	 
	0,106
	9634,18
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	Установка светофоров
	шт
	1
	 
	0,468
	468144,00
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	189
	Улица Ильича (от улицы 3-е Сентября) в г. Липецке
	1,34
	20352
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,34
	100,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 1,34     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, монтаж бортового камня
	км
	1,34
	20352
	63,100
	3 100,42
	фев.18
	июл.18
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	309
	 
	0,296
	956,74
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	400
	 
	0,920
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	33
	 
	0,198
	6 000,00
	
	
	

	190
	Улица имени Ю.А.Гагарина (от улицы имени К.Э. Циолковского  до улицы имени В.И.Ленина) в г. Липецке
	4,95
	11375,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,95
	100,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 4,95     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, монтаж бортового камня
	км
	4,95
	111375
	222,750
	1 993,56
	фев.18
	сен.18
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	4554
	 
	3,746
	822,52
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	1100
	 
	2,530
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка светофоров
	шт.
	5
	 
	15,500
	3 100 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	185
	 
	1,110
	6 000,00
	
	
	

	191
	Улица имени В.И.Ленина (от улицы имени Ю.А.Гагарина до улицы имени А.В.Зегеля) в г. Липецке
	1,30
	19500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,30
	100,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 1,30     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, монтаж бортового камня
	км
	1,3
	19500
	39,000
	2 000,00
	фев.18
	июл.18
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	919
	 
	0,733
	797,20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	600
	 
	1,380
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 шт.
	16
	 
	0,096
	6 000,00
	
	
	

	192
	Участок автомобильной дороги от кольцевого движения проспекта Победы – улицы имени Маршала М.Е.Катукова до кольцевого движения улицы Металлургов –   улицы Краснозаводская (подходы к 2-му мостовому переходу) в г. Липецке
	3,29
	49350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,29
	100,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 3,29     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	3,29
	49350
	98,700
	2 000,00
	фев.18
	авг.18
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В районе домов №98 и 100 по ул. Сырская (Октябрьский мост)
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	В районе домов №98 и 100 по ул. Сырская (Октябрьский мост)
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	1805
	 
	1,147
	635,62
	
	
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	300
	 
	0,690
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка светофоров
	шт.
	1
	 
	1,500
	1 500 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	30
	 
	0,180
	6 000,00
	
	
	

	193
	Улица Металлургов (от кольцевого движения улицы Металлургов – улицы Краснозаводская до кольцевого движения улицы Металлургов –  улицы 9-го Мая) в г. Липецке
	4,28
	55500,0
	1,16
	27,1
	1,07
	25
	3,85
	90,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 3,12     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	3,12
	46800
	93,600
	2 000,00
	фев.18
	авг.18
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	975
	 
	0,726
	744,43
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	400
	 
	0,920
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка светофоров
	 шт.
	1
	 
	1,500
	1 500 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	32
	 
	0,192
	6 000,00
	
	
	

	194
	Переулок имени А.А.Бестужева (от проспекта Мира до улицы  Ферросплавная) в г. Липецке
	0,35
	2625,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,35
	100,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 0,35     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,35
	2625
	5,250
	2 000,00
	фев.18
	июл.18
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	167
	 
	0,201
	1 204,35
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	300
	 
	0,690
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	10
	 
	0,060
	6 000,00
	
	
	

	195
	Улица имени Марии Расковой (от улицы   9-го Мая до проспекта Мира) в г. Липецке
	0,96
	14400,0
	0,62
	64,6
	0,60
	62
	0,90
	95,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 0,34     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,34
	5100
	10,200
	2 000,00
	фев.18
	июл.18
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	233
	 
	0,245
	1 052,82
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	100
	 
	0,230
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	10
	 
	0,060
	6 000,00
	
	
	

	196
	Улица Ферросплавная (от улицы имени Адмирала С.О.Макарова до кольцевого движения улицы Алмазная –         улицы Ферросплавная) в г. Липецке
	2,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,000
	100,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 2,00     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	2
	15000
	30,000
	2 000,00
	фев.18
	авг.18
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	296
	 
	0,271
	916,22
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	500
	 
	1,150
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	54
	 
	0,324
	6 000,00
	
	
	

	197
	Улица Алмазная (от улицы имени Зои Космодемьянской) в г. Липецке
	2,0
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,00
	100,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 2,00     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	2
	30000
	60,000
	2 000,00
	фев.18
	авг.18
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	149
	 
	0,186
	1 250,11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	200
	 
	0,460
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка светофоров
	шт.
	1
	 
	2,500
	2 500 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	36
	 
	0,216
	6 000,00
	
	
	

	198
	Проспекта Мира (от пересечения улицы имени Марины Расковой и переулка имени  А.А.Бестужева до площади Мира) в г. Липецке
	1,95
	35100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,95
	100,0
	В районе дома №3 по пл. Мира
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	В районе дома №3 по пл. Мира
	-
	0,00 - 1,95     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,95
	35100
	70,200
	2 000,00
	фев.18
	авг.18
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	1344
	 
	1,201
	893,75
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка светофоров
	шт.
	4
	 
	12,000
	3 000 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	79
	 
	0,474
	6 000,00
	
	
	

	199
	Улица имени А.Г.Стаханова (от улицы имени Генерала М.В.Водопьянова до проспекта 60-летия СССР, нечетная сторона) в г. Липецке
	2,09
	7050,0
	1,15
	55,0
	1,11
	53,0
	1,99
	95,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 0,94    км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части, монтаж бортового камня
	км
	0,94
	7050
	14,100
	2 000,00
	фев.18
	июл.18
	изношено дорожное полотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	1935
	 
	1,759
	909,27
	
	
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	500
	 
	1,150
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	6
	 
	0,036
	6 000,00
	
	
	

	200
	Улица 8 Марта (от улицы имени В.В.Терешковой до улицы имени Максима Горького) в г. Липецке
	1,20
	9000,0
	0,45
	37,5
	0,42
	35
	1,14
	95,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 0,75     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,750,0
	5625
	11,250
	2 000,00
	фев.18
	июл.18
	изношено дорожное полотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	374
	 
	0,337
	900,57
	
	
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	200
	 
	0,460
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	6
	 
	0,036
	6 000,00
	
	
	

	201
	Улица имени Маршала М.И.Неделина (от площади Победы) в г. Липецке
	1,90
	35530,0
	0,2
	10,5
	0,19
	10,0
	1,81
	95,0
	В районе домов №26, 31, 31А, 20 и пересечение с ул. Фрунзе
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	В районе дома №26, 31 и 31А
	-
	0,00 - 1,71     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	1,71
	32062
	64,124
	2 000,00
	фев.18
	авг.18
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	1924
	 
	1,577
	819,68
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	900
	 
	2,070
	2 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка светофоров
	шт.
	2
	 
	6,000
	3 000 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	98
	 
	0,588
	6 000,00
	
	
	

	202
	Улица Космонавтов (от площади Космонавтов до площади Авиаторов) в г. Липецке
	3,75
	56250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,75
	100,0
	В районе дома №37/1, 37/2 и пересечения с ул. Циолковского
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	В районе дома №37/1, 37/2 и пересечения с ул. Циолковского
	-
	0,00 - 3,75     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	3,75
	56250
	112,500
	2 000,00
	фев.18
	сен.18
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	2503
	 
	2,084
	832,60
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	106
	 
	0,636
	6 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков над проезжей час тью
	шт.
	12
	 
	0,200
	16 666,67
	
	
	

	203
	Площадь Авиаторов в г. Липецке
	0,25
	2812,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,25
	100,0
	-
	-
	-
	-
	0,00 - 0,25     км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	км
	0,25
	2812
	5,624
	2 000,00
	фев.18
	авг.18
	изношено дорожное плотно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение дорожной разметки
	кв.м
	68
	 
	0,040
	588,24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	шт.
	24
	 
	0,144
	6 000,00
	
	
	

	204
	Улица имени П.А.Папина в г. Липецке
	2,15
	34400,0
	2,15
	100,0
	2,11
	98
	2,04
	95
	Пересечение с ул. Союзная (в районе дома №2Б)
	Нарушение правил проезда пешехдного перехода
	Пересечение с ул. Союзная (в районе дома №2Б)
	-
	Пересечение с ул. Союзная (в районе дома №2Б)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	м.п.
	100
	 
	0,230
	2 300,00
	фев.18
	июл.18
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков над проезжей час тью
	шт.
	6
	 
	0,100
	16 666,67
	
	
	

	205
	Улица Первомайская в г. Липецке
	1,87
	28050,0
	1,87
	100
	1,85
	98
	1,80
	95
	В районе дома №85 и 99
	Нарушение правил проезда пешехдного перехода
	В районе дома №85 и 99
	-
	В районе дома №85 и 99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	200
	 
	0,460
	2 300,00
	фев.18
	авг.18
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка светофоров
	шт.
	1
	 
	2,200
	2 200 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков над проезжей час тью
	шт.
	12
	 
	0,200
	16 666,67
	
	
	

	206
	Площадь Революции в г. Липецке
	0,41
	6970,0
	0,41
	100,0
	0,40
	98
	0,39
	95
	Кольцевая развязка пл. Революции (в районе дома №9)
	Нарушение правил проезда пешехдного перехода
	Кольцевая развязка пл. Революции (в районе дома №9)
	-
	Кольцевая развязка пл. Революции (в районе дома №9)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	100
	 
	0,230
	2 300,00
	фев.18
	авг.18
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка светофоров
	шт.
	1
	 
	3,000
	3 000 000,00
	
	
	

	207
	Площадь Заводская в г. Липецке
	0,90
	16125
	0,90
	100
	0,88
	98
	0,86
	95
	Пересечение ул. Ушинского и пл. Заводская
	Нарушение правил проезда пешехдного перехода
	Пересечение ул. Ушинского и пл. Заводская
	-
	Пересечение ул. Ушинского и пл. Заводская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожного ограждения
	п.м
	100
	 
	0,230
	2 300,00
	фев.18
	авг.18
	Место концентрации ДТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка светофоров
	шт.
	1
	 
	4,000
	4 000 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков над проезжей час тью
	шт.
	24
	 
	0,400
	16 666,67
	
	
	

	208
	1-ый Мостовой переход (Петровский мост) в г. Липецке
	0,4645
	9295,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	209
	Улица имени Н.Э.Баумана в г. Липецке
	4,22
	63300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	210
	Путепровод ч/з ж/д пути Елец-Грязи (Сокольский путепровод)
	0,5315
	14510,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	211
	Улица имени Зои Космодемьянской в г. Липецке
	3,85
	57750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	212
	Улица имени М.В.Фрунзе в г. Липецке
	1,39
	12675,0
	0,52
	37,4
	0,51
	37,0
	0,51
	37,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	213
	Улица Минская (Сырский Рудник) в г. Липецке
	2,36
	35400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	214
	Улица Опытная в г. Липецке
	0,85
	12750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	215
	Улица 50 лет НЛМК в г. Липецке
	1,95
	29250,0
	0,35
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	216
	Улица 15-й микрорайон
	0,7
	5250,0
	0,18
	25,0
	0,25
	35,0
	0,21
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	217
	улица 3-е Сентября
	1,17
	8775,0
	0,29
	25,0
	0,41
	35,0
	0,41
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	218
	улица 9-й микрорайон 
	0,15
	1125,0
	0,04
	25,0
	0,05
	35,0
	0,05
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	219
	улица Авиационная
	0,62
	3720,0
	0,16
	25,0
	0,22
	35,0
	0,22
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	220
	улица имени Адмирала С.О.Макарова
	1,35
	10125,0
	0,34
	25,0
	0,47
	35,0
	0,47
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	221
	Улица имени Карла Маркса в г. Липецке
	0,9
	13500,0
	0,23
	25,0
	0,32
	35,0
	0,32
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	222
	Автомобильная дорога от трассы Липецк - Усмань до Заречья
	1,90
	14250,0
	0,48
	25,0
	0,67
	35,0
	0,67
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	223
	Улица Юных Натуралистов в г. Липецке
	0,47
	3525,0
	0,12
	25,0
	0,16
	35,0
	0,16
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	224
	Улица имени А.Г.Железнякова в г. Липецке
	0,63
	4725,0
	0,16
	25,0
	0,22
	35,0
	0,22
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	225
	Улица Новокарьерная в г.Липецке
	1,05
	6300,0
	0,26
	25,0
	0,37
	35,0
	0,37
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	226
	Улица Бескрайняя (от улицы имени Фабрициуса  до улицы Западная) в г. Липецке
	0,8
	4800,0
	0,20
	25,0
	0,28
	35,0
	0,28
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	227
	Улица Красная (от дома №91/2 до улицы 20-го Партсъезда) в г. Липецке
	1,68
	8400,0
	0,42
	25,0
	0,59
	35,0
	0,59
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	228
	Улица имени Г.М.Димитрова в г. Липецке
	0,64
	3200,0
	0,16
	25,0
	0,22
	35,0
	0,22
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	229
	Улица имени А.В.Филипченко в г. Липецке
	0,52
	7800,0
	0,13
	25,0
	0,18
	35,0
	0,18
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	230
	Улица Липовская в г. Липецке
	0,55
	4125,0
	0,14
	25,0
	0,19
	35,0
	0,19
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	231
	Улица имени Т.Г.Шевченко в г. Липецке
	1,05
	6300,0
	0,26
	25,0
	0,37
	35,0
	0,37
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	232
	Улица имени Академика С.И.Вавилова в г. Липецке
	1,15
	6900,0
	0,29
	25,0
	0,40
	35,0
	0,40
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	233
	Переулок имени В.В.Верещагина в г. Липецке
	0,30
	1800,0
	0,08
	25,0
	0,11
	35,0
	0,11
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	234
	Улица Смоленская в г. Липецке
	0,95
	4750,0
	0,24
	25,0
	0,33
	35,0
	0,33
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	235
	Улица Сенная (от дома №3 по переулка Рядовой до дома №22 по улице Сенная) в г. Липецке
	0,75
	3750,0
	0,19
	25,0
	0,26
	35,0
	0,26
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	236
	Улица Арктическая
	0,34
	1700,0
	0,09
	25,0
	0,12
	35,0
	0,12
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	237
	улица Асфальтная
(Казинка)
	3,6
	18000,0
	0,90
	25,0
	1,26
	35,0
	1,26
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	238
	улица имени С.Ф.Балмочных 
	0,46
	3450,0
	0,12
	25,0
	0,16
	35,0
	0,16
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	239
	улица имени С.С.Бехтеева
	0,5
	3750,0
	0,13
	25,0
	0,18
	35,0
	0,18
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	240
	проезд Боевой
	1,18
	8850,0
	0,30
	25,0
	0,41
	35,0
	0,41
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	241
	улица имени Маршала С.М.Буденного
	2,38
	17850,0
	0,60
	25,0
	0,83
	35,0
	0,83
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	242
	улица имени А.А. Вермишева
	0,76
	11400,0
	0,19
	25,0
	0,27
	35,0
	0,27
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	243
	улица Верхняя
	1,36
	6800,0
	0,34
	25,0
	0,48
	35,0
	0,48
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	244
	улица Волгоградская
	1,03
	7725,0
	0,26
	25,0
	0,36
	35,0
	0,36
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	245
	шоссе Воронежское
	0,43
	6450,0
	0,11
	25,0
	0,15
	35,0
	0,15
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	246
	Улица имени Г.С. Титова
	0,6
	4500,0
	0,15
	25,0
	0,21
	35,0
	0,21
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	247
	площадь Героев
	0,29
	2175,0
	0,07
	25,0
	0,10
	35,0
	0,10
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	248
	улица имени Эдуарда Белана
	1,21
	9075,0
	0,30
	25,0
	0,42
	35,0
	0,42
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	249
	шоссе Грязинское
	4,32
	32400,0
	1,08
	25,0
	1,51
	35,0
	1,51
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	250
	улица Депутатская
	1,17
	8775,0
	0,29
	25,0
	0,41
	35,0
	0,41
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	251
	улица Детская (Сырский Рудник)
	0,52
	3900,0
	0,13
	25,0
	0,18
	35,0
	0,18
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	252
	улица Доватора
	0,94
	7050,0
	0,24
	25,0
	0,33
	35,0
	0,33
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	253
	шоссе Елецкое и старый елецкий выезд
	4,35
	97875,0
	1,09
	25,0
	1,52
	35,0
	1,52
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	254
	улица имени А.И.Желябова
	0,65
	4875,0
	0,16
	25,0
	0,23
	35,0
	0,23
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	255
	улица имени Н.Е.Жуковского
	1,3
	9750,0
	0,33
	25,0
	0,46
	35,0
	0,46
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	256
	улица имени А.В. Зегеля
	0,63
	9450,0
	0,16
	25,0
	0,22
	35,0
	0,22
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	257
	улица имени И.В. Шкатова
	0,67
	5025,0
	0,17
	25,0
	0,23
	35,0
	0,23
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	258
	улица имени Ивана Франко
	1,06
	7950,0
	0,27
	25,0
	0,37
	35,0
	0,37
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	259
	проезд Ильича
	2,05
	15375,0
	0,51
	25,0
	0,72
	35,0
	0,72
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	260
	улица Зеленая
	0,94
	7050,0
	0,24
	25,0
	0,33
	35,0
	0,33
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	261
	площадь имени Плеханова
	0,36
	5400,0
	0,09
	25,0
	0,13
	35,0
	0,13
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	262
	улица имени С.П. Меркулова
	2,26
	33900,0
	0,57
	25,0
	0,79
	35,0
	0,79
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	263
	улица имени И.В. Мичурина
	1,57
	11775,0
	0,39
	25,0
	0,55
	35,0
	0,55
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	264
	улица имени Н.А. Семашко
	0,7
	5250,0
	0,18
	25,0
	0,25
	35,0
	0,25
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	265
	улица имени К.Е. Ворошилова
	0,72
	5400,0
	0,18
	25,0
	0,25
	35,0
	0,25
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	266
	улица имени Н.К.Крупской
	0,5
	3750,0
	0,13
	25,0
	0,18
	35,0
	0,18
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	267
	улица имени А.И.Хорошавина
	0,72
	5400,0
	0,18
	25,0
	0,25
	35,0
	0,25
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	268
	улица имени Л.С. Шуминского
	0,33
	2475,0
	0,08
	25,0
	0,12
	35,0
	0,12
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	269
	улица Идустриальная
	3,64
	27300,0
	0,91
	25,0
	1,27
	35,0
	1,27
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	270
	улица Интернацинальная
	1,33
	15960,0
	0,33
	25,0
	0,47
	35,0
	0,47
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	271
	улица Кирпичная
	1
	6000,0
	0,25
	25,0
	0,35
	35,0
	0,35
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	272
	проезд Колхозный
	0,41
	2460,0
	0,10
	25,0
	0,14
	35,0
	0,14
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	273
	улица Коммунистическая
	0,87
	6525,0
	0,22
	25,0
	0,30
	35,0
	0,30
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	274
	улица Комсомольская
	0,99
	4950,0
	0,25
	25,0
	0,35
	35,0
	0,35
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	275
	переулок Космический
	1,23
	6150,0
	0,31
	25,0
	0,43
	35,0
	0,43
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	276
	улица Крайняя
	0,24
	1440,0
	0,06
	25,0
	0,08
	35,0
	0,08
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	277
	улица Л.Н. Толстого
	0,4
	3000,0
	0,10
	25,0
	0,14
	35,0
	0,14
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	278
	шоссе Лебедянское
	0,29
	4350,0
	0,07
	25,0
	0,10
	35,0
	0,10
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	279
	улица Левобережная
	0,35
	2625,0
	0,09
	25,0
	0,12
	35,0
	0,12
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	280
	улица Ленинградская
	0,76
	5700,0
	0,19
	25,0
	0,27
	35,0
	0,27
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	281
	улица имени С.Г. Литаврина
	0,11
	825,0
	0,03
	25,0
	0,04
	35,0
	0,04
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	282
	улица имени Лутова
	0,8
	4800,0
	0,20
	25,0
	0,28
	35,0
	0,28
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	283
	улица имени Максима Горького
	1
	15000,0
	0,25
	25,0
	0,35
	35,0
	0,35
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	284
	площадь Металлургов
	0,29
	4350,0
	0,07
	25,0
	0,10
	35,0
	0,10
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	285
	площадь Мира
	0,1
	1500,0
	0,03
	25,0
	0,04
	35,0
	0,04
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	286
	улица Октябрьская
	1,3
	9750,0
	0,33
	25,0
	0,46
	35,0
	0,46
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	287
	улица имени Петра Смородина
	0,88
	6600,0
	0,22
	25,0
	0,31
	35,0
	0,31
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	288
	улица Парковая
	0,6
	4500,0
	0,15
	25,0
	0,21
	35,0
	0,21
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	переулок Парковый
	0,18
	1350,0
	0,05
	25,0
	0,06
	35,0
	0,06
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	290
	улица имени Д.И. Писарева(Дачный)
	2,05
	15375,0
	0,51
	25,0
	0,72
	35,0
	0,72
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	291
	Улица имени Г.В.Плеханова
	1,58
	23700,0
	0,40
	25,0
	0,55
	35,0
	0,55
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	292
	улица Полиграфическая
	1,24
	14880,0
	0,31
	25,0
	0,43
	35,0
	0,43
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	293
	проезд Поперечный
	1,5
	11250,0
	0,38
	25,0
	0,53
	35,0
	0,53
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	294
	улица имени А.С. Пушкина
	0,36
	2700,0
	0,09
	25,0
	0,13
	35,0
	0,13
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	295
	улица имени М.Е. Салтыкова-Щедрина
	1,9
	9500,0
	0,48
	25,0
	0,67
	35,0
	0,67
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	296
	улица имени И.В. Свиридова
	1,79
	26850,0
	0,45
	25,0
	0,63
	35,0
	0,63
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	297
	проезд Северный
	1,1
	8250,0
	0,28
	25,0
	0,39
	35,0
	0,39
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	298
	бульвар имени Есенина
	0,49
	3675,0
	0,12
	25,0
	0,17
	35,0
	0,17
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	299
	улица имени Сержанта Кувшинова
	0,9
	6750,0
	0,23
	25,0
	0,32
	35,0
	0,32
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	проезд Строителей
	0,9
	6750,0
	0,23
	25,0
	0,32
	35,0
	0,32
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	301
	улица Имени А.В. Суворова
	0,95
	7125,0
	0,24
	25,0
	0,33
	35,0
	0,33
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	302
	площадь Театральная
	0,24
	5400,0
	0,06
	25,0
	0,08
	35,0
	0,08
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	303
	улица имени Эрнста Тельмана
	1,3
	9750,0
	0,33
	25,0
	0,46
	35,0
	0,46
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	304
	улица имени А.В. Теперика
	0,49
	3675,0
	0,12
	25,0
	0,17
	35,0
	0,17
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	305
	проезд Универсальный
	4,2
	31500,0
	1,05
	25,0
	1,47
	35,0
	1,47
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	306
	улица Усманская (Силикатный)
	0,21
	1575,0
	0,05
	25,0
	0,07
	35,0
	0,07
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	307
	улица Центральная (Дачный)
	1,54
	11550,0
	0,39
	25,0
	0,54
	35,0
	0,54
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	308
	улица имени К.Д. Ушинского
	2,04
	15300,0
	0,51
	25,0
	0,71
	35,0
	0,71
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	309
	улица имени К.Е. Циолковского
	2,11
	31650,0
	0,53
	25,0
	0,74
	35,0
	0,74
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	310
	улица имени А.П. Чехова
	1,01
	7575,0
	0,25
	25,0
	0,35
	35,0
	0,35
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	311
	улица Юбилейная
	0,4
	3000,0
	0,10
	25,0
	0,14
	35,0
	0,14
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	312
	улица Имени Яна Берзина 
	0,6
	9000,0
	0,15
	25,0
	0,21
	35,0
	0,21
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	313
	Балашовское лесничество (Дачный) 
	5
	37500,0
	1,25
	25,0
	1,75
	35,0
	1,75
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	314
	улица 1-я Воронежская
	0,7
	5250,0
	0,18
	25,0
	0,25
	35,0
	0,25
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	315
	улица 2-я Индустриальная
	0,57
	4275,0
	0,14
	25,0
	0,20
	35,0
	0,20
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	316
	улица 30 лет Октября
	0,35
	2625,0
	0,09
	25,0
	0,12
	35,0
	0,12
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	317
	улица 40 лет ВЛКСМ
	0,47
	3525,0
	0,12
	25,0
	0,16
	35,0
	0,16
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	318
	улица 40 лет Октября
	1,35
	10125,0
	0,34
	25,0
	0,47
	35,0
	0,47
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	319
	улица 40 лет Советской Армии
	0,31
	2325,0
	0,08
	25,0
	0,11
	35,0
	0,11
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	320
	улица 4-й пятилетки
	0,82
	6150,0
	0,21
	25,0
	0,29
	35,0
	0,29
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	321
	улица 6-й Гвардейской Дивизии
	0,6
	4500,0
	0,15
	25,0
	0,21
	35,0
	0,21
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	322
	улица имени А. Г. Кочеткова
	0,7
	4200,0
	0,18
	25,0
	0,25
	35,0
	0,25
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	323
	улица Авиационная
	0,62
	4650,0
	0,16
	25,0
	0,22
	35,0
	0,22
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	324
	улица Агрономическая
	0,26
	1950,0
	0,07
	25,0
	0,09
	35,0
	0,09
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	325
	улица Адмирала Лазарева
	0,33
	2475,0
	0,08
	25,0
	0,12
	35,0
	0,12
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	326
	улица имени С.О. Макарова
	1,35
	10125,0
	0,34
	25,0
	0,47
	35,0
	0,47
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	327
	улица Архангельская (Силикатный)
	0,5
	3750,0
	0,13
	25,0
	0,18
	35,0
	0,18
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	328
	улица Астраханская(Силикатный)
	0,29
	2175,0
	0,07
	25,0
	0,10
	35,0
	0,10
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	329
	улица имени Б.Г.Хмельницкого
	0,75
	4500,0
	0,19
	25,0
	0,26
	35,0
	0,26
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	330
	улица имени Д.И. Барашева
	0,29
	1740,0
	0,07
	25,0
	0,10
	35,0
	0,10
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	331
	улица Большие Ключи
	0,77
	4620,0
	0,19
	25,0
	0,27
	35,0
	0,27
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	332
	улица Бородинская
	0,7
	4200,0
	0,18
	25,0
	0,25
	35,0
	0,25
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	333
	улица имени К.П. Брюллева
	1,22
	7320,0
	0,31
	25,0
	0,43
	35,0
	0,43
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	334
	улица имени А. И. Бунина
	0,56
	4200,0
	0,14
	25,0
	0,20
	35,0
	0,20
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	335
	улица имени В.Л. Кротевича
	1,4
	8400,0
	0,35
	25,0
	0,49
	35,0
	0,49
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	336
	улица имени Скороходова
	0,6
	3600,0
	0,15
	25,0
	0,21
	35,0
	0,21
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	337
	улица Верхняя Логовая
	0,23
	1380,0
	0,06
	25,0
	0,08
	35,0
	0,08
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	338
	улица Волжская
	0,9
	5400,0
	0,23
	25,0
	0,32
	35,0
	0,32
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	339
	улица имени В.Володарского
	0,65
	3900,0
	0,16
	25,0
	0,23
	35,0
	0,23
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	340
	улица имени В.П.Бачурина
	0,5
	3000,0
	0,13
	25,0
	0,18
	35,0
	0,18
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	341
	улица имени Маршала С.М.Буденного (Желтые Пески)
	0,8
	6000,0
	0,20
	25,0
	0,28
	35,0
	0,28
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	342
	улица имени А.П. Гайдара
	0,85
	5100,0
	0,21
	25,0
	0,30
	35,0
	0,30
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	343
	улица имени Н. Ф. Гостелло
	0,65
	3900,0
	0,16
	25,0
	0,23
	35,0
	0,23
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	344
	улица Гвардейская
	0,88
	5280,0
	0,22
	25,0
	0,31
	35,0
	0,31
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	345
	презд имени Е.М. Потапова
	0,38
	2280,0
	0,10
	25,0
	0,13
	35,0
	0,13
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	346
	улица имени Н.В. Гоголя
	0,35
	2100,0
	0,09
	25,0
	0,12
	35,0
	0,12
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	347
	улица Гранитная
	1,03
	6180,0
	0,26
	25,0
	0,36
	35,0
	0,36
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	348
	улица Доменщиков
	0,65
	3900,0
	0,16
	25,0
	0,23
	35,0
	0,23
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	349
	улица Горняцкая
	0,18
	1080,0
	0,05
	25,0
	0,06
	35,0
	0,06
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	350
	улица имени Ф.М.Достоевского
	0,67
	4020,0
	0,17
	25,0
	0,23
	35,0
	0,23
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	351
	улица Дружбы
	1,27
	7620,0
	0,32
	25,0
	0,44
	35,0
	0,44
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	352
	улица Железнодорожная
	0,89
	5340,0
	0,22
	25,0
	0,31
	35,0
	0,31
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	353
	улица Загородная
	0,45
	2700,0
	0,11
	25,0
	0,16
	35,0
	0,16
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	354
	улица Звездная
	0,72
	4320,0
	0,18
	25,0
	0,25
	35,0
	0,25
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	355
	улица Зоологическая
	1
	6000,0
	0,25
	25,0
	0,35
	35,0
	0,35
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	356
	улица имени А.И.Флерова
	1,71
	10260,0
	0,43
	25,0
	0,60
	35,0
	0,60
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	357
	улица Известковая
	1,49
	8940,0
	0,37
	25,0
	0,52
	35,0
	0,52
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	358
	улица 9-го Января
	0,39
	2340,0
	0,10
	25,0
	0,14
	35,0
	0,14
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	359
	улица Имени И.В. Бабушкина 
	1,59
	9540,0
	0,40
	25,0
	0,56
	35,0
	0,56
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	360
	улица имени В.В. Воровского
	0,56
	3360,0
	0,14
	25,0
	0,20
	35,0
	0,20
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	361
	улица имени Демьяна Бедного
	0,69
	4140,0
	0,17
	25,0
	0,24
	35,0
	0,24
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	362
	улица имени Карла Либкхнехта
	1,22
	7320,0
	0,31
	25,0
	0,43
	35,0
	0,43
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	363
	улица имени Клары Цеткин
	1,4
	8400,0
	0,35
	25,0
	0,49
	35,0
	0,49
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	364
	улица С.М.Кирова
	0,75
	4500,0
	0,19
	25,0
	0,26
	35,0
	0,26
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	365
	улица имени И.В. Курчатова
	2,46
	12300,0
	0,62
	25,0
	0,86
	35,0
	0,86
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	366
	улица имени Я.М. Свердлова
	1,81
	9050,0
	0,45
	25,0
	0,63
	35,0
	0,63
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	367
	улица имени Фридриха Энгельса
	1,1
	5500,0
	0,28
	25,0
	0,39
	35,0
	0,39
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	368
	улица имени В.И. Чапаева
	0,8
	4000,0
	0,20
	25,0
	0,28
	35,0
	0,28
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	369
	улица ХХ-го Партсъезда
	2,46
	12300,0
	0,62
	25,0
	0,86
	35,0
	0,86
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	370
	улица имени Патриса Лумумбы
	0,48
	2400,0
	0,12
	25,0
	0,17
	35,0
	0,17
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	371
	улица имени К.А. Булавина
	1,48
	8880,0
	0,37
	25,0
	0,52
	35,0
	0,52
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	372
	улица Каменный лог
	1
	6000,0
	0,25
	25,0
	0,35
	35,0
	0,35
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	373
	улица имени генерала Д.М. Карбышева
	1,81
	10860,0
	0,45
	25,0
	0,63
	35,0
	0,63
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	374
	улица Карьерная
	0,31
	1860,0
	0,08
	25,0
	0,11
	35,0
	0,11
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	375
	улица Киевская
	0,62
	3100,0
	0,16
	25,0
	0,22
	35,0
	0,22
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	376
	улица имени С.М. Кирова
	0,75
	3750,0
	0,19
	25,0
	0,26
	35,0
	0,26
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	377
	площадь Комунальная
	0,29
	2175,0
	0,07
	25,0
	0,10
	35,0
	0,10
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	378
	улица Комунальная
	0,19
	1425,0
	0,05
	25,0
	0,07
	35,0
	0,07
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	379
	улица Комсомольская (Дачный)
	0,72
	5400,0
	0,18
	25,0
	0,25
	35,0
	0,25
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	380
	улица Космонавтов (Желтые Пески)
	2,57
	19275,0
	0,64
	25,0
	0,90
	35,0
	0,90
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	381
	улица Космонавтов (Сселки)
	1,78
	13350,0
	0,45
	25,0
	0,62
	35,0
	0,62
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	382
	улица имени В.И. Котовского
	0,47
	2820,0
	0,12
	25,0
	0,16
	35,0
	0,16
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	383
	улица Краснознаменная
	1,22
	9150,0
	0,31
	25,0
	0,43
	35,0
	0,43
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	384
	улица Кузьминская (Северный Рудник)
	1,27
	6350,0
	0,32
	25,0
	0,44
	35,0
	0,44
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	385
	улица имени Академика И.В. Курчатова
	2,41
	12050,0
	0,60
	25,0
	0,84
	35,0
	0,84
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	386
	улица имени В.И. Ленина (Желтые Пески)
	2,08
	15600,0
	0,52
	25,0
	0,73
	35,0
	0,73
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	387
	улица имени Л.А. Кривенкова
	2,23
	33450,0
	0,56
	25,0
	0,78
	35,0
	0,78
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	388
	улица имени М.Ю. Лермонтова
	0,53
	2650,0
	0,13
	25,0
	0,19
	35,0
	0,19
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	389
	улица Лесная
	2,98
	14900,0
	0,75
	25,0
	1,04
	35,0
	1,04
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	390
	улица Липецкая (Казинка)
	2,35
	11750,0
	0,59
	25,0
	0,82
	35,0
	0,82
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	391
	улица Локомотивная (Дачный)
	1,16
	8700,0
	0,29
	25,0
	0,41
	35,0
	0,41
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	392
	улица Луговая (Желтые Пески)
	3,33
	16650,0
	0,83
	25,0
	1,17
	35,0
	1,17
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	393
	улица имени маршала С.П. Рыбалко (10 шахта) 
	1,22
	7320,0
	0,31
	25,0
	0,43
	35,0
	0,43
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	394
	улица имени В.В. Маяковского
	2,25
	11250,0
	0,56
	25,0
	0,79
	35,0
	0,79
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	395
	улица Набережная (Сселки)
	2,63
	13150,0
	0,66
	25,0
	0,92
	35,0
	0,92
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	396
	улица Небестная
	0,51
	2550,0
	0,13
	25,0
	0,18
	35,0
	0,18
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	397
	улица имени А.Я. Невского
	0,9
	6750,0
	0,23
	25,0
	0,32
	35,0
	0,32
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	398
	улица Нижняя Логовая
	0,37
	1850,0
	0,09
	25,0
	0,13
	35,0
	0,13
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	399
	улица Ново-Весовая (Сырский Рудник)
	0,86
	4300,0
	0,22
	25,0
	0,30
	35,0
	0,30
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400
	улица имени Олега Кошевого
	0,86
	4300,0
	0,22
	25,0
	0,30
	35,0
	0,30
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	401
	проезд Осенний
	1,38
	10350,0
	0,35
	25,0
	0,48
	35,0
	0,48
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	402
	улица имени М.А. Островского
	0,62
	4650,0
	0,16
	25,0
	0,22
	35,0
	0,22
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	403
	улица Передельческая
	1,03
	5150,0
	0,26
	25,0
	0,36
	35,0
	0,36
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	404
	улица имени В.В. Перова 
	0,68
	5100,0
	0,17
	25,0
	0,24
	35,0
	0,24
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	405
	проезд Петровский
	0,52
	5850,0
	0,13
	25,0
	0,18
	35,0
	0,18
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	406
	улица имени Д.М. Пожарского
	2,25
	16875,0
	0,56
	25,0
	0,79
	35,0
	0,79
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	407
	улица Политехническая
	1,44
	21600,0
	0,36
	25,0
	0,50
	35,0
	0,50
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	408
	улица Полярная
	1,25
	6250,0
	0,31
	25,0
	0,44
	35,0
	0,44
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	409
	улица Привокзальная (Казинка)
	2,06
	10300,0
	0,52
	25,0
	0,72
	35,0
	0,72
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	410
	улица имени Пришвина
	1,62
	12150,0
	0,41
	25,0
	0,57
	35,0
	0,57
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	411
	улица Полевая
	0,24
	1800,0
	0,06
	25,0
	0,08
	35,0
	0,08
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	412
	улица Пролетарская
	0,45
	3375,0
	0,11
	25,0
	0,16
	35,0
	0,16
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	413
	улица Прокатная
	1,1
	8250,0
	0,28
	25,0
	0,39
	35,0
	0,39
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	414
	улица Речная
	1,79
	8950,0
	0,45
	25,0
	0,63
	35,0
	0,63
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	415
	улица Рябиновая (Сырский Рудник)
	0,52
	2600,0
	0,13
	25,0
	0,18
	35,0
	0,18
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	416
	проезд Сиреневый
	0,6
	4500,0
	0,15
	25,0
	0,21
	35,0
	0,21
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	482,62
	4185157,9
	129,97
	26,9
	208,47
	43,2
	253,65
	52,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	1135,96
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	1330,1
	 
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам  местного значения (улицы)
	ремонт покрытия проезжей части (в том числе с использованием ЩМА и геосетки) 
	КМ
	56,986
	606907
	791,43
	1304,04
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части (в том числе с использованием ЩМА и геосетки) 
	км
	52,051
	674349
	1198,05
	1776,6
	 
	 
	 

	
	кап. ремонт проезжей части дорог
	КМ
	3,979
	24174
	34,0
	1406,47
	 
	 
	
	капитальный ремонт тротуаров
	км
	8,43
	32448
	34,34
	1058,31
	 
	 
	 

	
	ремонт трот и пеш дорожки (с борд. камнем)
	КМ
	27,089
	47499,1
	88,77
	1868,88
	 
	 
	
	реконструкция улицы и моста
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ремонт трот (плитка)
	КМ
	3,36
	30982,1
	78,91
	2546,95
	 
	 
	
	установка дор.знаков
	шт
	990
	 
	6,48
	6542,45
	 
	 
	 

	
	монтаж дор. и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	53710,2
	 
	53,42
	994,6
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монтаж гранитного дор. и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	5417,0
	 
	19,73
	3642,24
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кап. ремонт тротуаров
	КМ
	1,31
	7993
	8,08
	1010,88
	 
	 
	
	установка барьерного ограждения
	п.м.
	7035
	 
	16,18
	2299,93
	 
	 
	 

	
	переустройство автоб. остановок
	шт
	12
	 
	3,72
	310250,0
	 
	 
	
	нанесение дор. разметки
	кв.м.
	19391
	 
	15,974
	823,79
	 
	 
	 

	
	установка дор.знаков
	шт
	1701
	 
	11,3
	6643,2
	 
	 
	
	ремонт трот и пеш дорожки
	км
	2
	3350
	5,263
	1571,04
	 
	 
	 

	
	установка пешеходного ограждения 
	секц
	2971
	 
	13,49
	4540,6
	 
	 
	
	установка пешеходного ограждения 
	секц
	15
	 
	0,072
	4800,00
	 
	 
	 

	
	установка барьерного ограждения
	п.м.
	50
	 
	0,1
	2000,0
	 
	 
	
	устройство искусственной дор. неровности
	шт
	6
	 
	0,25
	41666,67
	 
	 
	 

	
	нанесение дор. разметки
	кв.м.
	14341
	 
	9,89
	689,6
	 
	 
	
	установка светофора
	шт
	19
	 
	51,8
	2726315,8
	 
	 
	 

	
	реконструкция светофора
	шт
	2
	 
	1,1
	550000,0
	 
	 
	
	переустройство автоб. остановок
	шт
	5
	 
	1,67
	334600,0
	 
	 
	 

	
	устройство искусственной дор. неровности
	шт
	4
	 
	0,12
	30000,0
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка светофора
	шт
	33
	 
	21,89
	663636,4
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по агломерации
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	773,21
	6674890,9
	321,8
	41,6
	432,8
	56,0
	503,7
	65,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	1336,01
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	1469,1
	 
	 
	 
	 

	Итого по агломерации
	ремонт покрытия проезжей части (в том числе с использованием ЩМА и геосетки) 
	КМ
	95,896
	861757
	985,98
	1144,15
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части (в том числе ремонт тротуаров и монтаж бортового камня) 
	км
	78,4
	834799
	1334,75
	1598,89
	 
	 
	 

	
	кап. ремонт проезжей части дорог
	КМ
	3,979
	24174
	34,0
	1406,47
	 
	 
	
	ремонт тротуаров
	км
	2
	3350
	5,263
	1571,04
	 
	 
	 

	
	ремонт трот и пеш дорожки (с борд. камнем)
	КМ
	27,089
	47499,1
	88,77
	1868,88
	 
	 
	
	кап. ремонт тротуаров
	км
	8,4
	32118
	34,34
	1069,18
	 
	 
	 

	
	ремонт трот (плитка)
	КМ
	3,36
	30982,1
	78,91
	2546,95
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монтаж дор. и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	53710,2
	 
	53,42
	994,6
	 
	 
	
	установка дор.знаков
	шт
	990
	 
	6,48
	6542,45
	 
	 
	 

	
	монтаж гранитного дор. и тротуарного бортового камня 
	п.м.
	5417,0
	 
	19,73
	3642,24
	 
	 
	
	установка барьерного ограждения
	п.м.
	7035
	 
	16,18
	2299,93
	 
	 
	 

	
	кап. ремонт тротуаров
	КМ
	1,31
	7993
	8,08
	1010,88
	 
	 
	
	нанесение дор. разметки
	кв.м.
	19391
	 
	15,974
	823,79
	 
	 
	 

	
	переустройство автоб. остановок
	шт
	12
	 
	3,72
	310250,0
	 
	 
	
	установка пешеходного ограждения 
	секц
	15
	 
	0,072
	4800,00
	 
	 
	 

	
	установка дор.знаков
	шт
	1701
	 
	11,3
	6643,2
	 
	 
	
	устройство искусственной дор. неровности
	шт
	6
	 
	0,25
	41666,67
	 
	 
	 

	
	установка пешеходного ограждения 
	секц
	2971
	 
	13,49
	4540,6
	 
	 
	
	установка светофора
	шт
	19
	 
	51,8
	2726315,8
	 
	 
	 

	
	установка барьерного ограждения
	п.м.
	50
	 
	0,1
	2000,0
	 
	 
	
	установка информационного щита "Внимание водитель! Опасный участок автодороги"
	шт
	2
	 
	0,004
	2000,00
	 
	 
	 

	
	нанесение дор. разметки
	кв.м.
	14341
	 
	9,89
	689,6
	 
	 
	
	устройство светофорного объекта вызывного типа
	шт
	2
	 
	1
	500000,00
	 
	 
	 

	
	реконструкция светофора
	шт
	2
	 
	1,1
	550000,0
	 
	 
	
	устройство пешеходных дорожек
	км 
	1,1
	 
	1,3
	1181818,2
	 
	 
	 

	
	устройство искусственной дор. неровности
	шт
	4
	 
	0,12
	30000,0
	 
	 
	
	переустройство автоб. остановок
	шт
	5
	 
	1,673
	334600,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка светофора
	шт
	33
	 
	21,9
	663636,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство линии наружного осещения дороги
	км
	3,59
	 
	5,5
	1532033,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объекты, находящиеся на автомобильных дорогах агломирации, финансируемые из прочих источников (справочная информация)
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги федерального значения
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	ИТОГО:
	ИТОГО:
	ИТОГО:
	ИТОГО:
	ИТОГО:
	ИТОГО:
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам федерального значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	ИТОГО
	ИТОГО
	%
	ИТОГО
	%
	ИТОГО
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения
	ремонт покрытия проезжей части
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка дор.знаков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка дор.знаков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка тросового ограждения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка тросового ограждения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка барьерного ограждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка барьерного ограждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	ИТОГО
	ИТОГО
	%
	ИТОГО
	%
	ИТОГО
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам  местного значения (улицы)
	ремонт покрытия проезжей части
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка дор.знаков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка дор.знаков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка тросового ограждения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка тросового ограждения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка барьерного ограждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка барьерного ограждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	140,23
	1 329 423
	127,59
	90,99
	129
	92,00
	130,41
	93,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 

	Итого по объектам
	ремонт покрытия проезжей части
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка дор.знаков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка дор.знаков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка тросового ограждения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка тросового ограждения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка барьерного ограждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	установка барьерного ограждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	ИТОГО:
	ИТОГО:
	%
	ИТОГО
	%
	ИТОГО
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам регионального/межмуниципального значения  значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                             Таблица 2

Предложения по ресурсному обеспечению программы
	№
	Источник финансирования
	Объем финансирования, млн.руб.

	
	
	2017 год
	2018 год

	1
	Местный бюджет
	11
	13

	2
	Региональный бюджет
	700,01
	726,1

	 
	Итого объем финансирования субьекта:
	711,01
	739,10

	3
	Федеральный бюджет
	625
	730

	 
	Итого общий объем финансирования:
	1 336,01
	1 469,1

	
	
	
	

	Объемы финансирования из прочих источников (справочно)

	№
	Наименование программы
	Объемы финансирования, млн.руб

	
	
	2017 год
	2018 год

	1
	Программа "Безопасность дорожного движения"
	 
	 

	2
	Дороги местного самоуправления
	 
	 

	3
	Дорожный фонд субъектов
	 
	 

	4
	Муниципальный дорожный фонд
	 
	 

	5
	Федеральный дорожный фонд
	 
	 

	6
	Иные програмы (при их наличии)*
	 
	 

	 
	Итого:
	0
	0


Таблица 3
Информация по диагностике автомобильных дорог Липецкой агломерации  

	№
	Наименование автодороги (улицы) с указанием  км (адрес объекта в границах агломерации)
	Протяжен-ность  автодороги (улицы) в пределах агломе-рации, км
	Результаты диагностики

	
	
	
	Нормативное состояние, км / %

	
	
	
	Инструментальная
	Экспертная

	
	
	
	На текущую дату
	ожидаемое
	На текущую дату
	ожидаемое

	
	
	
	
	На 31.12. 2016
	На 31.12. 2017
	На 31.12. 2018
	
	На 31.12. 2016
	На 31.12. 2017
	На 31.12. 2018

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	А-133 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Липецк (км 49+870 - км 58+100)
	8,23
	7,41/90
	7,41/90
	7,53/91,5
	7,65/93
	7,41/90
	7,41/90
	7,53/91,5
	7,65/93

	2
	Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов (км 232+805 - км 319+000) (Елецкий, Липецкий районы)
	86,195
	77,58/90
	77,58/90
	78,87/91,5
	80,16/93
	77,58/90
	77,58/90
	78,87/91,5
	80,16/93

	3
	Автодорога М-4 "Дон"  км 377+550 - км 400+400 (альтернативная) г. Елец, Елецкий район
	22,9
	21,3/93
	21,3/93
	21,3/93
	21,3/93
	21,3/93
	21,3/93
	21,3/93
	21,3/93

	4
	Автодорога М-4 "Дон"  км 382+000 - км 393+261 (платный уч-к) г. Елец, Елецкий район
	11,3
	11,3/100
	11,3/100
	11,3/100
	11,3/100
	11,3/100
	11,3/100
	11,3/100
	11,3/100

	ИТОГО:
	128,63
	117,6/91,4
	117,6/91,4
	119,0/92,5
	120,4/93,6
	117,6/91,4
	117,6/91,4
	119,0/92,5
	120,4/93,6

	Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

	5
	автодорога Обход г. Липецка, км 0+000-км 19+990   Липецкий район, г. Липецк
	19,99
	 
	 
	 
	 
	16,36/81,8
	16,36/81,8
	15,8/79
	15,3/76

	6
	автодорога Обход ЛТЗ, км 0+000-км 9+000, г. Липецк, Липецкий район
	9
	 
	 
	 
	 
	9,0/100
	9,0/100
	8,5/94
	8,3/92

	7
	автодорога Восточный обход промышленной зоны, км 0+000-км 14+700  г. Липецк, Грязинский, Липецкий районы 
	14,7
	 
	 
	 
	 
	1,75/12
	1,75/12
	1,5/10
	1,0/7

	8
	автодорога Липецк-Октябрьское-Усмань (участок Липецк-поворот на Фащевку), км 16+000-км 19+900, км 23+050-км 26+650  г. Липецк, Грязинский район
	7,5
	 
	 
	 
	 
	6,1/81
	6,1/81
	5,8/77
	5,5/73

	9
	автодорога Новая Жизнь-прим. к а/д Орел-Тамбов, км 0+000-км 10+400, г. Липецк, Грязинский район
	10,4
	 
	 
	 
	 
	3,14/30
	3,14/30
	8,4/81
	8,4/81

	10
	автодорога Сселки-Плеханово-Грязи, км 0+000-км 25+300 Грязинский район
	25,3
	 
	 
	 
	 
	4,17/16
	4,17/16
	25,3/100
	25,3/100

	11
	автодорога Липецк-Борисовка-прим. к а/д Доброе-Мичуринск (участок Сселки-поворот на с. Плеханово) км 0+000-км 6+430, г. Липецк
	6,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,43/100

	12
	автодорога Двуречки-Фащевка-Красная Дубрава-Грязи, км 0+000-км 19+800 Грязинский район
	19,8
	 
	 
	 
	 
	16,88/85,2
	16,88/85,2
	15,0/76
	14,5/73

	13
	автодорога Липецк-Грязи-Песковатка (участок Липецк-Грязи), км 11+300-км 27+300
	16
	 
	 
	 
	 
	14,4/90
	14,4/90
	13,5/84
	13,0/81

	14
	автодорога Казинка-прим. к а/д Липецк-Грязи-Песковатка, км 0+000-км 3+900 Грязинский район
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,9/100

	15
	автодорога Красная Дубрава-Прибытково, км 0+000-км 4+200 Грязинский район
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,2/100

	16
	автодорога Красная Дубрава-Светлая Поляна, км 0+000-км 6+800 Грязинский район
	6,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,8/100
	6,8/100

	17
	автодорога Телелюй-прим. к а/д Красная Дубрава-Прибытково, км 0+000 - км 5+400, Грязинский район
	5,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,4/100

	18
	автодорога Грязи-Коробовка,0+000-км 2+120 Грязинский район, 
	2,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,12/100


автодорога Ключ Жизни-прим. к а/д 

	М-4 "Дон", км 0+000-км 4+000 Елецкий район
	3,73
	 
	 
	 
	 
	0,52/13
	0,52/13
	3,0/80
	3,0/80
	

	20
	автодорога Южный подъезд к г. Ельцу, км 0+000-км 1+900 Елецкий район, г. Елец
	1,9
	 
	 
	 
	 
	1,9/100
	1,9/100
	1,8/95
	1,7/90

	21
	автодорога Казинка-прим. к а/д М-4 "Дон", км 0+000-км 1+700 Елецкий район
	1,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,64/100

	22
	автодорога Телегино-прим. к а/д Орел-Тамбов, км 0+000-км 2+700 Елецкий район
	2,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,64/100

	23
	автодорога Хмелинец-прим. к а/д М-4 "Дон"км 0+000-км1+000, Елецкий район
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,51/100
	0,51/100

	ИТОГО:
	161,96
	 
	 
	 
	 
	74,22/
45,8
	74,22/
45,8
	105,9/
65,4
	129,6/
80,0

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	24
	ул. 2-я Чапаева г. Грязи
	1,404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,01/72
	1,01/72

	25
	ул. Толстовская г. Грязи
	0,289
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25/87
	0,25/87

	26
	ул. 30 лет Победы г. Грязи
	1,438
	 
	 
	 
	 
	0,14/10
	0,14/10
	1,29/90
	1,25/90

	27
	мост через реку Матыра г. Грязи
	0,096
	 
	 
	 
	 
	 0
	 0
	 0
	0

	28
	ул. Набережная г. Грязи
	1,393
	 
	 
	 
	 
	0,1/7
	0,1/7
	0,1/7
	1,1/79

	29
	ул. Воровского г. Грязи
	1,144
	 
	 
	 
	 
	0,14/12
	0,14/12
	0,14/12
	1,0/87

	30
	ул. Песковатская г. Грязи
	3,135
	 
	 
	 
	 
	2,3/73
	2,3/73
	2,19/70
	2,08/66

	31
	ул. Советская г. Грязи
	2,732
	 
	 
	 
	 
	0,75/27
	0,75/27
	0,74/27
	0,72/26

	32
	ул. Революции 1905 г. г. Грязи
	0,767
	 
	 
	 
	 
	0,32/42
	0,32/42
	0,31/41
	0,31/40

	33
	ул. Хлебозаводская г. Грязи
	3,754
	 
	 
	 
	 
	1,0/27
	1,0/27
	1,0/27
	1,245/33

	34
	ул. Осипенко г. Грязи
	0,888
	 
	 
	 
	 
	0,45/51
	0,45/51
	0,44/50
	0,43/49

	35
	ул. Гагарина г. Грязи
	2,291
	 
	 
	 
	 
	0,68/30
	0,68/30
	0,67/29
	0,65/28

	36
	ул. Орджоникидзе г. Грязи
	3,180
	 
	 
	 
	 
	1,28/40
	1,28/40
	1,25/39
	1,23/39

	37
	ул. 9 Января г. Грязи
	0,363
	 
	 
	 
	 
	0,2/55
	0,2/55
	0,199/54
	0,19/53

	38
	ул. Станционная г. Грязи
	1,503
	 
	 
	 
	 
	0,55/37
	0,55/37
	0,54/36
	0,53/35

	39
	ул. Коммунальная г. Грязи
	0,518
	 
	 
	 
	 
	0,25/48
	0,25/48
	0,245/47
	0,24/46

	40
	ул. Крылова г. Грязи
	1,027
	 
	 
	 
	 
	0,87/85
	0,87/85
	0,865/84
	0,86/84

	41
	ул. М.Расковой г. Грязи
	1,361
	 
	 
	 
	 
	0,65/48
	0,65/48
	0,64/47
	0,62/46

	42
	ул. Лермонтова г. Грязи
	1,650
	 
	 
	 
	 
	0,6/36
	0,6/36
	0,59/36
	0,58/35

	43
	ул. Димитрова г. Грязи
	0,357
	 
	 
	 
	 
	0,28/78
	0,28/78
	0,274/77
	0,269/75

	44
	ул. Дубовая Роща г. Грязи
	0,800
	 
	 
	 
	 
	0,45/56
	0,45/56
	0,44/55
	0,43/54

	45
	ул. Пионерская г. Грязи
	0,593
	 
	 
	 
	 
	0,1/17
	0,1/17
	0,098/17
	0,096/16

	46
	ул. Фрунзе г. Грязи
	1,604
	 
	 
	 
	 
	0,95/59
	0,95/59
	0,931/58
	0,912/57

	47
	ул. 10 Февраля г. Грязи
	1,075
	 
	 
	 
	 
	0,75/70
	0,75/70
	0,735/68
	0,72/67

	48
	ул. 18 Партсъезд г. Грязи
	1,436
	 
	 
	 
	 
	1,0/70
	1,0/70
	0,98/68
	0,96/67

	49
	ул. 1 Конная г. Грязи
	1,192
	 
	 
	 
	 
	0,8/67
	0,8/67
	0,784/66
	0,768/64

	50
	ул. 40 Лет Октября г. Грязи
	1,024
	 
	 
	 
	 
	0,4/39
	0,4/39
	0,392/38
	0,384/38

	51
	ул. 8 Марта г. Грязи
	0,88
	 
	 
	 
	 
	0,2/23
	0,2/23
	0,196/22
	0,192/22

	52
	ул. 9 Мая г. Грязи
	1,34
	 
	 
	 
	 
	0,8/60
	0,8/60
	0,784/59
	0,768/57

	53
	ул. Авиационная г. Грязи
	1,483
	 
	 
	 
	 
	0,6/40
	0,6/40
	0,588/40
	0,576/39

	54
	ул. Безымянный пер. г. Грязи
	0,097
	 
	 
	 
	 
	0,02/21
	0,02/21
	0,0196/20
	0,0192/20

	55
	ул. Борисоглебская г. Грязи
	0,572
	 
	 
	 
	 
	0,2/35
	0,2/35
	0,196/34
	0,192/34

	56
	ул. Вавилова г. Грязи
	1,938
	 
	 
	 
	 
	0,9/46
	0,9/46
	0,882/46
	0,864/45

	57
	ул. Вагонная г. Грязи
	1,054
	 
	 
	 
	 
	0,2/19
	0,2/19
	0,196/19
	0,192/18

	58
	ул. Газовая г. Грязи
	1,655
	 
	 
	 
	 
	0,7/42
	0,7/42
	0,686/41
	0,672/41

	59
	ул. Гайдара г. Грязи
	0,5
	 
	 
	 
	 
	0,1/20
	0,1/20
	0,098/20
	0,096/19

	60
	ул. Гастелло г. Грязи
	0,418
	 
	 
	 
	 
	0,15/36
	0,15/36
	0,147/35
	0,144/34

	61
	ул. Гризодубовой г. Грязи
	0,782
	 
	 
	 
	 
	0,1/13
	0,1/13
	0,098/13
	0,096/12

	62
	ул. Дальняя г. Грязи
	0,614
	 
	 
	 
	 
	0,1/16
	0,1/16
	0,098/16
	0,096/16

	63
	ул. Заречная г. Грязи
	0,92
	 
	 
	 
	 
	0,5/54
	0,5/54
	0,49/53
	0,48/52

	64
	ул. Зеленая г. Грязи
	0,984
	 
	 
	 
	 
	0,6/64
	0,6/61
	0,588/60
	0,576/59

	65
	ул. Индустриальная г. Грязи
	0,686
	 
	 
	 
	 
	0,4/58
	0,4/58
	0,392/57
	0,384/56

	66
	ул. Комсомольская г. Грязи
	0,429
	 
	 
	 
	 
	0,1/23
	0,1/23
	0,098/23
	0,096/22

	67
	ул. Красная площадь уч. №1 г. Грязи
	0,84
	 
	 
	 
	 
	0,6/71
	0,6/71
	0,588/70
	0,576/69

	68
	ул. Красная площадь уч. № 2 г. Грязи
	1,038
	 
	 
	 
	 
	0,8/77
	0,8/77
	0,784/76
	0,768/74

	69
	ул. Матросова г. Грязи
	0,599
	 
	 
	 
	 
	0,3/50
	0,3/50
	0,294/49
	0,288/48

	70
	ул. Народная Стройка г. Грязи
	0,627
	 
	 
	 
	 
	0,35/56
	0,35/56
	0,343/55
	0,336/54

	71
	ул. Некрасова г. Грязи
	0,52
	 
	 
	 
	 
	0,45/87
	0,45/87
	0,441/85
	0,432/83

	72
	ул. Осоавиахима г. Грязи
	0,315
	 
	 
	 
	 
	0,05/16
	0,05/16
	0,049/16
	0,048/15

	73
	ул. Папанина г. Грязи
	2,108
	 
	 
	 
	 
	1,4/66
	1,4/66
	1,372/65
	1,344/64

	74
	ул. Первомайская г. Грязи
	0,941
	 
	 
	 
	 
	0,4/43
	0,4/43
	0,392/42
	0,384/41

	75
	ул. Плеханова г. Грязи
	1,468
	 
	 
	 
	 
	0,8/54
	0,8/54
	0,784/53
	0,768/52

	76
	ул. Привокзальная г. Грязи
	0,536
	 
	 
	 
	 
	0,25/47
	0,25/47
	0,245/46
	0,24/45

	77
	ул. Пролетарская г. Грязи
	0,385
	 
	 
	 
	 
	0,1/26
	0,1/26
	0,098/25
	0,096/25

	78
	ул. Семашко г. Грязи
	0,694
	 
	 
	 
	 
	0,3/43
	0,3/43
	0,294/42
	0,288/41

	79
	ул. Спортивная г. Грязи
	1,629
	 
	 
	 
	 
	1,2/74
	1,2/74
	1,176/72
	1,152/71

	80
	ул. Тамбовская г. Грязи
	0,384
	 
	 
	 
	 
	0,05/13
	0,0513
	0,049/13
	0,048/13

	81
	ул. Чайковского г. Грязи
	0,848
	 
	 
	 
	 
	0,1/12
	0,1/12
	0,098/12
	0,096/11

	82
	ул. Чернышевского г. Грязи
	0,761
	 
	 
	 
	 
	0,12/16
	0,12/16
	0,118/15
	0,115/15

	83
	ул. Черняховского г. Грязи
	0,488
	 
	 
	 
	 
	0,2/41
	0,2/41
	0,196/40
	0,192/39

	84
	ул. Школьная г. Грязи
	1,378
	 
	 
	 
	 
	0,95/69
	0,95/69
	0,931/68
	0,912/66

	85
	ул. Щербакова г. Грязи
	0,199
	 
	 
	 
	 
	0,05/25
	0,05/25
	0,049/25
	0,048/24

	86
	ул. Юбилейная г. Грязи
	0,739
	 
	 
	 
	 
	0,5/68
	0,5/68
	0,49/66
	0,48/65

	87
	ул. Челюскина г. Грязи
	0,393
	 
	 
	 
	 
	0,25/64
	0,25/64
	0,245/62
	0,24/61

	88
	ул. Ленинская г. Грязи
	0,769
	 
	 
	 
	 
	0,4/52
	0,4/52
	0,392/51
	0,384/50

	89
	ул. Бурденко г. Грязи
	0,733
	 
	 
	 
	 
	0,4/55
	0,4/55
	0,392/53
	0,384/52

	90
	ул. Карьерная г. Грязи
	1,7
	 
	 
	 
	 
	1,4/82
	1,4/82
	1,372/81
	1,344/79

	91
	ул. Коммунистическая г. Грязи
	1,83
	 
	 
	 
	 
	1,2/66
	1,2/66
	1,176/64
	1,152/63

	92
	ул. Известковая г. Елец
	1,8
	 
	 
	 
	 
	0,8/44
	0,8/44
	1,35/70
	1,35/70

	93
	ул. Дорожная г. Елец
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2/100
	0,2/100

	94
	ул. Стадионная   г. Елец
	0,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,83/100
	0,83/100

	95
	ул. Бр.Родионовых   г. Елец
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,47/90
	0,47/90

	96
	ул. Аргамаченская   г. Елец
	2,0
	 
	 
	 
	 
	1,38/69
	1,38/69
	1,88/94
	1,88/94

	97
	ул. Ярославского   г. Елец
	0,88
	 
	 
	 
	 
	0,67/76
	0,67/76
	0,8/90
	0,8/90

	98
	ул. Крупской г. Елец
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,9/100
	0,9/100

	99
	ул. 1 Станционная  г. Елец
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,63/100
	0,63/100

	100
	ул. 2 Станционная  г. Елец
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,94/100
	0,94/100

	101
	ул. Желябова г. Елец
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,34/100
	0,34/100

	102
	ул.Железнодорожная  г. Елец
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,95/100
	0,95/100

	103
	ул. Локомотивная г. Елец
	0,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,82/100
	0,82/100

	104
	ул. Кирова г. Елец
	1,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,96/100
	1,96/100

	105
	ул. Н.Затон г. Елец
	0,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,71/100
	0,71/100

	106
	ул. Воронежская г. Елец
	0,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,73/100
	0,73/100

	107
	ул. Привокзальная г. Елец
	1,0
	 
	 
	 
	 
	0,24/24
	0,24/24
	1,0/100
	1,0/100

	108
	ул. Елецкая г. Елец
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,59/100
	0,59/100

	109
	ул. Прудовая г. Елец
	0,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,58/100
	0,58/100

	110
	пер. Пригородный г. Елец
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,17/100
	0,17/100

	111
	пер. Свердлова г. Елец
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,23/100
	0,23/100

	112
	пер. 1 Узкий г. Елец
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,15/100
	0,15/100

	113
	пер. 2 Узкий г. Елец
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,11/100
	0,11/100

	114
	ул. Колхозная г. Елец
	1,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,65/100
	1,65/100

	115
	ул. Горбко г. Елец
	0,2
	 
	 
	 
	 
	0,02/10
	0,02/10
	0,12/60
	0,12/60

	116
	ул. Полевая г. Елец
	0,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,61/100
	0,61/100

	117
	пер. 3 Ламской г. Елец
	1,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42/21,8
	0,42/21,8

	118
	пер. Рыбацкий г. Елец
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28/100
	0,28/100

	119
	ул. Шевченко г. Елец
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,37/100
	0,37/100

	120
	ул. Юности г. Елец
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,84/100
	0,84/100

	121
	ул. Песковатская   г. Елец
	1,16
	 
	 
	 
	 
	0,25/22
	0,25/22
	0,92/79,7
	0,92/79,7

	122
	ул. Есенина г. Елец
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,51/100
	0,51/100

	123
	Ул. 1 Высокая г. Елец
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,94/100

	124
	ул. 2 Восточная   г. Елец
	1,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4/100

	125
	ул. Вермишева   г. Елец
	1,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,02/98

	126
	ул. Южная  г. Елец
	1,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,15/100
	1,15/100

	127
	Ул. Чехова    г. Елец
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,53/85,2
	0,53/85,2

	128
	ул. Нововоронежская   г. Елец
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,61/59,8
	0,61/59,8

	129
	Ул. Д.Бедного  г. Елец
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42/63
	0,42/63

	130
	Ул. Петрова    г. Елец
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,84/100
	0,84/100

	131
	ул. Лавская    г. Елец
	0,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,43/52
	0,43/52

	132
	ул. Орджоникидзе   г. Елец
	1,7
	 
	 
	 
	 
	0,26/15
	0,26/15
	0,26/15
	0,93/55

	133
	ул. Клубная   г. Елец
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,81/66,7
	0,81/66,7

	134
	ул. Промышленная г. Елец
	1,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,46/100
	1,46/100

	135
	ул. Городская   г. Елец
	3,92
	 
	 
	 
	 
	0,44/11
	0,44/11
	2,0/51
	2,0/51

	136
	Ул. Пушкина   г. Елец
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,2/100

	137
	Ул. Мира г. Елец
	2,64
	 
	 
	 
	 
	2,34/88
	2,0/76
	1,7/64
	1,4/53

	138
	ул. 9 Декабря г. Елец
	2,92
	 
	 
	 
	 
	2,6/89
	2,3/79
	2,0/68
	1,7/64

	139
	ул. Октябрьская г. Елец
	3,48
	 
	 
	 
	 
	3,1/89
	2,7/77
	2,3/66
	1,9/54

	140
	 Ул. Северная г. Елец
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,99/99,5

	141
	Ул. Матросова г. Елец
	1,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,65/100

	142
	Пер. Матросова г. Елец
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,38/100

	143
	Ул. Островского г. Елец
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,2/100

	144
	Ул. Космонавтов г. Елец
	0,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,74/100

	145
	Ул. Целыковка г. Елец
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,23/100

	146
	Ул. Советская г. Елец
	2,55
	 
	 
	 
	 
	0,46/18
	0,44/17
	0,41/16
	0,81/32

	147
	Ул. Старо-Елецкая г. Елец
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,52/100

	148
	Ул. Морозовка г. Елец
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,97/97

	149
	Ул. Полянская г. Елец
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5/100

	150
	Ул. Пролетарская г. Елец
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,7/100

	151
	Ул. Коммунаров г. Елец
	3,33
	 
	 
	 
	 
	0,85/25,5
	0,83/25
	0,8/24
	2,48/75

	152
	Ул. Линейная г. Елец 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	0,27/30
	0,25/28
	0,23/26
	0,2/22

	153
	Ул. Карла Маркса г. Елец
	1,5
	 
	 
	 
	 
	0,6/40
	0,48/32
	0,4/27
	1,06/70,7

	154
	Ул. Овражная г. Елец
	0,6
	 
	 
	 
	 
	0,3/50
	0,19/32
	0,15/25
	0,11/18

	155
	Ул. Чернавская г. Елец
	1,24
	 
	 
	 
	 
	0,5/40
	0,4/32
	0,35/28
	0,32/26

	156
	Ул. Межзаводская г. Елец
	0,56
	 
	 
	 
	 
	0,3/54
	0,19/34
	0,15/27
	0,12/21

	157
	Ул. Дружбы  г. Елец
	0,63
	 
	 
	 
	 
	0,26/41
	0,21/33
	0,19/30
	0,17/27

	158
	Пер. Дзержинского г. Елец
	0,2
	 
	 
	 
	 
	0,08/40
	0,07/33
	0,06/30
	0,05/25

	159
	Ул. Грибоедова г. Елец
	0,52
	 
	 
	 
	 
	0,2/38
	0,17/33
	0,16/31
	0,15/29

	160
	Ул. Плеханова г. Елец
	0,9
	 
	 
	 
	 
	0,31/34
	0,29/32
	0,27/30
	0,25/28

	161
	Ул. Фрунзе г. Елец
	0,81
	 
	 
	 
	 
	0,28/35
	0,26/32
	0,24/30
	0,22/27

	162
	Ул. Парижской Коммуны г. Елец
	0,97
	 
	 
	 
	 
	0,35/36
	0,33/34
	0,31/32
	0,30/31

	163
	Ул. Дякина г. Елец
	2,14
	 
	 
	 
	 
	0,75/35
	0,7/33
	0,64/30
	0,6/28

	164
	Ул. Новолипецкая г. Елец
	3,6
	 
	 
	 
	 
	0,85/24
	0,8/22
	0,77/21
	0,74/20

	165
	Ул. Кротевича г. Елец
	1,8
	 
	 
	 
	 
	0,64/36
	0,6/34
	0,57/32
	0,54/30

	166
	Ул. Путейская г. Елец
	0,91
	 
	 
	 
	 
	0,35/38
	0,31/34
	0,29/32
	0,27/30

	167
	Ул. А.Гайтеровой г. Елец
	1,6
	 
	 
	 
	 
	0,6/38
	0,57/36
	0,55/34
	0,53/33

	168
	Ул. Маяковского г. Елец
	2,57
	 
	 
	 
	 
	0,85/33
	0,83/32
	0,8/31
	1,74/68

	169
	Ул. Задонская г. Елец
	4,8
	 
	 
	 
	 
	1,78/37
	1,72/36
	1,65/34
	1,6/33

	170
	Ул. Красноармейская г. Елец
	1,4
	 
	 
	 
	 
	0,6/43
	0,52/36
	0,48/34
	0,45/32

	171
	Автомобильный мост через реку Сосна в г. Елец
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	172
	Улица Советская (от площади Победы до площади Театральная) в г. Липецке
	1,37
	 
	 
	 
	 
	 0,14 / 10,2
	0,14 / 10,2
	1,34 / 98,0
	1,33 / 97,0

	173
	Кольцевое движение улица Металлургов –  улица Краснозаводская в г. Липецке
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,67 / 100,0
	0,66 / 98,0

	174
	Улица Студеновская (от улицы имени В.И.Ленина до дома №187"А" по улице 40 лет Студеновская) в г. Липецке
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00 / 100,0
	2,94 / 98,0

	175
	Улица имени П.С.Ковалева (от улицы имени Патриса Лумумбы) в г. Липецке
	6,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,08 / 100,0
	5,96 / 98,0

	176
	Ул. Московская (от улицы имени К.Э. Циолковского до кольцевого движения улицы Московская –  улицы 9-й микрорайон) в г. Липецке
	5,89
	 
	 
	 
	 
	4,14 / 70,3
	4,14 / 70,3
	5,30 / 90,0
	5,24 / 89,0

	177
	Проспект 60-летия СССР (от проспекта Победы до кольцевого движения улицы имени Л.А.Кривенкова –    улицы Полиграфическая) в г. Липецке
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,20 / 100,0
	2,16 / 98,0

	178
	Улица имени Маршала М.Е.Катукова (от кольцевого движения проспекта Победы – улицы имени Маршала М.Е.Катукова до кольцевого движения улицы Московская –  улицы имени Маршала М.Е.Катукова) в г. Липецке
	2,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,71 / 100,0
	2,66 / 98,0

	179
	Улица 9-го Мая (от проспекта Мира до улицы Металлургов) в г. Липецке
	1,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,88 / 100,0
	1,84 / 98,0

	180
	Улица имени В.В.Терешковой (от площади Победы до улицы Космонавтов) в г. Липецке
	1,9
	 
	 
	 
	 
	0,46 / 24,0 
	0,46 / 24,0 
	1,71 / 90,0
	1,69 / 89,0

	181
	Улица Механизаторов (от улицы 50 лет НЛМК до проспекта Победы) в г. Липецке
	2,5
	 
	 
	 
	 
	0,40 / 16,0
	0,40 / 16,0
	2,25 / 90,0
	2,23 / 89,0

	182
	Улица Ангарская (от улицы Московская до района Косыревского кладбища (нового)) в г. Липецке
	4,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,60 / 100,0
	4,51 / 98,0

	183
	Улица Ударников (Сырский Рудник) (от улицы Юношеская (Сырский Рудник) до дома №20"И" по улице Ударников (Сырский Рудник)) в г. Липецке
	3,7
	 
	 
	 
	 
	2,52 / 68,1
	2,52 / 68,1
	2,41 / 65,0
	3,33 / 90,0

	184
	Улица Юношеская (Сырский Рудник)  (от улицы Ударников (Сырский Рудник) до улица Советская (Косыревка)) в г. Липецке
	4,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,12 / 100,0
	4,04 / 98,0

	185
	Площадь Победы в г. Липецке
	0,43
	 
	 
	 
	 
	0,43 / 100,0
	0,43 / 100,0
	0,42 / 98,0
	0,41 / 95,0

	186
	Проспект Победы в г. Липецке
	3,60
	 
	 
	 
	 
	3,60 / 100,0
	3,60 / 100,0
	3,53 / 98,0
	3,42 / 95,0

	187
	Улица имени Генерала М.В.Водопьянова в г. Липецке
	1,56
	 
	 
	 
	 
	1,56 / 100,0
	1,56 / 100,0
	1,53 / 98,0
	1,50 / 95,0

	188
	Улица Краснозаводская в г. Липецке
	1,22
	 
	 
	 
	 
	1,22 / 100,0
	1,22 / 100,0
	1,20 / 98,0
	1,16 / 95,0

	189
	Улица Ильича (от улицы 3-е Сентября) в г. Липецке
	1,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,34 / 100,0

	190
	Улица имени Ю.А.Гагарина (от улицы имени К.Э. Циолковского  до улицы имени В.И.Ленина) в г. Липецке
	4,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,95 / 100,0

	191
	Улица имени В.И.Ленина (от улицы имени Ю.А.Гагарина до улицы имени А.В.Зегеля) в г. Липецке
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,30 / 100,0

	192
	Участок автомобильной дороги от кольцевого движения проспекта Победы – улицы имени Маршала М.Е.Катукова до кольцевого движения улицы Металлургов –   улицы Краснозаводская (подходы к 2-му мостовому переходу) в г. Липецке
	3,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,29 / 100,0

	193
	Улица Металлургов (от кольцевого движения улицы Металлургов – улицы Краснозаводская до кольцевого движения улицы Металлургов –  улицы 9-го Мая) в г. Липецке
	4,28
	 
	 
	 
	 
	1,16 / 27,1
	1,16 / 27,1
	1,07 / 25,0
	3,85 / 90,0

	194
	Переулок имени А.А.Бестужева (от проспекта Мира до улицы  Ферросплавная) в г. Липецке
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35 / 100,0

	195
	Улица имени Марии Расковой (от улицы 9-го Мая до проспекта Мира) в г. Липецке
	0,96
	 
	 
	 
	 
	0,62 / 64,6
	0,62 / 64,6
	0,60 / 62,0
	0,90 / 95,0

	196
	Улица Ферросплавная (от улицы имени Адмирала С.О.Макарова до кольцевого движения улицы Алмазная – улицы Ферросплавная)   в г. Липецке
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00 / 100,0

	197
	Улица Алмазная (от улицы имени Зои Космодемьянской) в г. Липецке
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00 / 100,0

	198
	Проспекта Мира (от пересечения улицы имени Марины Расковой и переулка имени  А.А.Бестужева до площади Мира) в г. Липецке
	1,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,95 / 100,0

	199
	Улица имени А.Г.Стаханова (от улицы имени Генерала М.В.Водопьянова до проспекта 60-летия СССР, нечетная сторона) в г. Липецке
	2,09
	 
	 
	 
	 
	1,15 / 55,0 
	1,15 / 55,0 
	1,11 / 53,0 
	1,99 / 95,0

	200
	Улица 8 Марта (от улицы имени В.В.Терешковой до улицы имени Максима Горького) в г. Липецке
	1,2
	 
	 
	 
	 
	0,45 / 37,5
	0,45 / 37,5
	0,42 / 35,0
	1,14 / 95,0

	201
	Улица имени Маршала М.И.Неделина (от площади Победы) в г. Липецке
	1,9
	 
	 
	 
	 
	0,20 / 10,5
	0,20 / 10,5
	0,19 / 10,0
	1,81 / 95,0

	202
	Улица Космонавтов (от площади Космонавтов до площади Авиаторов) в г. Липецке
	3,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,75 / 100,0

	203
	Площадь Авиаторов в г. Липецке
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25 / 100,0

	204
	Улица имени П.А.Папина в г. Липецке
	2,15
	 
	 
	 
	 
	2,15 / 100,0
	2,15 / 100,0
	2,11 / 98,0
	2,04 / 95,0

	205
	Улица Первомайская в г. Липецке
	1,87
	 
	 
	 
	 
	1,87 / 100,0
	1,87 / 100,0
	1,85 / 98,0
	1,80 / 95,0

	206
	Площадь Революции в г. Липецке
	0,41
	 
	 
	 
	 
	0,41 / 100,0
	0,41 / 100,0
	0,40 / 98,0
	0,39 / 95,0

	207
	Площадь Заводская в г. Липецке
	0,9
	 
	 
	 
	 
	0,90 / 100,0
	0,90 / 100,0
	0,88 / 98,0
	0,86 / 95,0

	208
	1-ый Мостовой переход (Петровский мост) в г. Липецке
	0,46452
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	209
	Улица имени Н.Э.Баумана в г. Липецке
	4,22
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	210
	Путепровод ч/з ж/д пути Елец-Грязи (Сокольский путепровод)
	0,5315
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	211
	Улица имени Зои Космодемьянской в г. Липецке
	3,85
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	212
	Улица имени М.В.Фрунзе в г. Липецке
	1,39
	 
	 
	 
	 
	0,52 / 37,4
	0,52 / 37,4
	0,51 / 37,0
	0,51 / 37,0

	213
	Улица Минская (Сырский Рудник) в г. Липецке
	2,36
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	214
	Улица Опытная в г. Липецке
	0,85
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	215
	Улица 50 лет НЛМК в г. Липецке
	1,95
	 
	 
	 
	 
	0,35/18
	0,35/18
	0
	0

	216
	улица 15-й микрорайон
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25 / 35,0
	0,21 / 30,0

	217
	улица 3-е Сентября
	1,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,41 / 35,0
	0,41 / 30,0

	218
	улица 9-й микрорайон 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,05 / 35,0
	0,05 / 30,0

	219
	улица Авиационная
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22 / 35,0
	0,22 / 30,0

	220
	улица имени Адмирала С.О.Макарова
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,47 / 35,0
	0,47 / 30,0

	221
	Улица имени Карла Маркса в г. Липецке
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,32 / 35,0
	0,32 / 30,0

	222
	Автомобильная дорога от трассы Липецк - Усмань до Заречья
	1,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66 / 35,0
	0,67 / 30,0

	223
	Улица Юных Натуралистов в г. Липецке
	0,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16 / 35,0
	0,16 / 30,0

	224
	Улица имени А.Г.Железнякова в г. Липецке
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22 / 35,0
	0,22 / 30,0

	225
	Улица Новокарьерная в г.Липецке
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,37 / 35,0
	0,37 / 30,0

	226
	Улица Бескрайняя (от улицы имени Фабрициуса  до улицы Западная) в г. Липецке
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28 / 35,0
	0,28 / 30,0

	227
	Улица Красная (от дома №91/2 до улицы 20-го Партсъезда) в г. Липецке
	1,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,59 / 35,0
	0,59 / 30,0

	228
	Улица имени Г.М.Димитрова в г. Липецке
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22 / 35,0
	0,22 / 30,0

	229
	Улица имени А.В.Филипченко в г. Липецке
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18 / 35,0
	0,18 / 30,0

	230
	Улица Липовская в г. Липецке
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,19 / 35,0
	0,19 / 30,0

	231
	Улица имени Т.Г.Шевченко в г. Липецке
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,37 / 35,0
	0,37 / 30,0

	232
	Улица имени Академика С.И.Вавилова в г. Липецке
	1,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,40 / 35,0
	0,40 / 30,0

	233
	Переулок имени В.В.Верещагина в г. Липецке
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,11 / 35,0
	0,11 / 30,0

	234
	Улица Смоленская в г. Липецке
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,33 / 35,0
	0,33 / 30,0

	235
	Улица Сенная (от дома №3 по переулка Рядовой до дома №22 по улице Сенная) в г. Липецке
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,26 / 35,0
	0,26 / 30,0 

	236
	Улица Арктическая
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12 / 0,35
	0,12 / 30,0

	237
	улица Асфальтная
(Казинка)
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,26 / 35,0
	1,26 / 30,0

	238
	улица имени С.Ф.Балмочных 
	0,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16 / 35,0
	0,16 / 30,0

	239
	улица имени С.С.Бехтеева
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18 / 35,0
	0,18 / 30,0

	240
	проезд Боевой
	1,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,41 / 35,0
	0,41 / 30,0

	241
	улица имени Маршала С.М.Буденного
	2,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,83 / 35,0
	0,83 / 30,0

	242
	улица имени А.А. Вермишева
	0,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,27 / 35,0
	0,27 / 30,0

	243
	улица Верхняя
	1,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,48 / 35,0
	0,48 / 30,0

	244
	улица Волгоградская
	1,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,36 / 35,0
	0,36 / 30,0

	245
	шоссе Воронежское
	0,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,15 / 35,0
	0,15 / 30,0

	246
	Улица имени Г.С. Титова
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,21 / 35,0
	0,21 / 30,0

	247
	площадь Героев
	0,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10 / 35,0
	0,10 / 30,0

	248
	улица имени Эдуарда Белана
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42 / 35,0
	0,42 / 30,0

	249
	шоссе Грязинское
	4,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,51 / 35,0
	1,51 / 30,0

	250
	улица Депутатская
	1,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,41 / 35,0
	0,41 / 30,0

	251
	улица Детская (Сырский Рудник)
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18 / 35,0
	0,18 / 30,0

	252
	улица Доватора
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,33 / 35,0
	0,33 / 30,0

	253
	шоссе Елецкое и старый елецкий выезд
	4,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,52 / 35,0
	1,52 / 30,0

	254
	улица имени А.И.Желябова
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,23 / 35,0
	0,23 / 30,0

	255
	улица имени Н.Е.Жуковского
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,46 / 35,0
	0,46 / 30,0

	256
	улица имени А.В. Зегеля
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22 / 35,0
	0,22 / 30,0

	257
	улица имени И.В. Шкатова
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,23 / 35,0
	0,23 / 30,0

	258
	улица имени Ивана Франко
	1,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,37 / 35,0
	0,37 / 30,0

	259
	проезд Ильича
	2,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,72 / 35,0
	0,72 / 30,0

	260
	улица Зеленая
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,33 / 35,0
	0,33 / 30,0

	261
	площадь имени Плеханова
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13 / 35,0
	0,13 / 30,0

	262
	улица имени С.П. Меркулова
	2,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,79 / 35,0
	0,79 / 30,0

	263
	улица имени И.В. Мичурина
	1,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,55 / 35,0
	0,55 / 30,0

	264
	улица имени Н.А. Семашко
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25 / 35,0
	0,25 / 30,0

	265
	улица имени К.Е. Ворошилова
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25 / 35,0
	0,25 / 30,0

	266
	улица имени Н.К.Крупской
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18 / 35,0
	0,18 / 30,0

	267
	улица имени А.И.Хорошавина
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25 / 35,0
	0,25 / 30,0

	268
	улица имени Л.С. Шуминского
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12 / 35,0
	0,12 / 30,0

	269
	улица Идустриальная
	3,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,27 / 35,0
	1,27 / 30,0

	270
	улица Интернацинальная
	1,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,47 / 35,0
	0,47 / 30,0

	271
	улица Кирпичная
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35 / 35,0
	0,35 / 30,0

	272
	проезд Колхозный
	0,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,14 / 35,0
	0,14 / 30,0

	273
	улица Коммунистическая
	0,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30 / 35,0
	0,30 / 30,0

	274
	улица Комсомольская
	0,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35 / 35,0
	0,35 / 30,0

	275
	переулок Космический
	1,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,43 / 35,0
	0,43 / 30,0

	276
	улица Крайняя
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08 / 35,0
	0,08 / 30,0

	277
	улица Л.Н. Толстого
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,14 / 35,0
	0,14 / 30,0

	278
	шоссе Лебедянское
	0,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10 / 35,0
	0,10 / 30,0

	279
	улица Левобережная
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12 / 35,0
	0,12 / 30,0

	280
	улица Ленинградская
	0,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,27 / 35,0
	0,27 / 30,0

	281
	улица имени С.Г. Литаврина
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,04 / 35,0
	0,04 / 30,0

	282
	улица имени Лутова
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28 / 35,0
	0,28 / 30,0

	283
	улица имени Максима Горького
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35 / 35,0
	0,35 / 30,0

	284
	площадь Металлургов
	0,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10 / 35,0
	0,10 / 30,0

	285
	площадь Мира
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,04 / 35,0
	0,04 / 30,0

	286
	улица Октябрьская
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,46 / 35,0
	0,46 / 30,0

	287
	улица имени Петра Смородина
	0,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31 / 35,0
	0,31 / 30,0

	288
	улица Парковая
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,21 / 35,0
	0,21 / 30,0

	289
	переулок Парковый
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06 / 35,0
	0,06 / 30,0

	290
	улица имени Д.И. Писарева(Дачный)
	2,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,72 / 35,0
	0,72 / 30,0

	291
	Улица имени Г.В.Плеханова
	1,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,55 / 35,0
	0,55 / 30,0

	292
	улица Полиграфическая
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,43 / 35,0
	0,43 / 30,0

	293
	проезд Поперечный
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,53 / 35,0
	0,53 / 30,0

	294
	улица имени А.С. Пушкина
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13 / 35,0
	0,13 / 30,0

	295
	улица имени М.Е. Салтыкова-Щедрина
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,67 / 35,0
	0,67 / 30,0

	296
	улица имени И.В. Свиридова
	1,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,63 / 35,0
	0,63 / 30,0

	297
	проезд Северный
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,39 / 35,0
	0,39 / 30,0

	298
	бульвар имени Есенина
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,17 / 35,0
	0,17 / 30,0

	299
	улица имени Сержанта Кувшинова
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,32 / 35,0
	0,32 / 30,0

	300
	проезд Строителей
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,32 / 35,0
	0,32 / 30,0

	301
	улица Имени А.В. Суворова
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,33 / 35,0
	0,33 / 30,0

	302
	площадь Театральная
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08 / 35,0
	0,08 / 30,0

	303
	улица имени Эрнста Тельмана
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,46 / 35,0
	0,46 / 30,0

	304
	улица имени А.В. Теперика
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,17 / 35,0
	0,17 / 30,0

	305
	проезд Универсальный
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,47 / 35,0
	1,47 / 30,0

	306
	улица Усманская (Силикатный)
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07 / 35,0
	0,07 / 30,0

	307
	улица Центральная (Дачный)
	1,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,54 / 35,0
	0,54 / 30,0

	308
	улица имени К.Д. Ушинского
	2,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,71 / 35,0
	0,71 / 30,0

	309
	улица имени К.Е. Циолковского
	2,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,74 / 35,0
	0,74 / 30,0

	310
	улица имени А.П. Чехова
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35 / 35,0
	0,35 / 30,0

	311
	улица Юбилейная
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,14 / 35,0
	0,14 / 30,0

	312
	улица Имени Яна Берзина 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,21 / 35,0
	0,21 / 30,0

	313
	Балашовское лесничество (Дачный) 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,75 / 35,0
	1,75 / 30,0

	314
	улица 1-я Воронежская
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25 / 35,0
	0,25 / 30,0

	315
	улица 2-я Индустриальная
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,20 / 35,0
	0,20 / 30,0

	316
	улица 30 лет Октября
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12 / 35,0
	0,12 / 30,0

	317
	улица 40 лет ВЛКСМ
	0,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16 / 35,0
	0,16 / 30,0

	318
	улица 40 лет Октября
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,47 / 35,0
	0,47 / 30,0

	319
	улица 40 лет Советской Армии
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,11 / 35,0
	0,11 / 30,0

	320
	улица 4-й пятилетки
	0,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,29 / 35,0
	0,29 / 30,0

	321
	улица 6-й Гвардейской Дивизии
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,21 / 35,0
	0,21 / 30,0

	322
	улица имени А. Г. Кочеткова
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25 / 35,0
	0,25 / 30,0

	323
	улица Авиационная
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22 / 35,0
	0,22 / 30,0

	324
	улица Агрономическая
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,09 / 35,0
	0,09 / 30,0

	325
	улица Адмирала Лазарева
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12 / 35,0
	0,12 / 30,0

	326
	улица имени С.О. Макарова
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,47 / 35,0
	0,47 / 30,0

	327
	улица Архангельская (Силикатный)
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18 / 35,0
	0,18 / 30,0

	328
	улица Астраханская(Силикатный)
	0,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10 / 35,0
	0,10 / 30,0

	329
	улица имени Б.Г.Хмельницкого
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,26 / 35,0
	0,26 / 30,0

	330
	улица имени Д.И. Барашева
	0,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10 / 35,0
	0,10 / 30,0

	331
	улица Большие Ключи
	0,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,27 / 35,0
	0,27 / 30,0

	332
	улица Бородинская
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25 / 35,0
	0,25 / 30,0

	333
	улица имени К.П. Брюллева
	1,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,43 / 35,0
	0,43 / 30,0

	334
	улица имени А. И. Бунина
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,20 / 35,0
	0,20 / 30,0

	335
	улица имени В.Л. Кротевича
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,49 / 35,0
	0,49 / 30,0

	336
	улица имени Скороходова
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,21 / 35,0
	0,21 / 30,0

	337
	улица Верхняя Логовая
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08 / 35,0
	0,08 / 30,0

	338
	улица Волжская
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,32 / 35,0
	0,32 / 30,0

	339
	улица имени В.Володарского
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,23 / 35,0
	0,23 / 30,0

	340
	улица имени В.П.Бачурина
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18 / 35,0
	0,18 / 30,0

	341
	улица имени Маршала С.М.Буденного (Желтые Пески)
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28 / 35,0
	0,28 / 30,0

	342
	улица имени А.П. Гайдара
	0,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30 / 35,0
	0,30 / 30,0

	343
	улица имени Н. Ф. Гостелло
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,23 / 35,0
	0,23 / 30,0

	344
	улица Гвардейская
	0,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31 /  35,0
	0,31 /  30,0

	345
	презд имени Е.М. Потапова
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13 / 35,0
	0,13 / 30,0

	346
	улица имени Н.В. Гоголя
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12 / 35,0
	0,12 / 30,0

	347
	улица Гранитная
	1,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,36 / 35,0
	0,36 / 30,0

	348
	улица Доменщиков
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,23 / 35,0
	0,23 / 30,0

	349
	улица Горняцкая
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06 / 35,0
	0,06 / 30,0

	350
	улица имени Ф.М.Достоевского
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,23 / 35,0
	0,23 / 30,0

	351
	улица Дружбы
	1,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,44 / 35,0
	0,44 / 30,0

	352
	улица Железнодорожная
	0,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31 / 35,0
	0,31 / 30,0

	353
	улица Загородная
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16 / 35,0
	0,16 / 30,0

	354
	улица Звездная
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25 / 35,0
	0,25 / 30,0

	355
	улица Зоологическая
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35 / 35,0
	0,35 / 30,0

	356
	улица имени А.И.Флерова
	1,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,60 / 35,0
	0,60 / 30,0

	357
	улица Известковая
	1,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,52 / 35,0
	0,52 / 30,0

	358
	улица 9-го Января
	0,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,14 / 35,0
	0,14 / 30,0

	359
	улица Имени И.В. Бабушкина 
	1,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,56 / 35,0
	0,56 / 30,0

	360
	улица имени В.В. Воровского
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,20 / 35,0
	0,20 / 30,0

	361
	улица имени Демьяна Бедного
	0,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,24 / 35,0
	0,24 / 30,0

	362
	улица имени Карла Либкхнехта
	1,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,43 / 35,0
	0,43 / 30,0

	363
	улица имени Клары Цеткин
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,49 / 35,0
	0,49 / 30,0

	364
	улица С.М.Кирова
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,26 / 35,0
	0,26 / 30,0

	365
	улица имени И.В. Курчатова
	2,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,86 / 35,0
	0,86 / 30,0

	366
	улица имени Я.М. Свердлова
	1,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,63 / 35,0
	0,63 / 30,0

	367
	улица имени Фридриха Энгельса
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,39 / 35,0
	0,39 / 30,0

	368
	улица имени В.И. Чапаева
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28 / 35,0
	0,28 / 30,0

	369
	улица ХХ-го Партсъезда
	2,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,86 / 35,0
	0,86 / 30,0

	370
	улица имени Патриса Лумумбы
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,17 / 35,0
	0,17 / 30,0

	371
	улица имени К.А. Булавина
	1,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,52 / 35,0
	0,52 / 30,0

	372
	улица Каменный лог
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35 / 35,0
	0,35 / 30,0

	373
	улица имени генерала Д.М. Карбышева
	1,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,63 / 35,0
	0,63 / 30,0

	374
	улица Карьерная
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,11 / 35,0
	0,11 / 30,0

	375
	улица Киевская
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22 / 35,0
	0,22 / 30,0

	376
	улица имени С.М. Кирова
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,26 / 35,0
	0,26 / 30,0

	377
	площадь Комунальная
	0,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10 / 35,0
	0,10 / 30,0

	378
	улица Комунальная
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07 / 35,0
	0,07 / 30,0

	379
	улица Комсомольская (Дачный)
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25 / 35,0
	0,25 / 30,0

	380
	улица Космонавтов (Желтые Пески)
	2,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90 / 35,0
	0,90 / 30,0

	381
	улица Космонавтов (Сселки)
	1,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,62 / 35,0
	0,62 / 30,0

	382
	улица имени В.И. Котовского
	0,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16 / 35,0
	0,16 / 30,0

	383
	улица Краснознаменная
	1,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,43 / 35,0
	0,43 / 30,0

	384
	улица Кузьминская (Северный Рудник)
	1,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,44 / 35,0
	0,44 / 30,0

	385
	улица имени Академика И.В. Курчатова
	2,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,84 / 35,0
	0,84 / 30,0

	386
	улица имени В.И. Ленина (Желтые Пески)
	2,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,73 / 35,0
	0,73 / 30,0

	387
	улица имени Л.А. Кривенкова
	2,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,78 / 35,0
	0,78 / 30,0

	388
	улица имени М.Ю. Лермонтова
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,19 / 35,0
	0,19 / 30,0

	389
	улица Лесная
	2,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,04 / 35,0
	1,04 / 30,0

	390
	улица Липецкая (Казинка)
	2,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,82 / 35,0
	0,82 / 30,0

	391
	улица Локомотивная (Дачный)
	1,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,41 / 35,0
	0,41 / 30,0

	392
	улица Луговая (Желтые Пески)
	3,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,17 / 35,0
	1,17 / 30,0

	393
	улица имени маршала С.П. Рыбалко (10 шахта) 
	1,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,43 / 35,0
	0,43 / 30,0

	394
	улица имени В.В. Маяковского
	2,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,79 / 35,0
	0,79 / 30,0

	395
	улица Набережная (Сселки)
	2,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,92 / 35,0
	0,92 / 30,0

	396
	улица Небестная
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18 / 35,0
	0,18 / 30,0

	397
	улица имени А.Я. Невского
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,32 / 35,0
	0,32 / 30,0

	398
	улица Нижняя Логовая
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13 / 35,0
	0,13 / 30,0

	399
	улица Ново-Весовая (Сырский Рудник)
	0,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30 / 35,0
	0,30 / 30,0

	400
	улица имени Олега Кошевого
	0,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30 / 35,0
	0,30 / 30,0

	401
	проезд Осенний
	1,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,48 / 35,0
	0,48 / 30,0

	402
	улица имени М.А. Островского
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22 / 35,0
	0,22 / 30,0

	403
	улица Передельческая
	1,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,36 / 35,0
	0,36 / 30,0

	404
	улица имени В.В. Перова 
	0,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,24 / 35,0
	0,24 / 30,0

	405
	проезд Петровский
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18 / 35,0
	0,18 / 30,0

	406
	улица имени Д.М. Пожарского
	2,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,79 / 35,0
	0,79 / 30,0

	407
	улица Политехническая
	1,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50 / 35,0
	0,50 / 30,0

	408
	улица Полярная
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,44 / 35,0
	0,44 / 30,0

	409
	улица Привокзальная (Казинка)
	2,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,72 / 35,0
	0,72 / 30,0

	410
	улица имени Пришвина
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,57 / 35,0
	0,57 / 30,0

	411
	улица Полевая
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08 / 35,0
	0,08 / 30,0

	412
	улица Пролетарская
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16 / 35,0
	0,16 / 30,0

	413
	улица Прокатная
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,39 / 35,0
	0,39 / 30,0

	414
	улица Речная
	1,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,63 / 35,0
	0,63 / 30,0

	415
	улица Рябиновая (Сырский Рудник)
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,18 / 35,0
	0,18 / 30,0

	416
	проезд Сиреневый г. Липецк
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,21 / 35,0
	0,21 / 30,0

	Итого:
	482,62
	 
	 
	 
	 
	131,78/
27,3
	129,97/
26,9
	208,47/
43,2
	253,65/
52,6

	Итого по агломерации:
	773,2
	 
	 
	 
	 
	323,6/
41,9
	321,8/
41,6
	432,8/56,0
	503,7/
65,1


Таблица 4
План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах, 
входящих в агломерацию 
	№
	Наименование автодороги (улицы) с указанием  км (адрес объекта в границах агломерации)
	Протяженность  автодороги (улицы) в пределах агломерации, км
	Кол-во мест концентрации ДТП, шт
	Адрес мест концентрации ДТП, км
	Причины возникновения места концентрации ДТП
	Рекомендованные мероприятия по ликвидации места концентрации ДТП

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	А-133 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Липецк (км 50+100 - км 58+100)
	8,2
	1
	50+000 - 50+550
	Пешеходный переход
	• Устройство дополнительной полосы движения
• Капитальный ремонт участка км 49+000 – км 52+000
• Изменение режима светофорного объекта

	2
	Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов (км 232+805 - км 319+000)
	86,195
	4
	249+953 - 250+470
	Пешеходный переход
	Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение скорости»

	
	
	
	
	279+000 - 279+900
	Оживленный перекресток
	Нанесение шумовой полосы, установка знаков 3.20 «обгон запрещен», 3.24 «ограничение скорости»

	
	
	
	
	284+700 - 284-900
	Сложная схема организации дорожного движения
	Отмена временной схемы организации дорожного движения, установленная на время ремонта путепровода

	
	
	
	
	284+900 - 285+000
	Сложная схема организации дорожного движения
	Изменены параметры и организация дорожного движения на транспортной развязке.

	3
	М-4 "Дон" км 377+5550 - км 401+000
	22,9
	1
	км 381+000  - км 381+150
	
	Установка ГИБДД на перекрестке комплексов фото/видео фиксации нарушений сигналов светофора и СТОП линии.

	
	
	
	
	
	
	Обновление дорожной разметки

	
	
	
	1
	км 384+000 - км 385+000
	
	Устройство освещения перекрестка.

	
	
	
	1
	км 391+230 км 392+000
	
	Обновление дорожной разметки

	
	ИТОГО:
	117,295
	8
	
	
	

	Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

	1
	а/д Липецк-Грязи-Песковатка
	16 км
	2
	км 12+995-км 13+050
	Нарушение Правил дорожного движения: другие нарушения Правил дорожного движения
	устройство светофора вызывного типа и  пешеходной дорожки

	
	
	
	
	км 15+275-км 15+850
	Нарушение Правил дорожного движения: неправильный выбор дистанции, несоблюдение проезда
	устройство светофора вызывного типа

	2
	автодорога Обход ЛТЗ, км 0+000-км 9+080, г. Липецк, Липецкий район
	9,08 км
	1
	км 4+750-км 4+850
	Нарушение Правил дорожного движения: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции
	изменение схемы организации дорожного движения в зоне примыкания а/д обход ЛТЗ к а/д обход г. Липецка

	3
	а/д Липецк-Октябрьское-Усмань
	7,5 км
	1
	км 23+050-км 23+100
	Нарушение Правил дорожного движения: несоблюдение очередности проезда
	установка информационного щита "Внимание водитель! Опасный участок дороги"

	
	ИТОГО:
	32,58
	4
	
	
	

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	1
	ул. Орджоникидзе  г. Елец
	1,69
	1
	Подъезд к Каракумовскому мосту д. №80-96
	Несоблюдение очередности проезда
	1. Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки.

	
	
	
	
	
	
	2.Установка искусственных неровностей, разметка.

	2
	К. Маркса г. Елец
	1,5
	3
	На пересечении с ул. Советской, ул. Пушкина, ул. Ленина
	Нерегулируемый перекресток в условиях ограниченной видимости
	1. Установка искусственных неровностей, дорожных знаков, нанесение разметки.

	3
	улица В.В.Терешковой г. Липецк
	1,9
	5
	пересечение с ул. 8 Марта
	Перекресток со светофорным регулированием, нарушение правил проезда перекрестка
	Нанесение дорожной разметки термопластиком

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	в районе домов № 14 и № 7/1
	Нерегулируемый перекресток, нарушение правил проезда перекрестка
	1.Нанесение дорожной разметки термопластиком

	
	
	
	
	
	
	2. Установка дополнительных дорожных знаков

	
	
	
	
	пересечение с ул. Космонавтов
	Нарушение правил проезда перекрестка и пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта на пересечении улиц Терешковой и Космонавтов

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	район дома № 20
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	пересечение с ул. Циолковского
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1.Нанесение дорожной разметки термопластиком

	
	
	
	
	
	
	2. Установка дополнительных дорожных знаков

	
	
	
	
	
	
	3. Установка пешеходных ограждений

	4
	пл. Мира г. Липецк
	0,1
	1
	в районе дома № 3
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	5
	улица Московская г. Липецк
	5,89
	2
	в районе дома № 12 (кольцевая развязка на пересечении с ул. Вермишева)
	Нарушение правил проезда перекрестка
	1. Строительство направляющих островков безопасности

	
	
	
	
	
	
	2. Закрытие въезда на второстепенный проезд по ул. Московская

	
	
	
	
	
	
	3.Нанесение дорожной разметки с применением термопластика

	
	
	
	
	в районе домов № 149 и № 151
	Нарушение правил проезда перекрестка
	1. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	2.Нанесение дорожной разметки с применением термопластика

	6
	улица Неделина г. Липецк
	1,9
	3
	в районе домов №26,31 и 31"А"
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Строительство светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	в районе дома №20
	Нарушение правил проезда перекрестка
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	в районе пересечения с ул. Фрунзе
	Нарушение правил проезда перекрестка
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	7
	площадь Победы г. Липецк
	0,43
	1
	в районе дома № 5 "А"
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	8
	проспект Победы г. Липецк
	3,6
	4
	в районе домов № 71 и № 100
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	в районе пересечения с ул. Мичурина и ул. Ю. Натуралистов
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	в районе домов № 89, 89/3 и 106"А"
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	район домов № 87 "Б" и             № 106
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	9
	улица Краснозаводская г. Липецк
	1,05
	2
	в районе дома № 2 «Г» (кольцевая развязка «Трактор»)
	Нарушение правил проезда перекрестка
	Обустройство кольцевой развязки с направляющими островками

	
	
	
	
	в районе дома № 2 «Б» и 2 «Б»
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	10
	улица Водопьянова г. Липецк
	1,56
	3
	в районе дома №39 по ул. 15 микрорайон
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Обустройство искусственной дорожной неровности

	
	
	
	
	
	
	2. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	
	
	
	
	
	
	3. установка светофоров типа Т.7.

	
	
	
	
	пересечение с ул. Папина
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	11
	улица Катукова г. Липецк
	2,7
	1
	район дома № 24 (кольцевая развязка с улицей Стаханова)
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	12
	площадь Революции г. Липецк
	0,41
	1
	кольцевая развязка                   пл. Революции                       (пл. Революции в районе домов № 9 и 10а, ул. К. Маркса район дома № 5а
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	13
	улица Советская г. Липецк
	1,37
	1
	район домов № 64 ст.1 и  № 73 (ТЦ "Европа")
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	2. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	14
	улица Студеновская г. Липецк
	3
	2
	ООТ "Арктическая" район домов № 24, 25, 27 и 29
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	
	
	4. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	
	
	
	
	перекресток пл. Заводская ул. Ушинского                      (пл. Заводская район дома № 4 и ул. Студеновская район домов № 182 и  № 184)
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Реконструкция светофорного объекта

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	
	
	4. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	15
	улица Космонавтов г. Липецк
	3,75
	4
	перекресток улиц Циолковского и Космонавтов
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	2. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	
	
	3. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	
	
	
	
	район дома № 37/2
	
	1. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	2. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	
	
	3. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	
	
	
	
	район дома № 41/1 пересечение с ул. Филипченко
	
	1. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	2. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	
	
	3. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	16
	улица Сырская г. Липецк
	1,05
	1
	район домов № 100 и № 98 (Октябрьский мост)
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Строительство светофорного объекта вызывного типа

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	17
	улица Папина г. Липецк
	2,15
	1
	район дома № 2 "Б" (перекресток улиц Союзнаярайон дома № 40 и Папина)
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	2. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	
	
	
	
	
	
	3. Нанесение дорожной разметки термопластиком

	18
	улица Первомайская г. Липецк
	1,87
	1
	район домов № 85 и № 99
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1. Строительство светофорного объекта вызывного типа

	
	
	
	
	
	
	2. Установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	
	
	3. Установка дорожных знаков над проезжей частью

	 
	ИТОГО:
	35,92
	37
	 
	 
	 

	
	ИТОГО по агломерации
	185,795
	49
	 
	 
	 


Приложение 8. Показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Липецкой агломерации
	Показатель
	Ед. измерения
	Тип

показателя
	Базовое значение (2016г.)
	Год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	Общая протяженность дорожной сети городской агломерации,

в том числе:
	км
	справочный
	773,2
	773,2
	773,2
	773,2
	773,2
	790,1

	автомобильные дороги общего пользования федерального значения 
	км
	справочный
	128,63
	128,63
	128,63
	128,63
	128,63
	128,6

	автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения
	км
	справочный
	161,96
	161,96
	161,96
	161,96
	161,96
	173,96

	автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы
	км
	справочный
	482,6
	482,6
	482,6
	482,6
	482,6
	487,5

	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию,

в том числе:
	%
	основной
	41,62
	56,0
	65,1
	67,3
	69,3
	85,2

	
	км
	основной
	321,8
	432,8
	503,7
	520,3
	535,8
	659,1

	
	м2
	основной
	2867868
	3788314
	4370961
	4512817
	4641503
	5679310

	автомобильные дороги общего пользования федерального значения
	%
	основной
	91,42
	92,52
	93,61
	93,7
	93,8
	94,0

	
	км
	основной
	117,6
	119,0
	120,41
	120,5
	120,6
	120,9

	
	м2
	основной
	1202798
	1217220
	1231643
	1232558
	1233581
	1236650

	автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения
	%
	основной
	45,8
	65,4
	80,0
	81,6
	83,4
	85,0

	
	км
	основной
	74,2
	105,9
	129,6
	132,1
	135,0
	137,7

	
	м2
	основной
	538003
	763295
	939730
	957566
	978588
	998160

	автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы
	%
	основной
	26,9
	43,2
	52,6
	55,5
	58,0
	83,0

	
	км
	основной
	129,97
	208,47
	253,6
	267,9
	280,2
	400,5

	
	м2
	основной
	1127067
	1807799
	2199588
	2322693
	2429334
	3444500

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций, в т.ч. на:
	шт
	основной
	49
	36
	24
	22
	19
	7

	
	%
	основной
	100
	73
	49
	45
	39
	14

	автомобильных дорогах общего пользования федерального значения
	шт
	основной
	8
	6
	4
	3
	3
	1

	
	%
	основной
	100
	73
	50
	38
	38
	13

	автомобильных дорогах общего пользования регионального/ межмуниципального значения
	шт
	основной
	4
	3
	2
	2
	2
	1

	
	%
	основной
	100
	73
	50
	50
	50
	25

	автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улицы
	шт
	основной
	37
	27
	18
	17
	14
	5

	
	%
	основной
	100
	73
	49
	46
	38
	14

	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, работающих в режиме перегрузки в «час-пик»
	%
	показатель второго уровня
	70,8
	70
	69
	67
	65
	55

	Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %
	%
	показатель второго уровня
	0
	20
	40
	50
	55
	65


