



**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**Схема теплоснабжения
городского округа город Елец Липецкой области
на период до 2045 года**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**Начальник Управления
коммунального хозяйства
Администрации городского округа город Елец**

В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

**Генеральный директор
ООО «ЦТЭС»**

А.Х. Регинский

г. Москва, 2025 г.

Глава 16. Реестр проектов Схемы теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	6
2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	17
3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	25

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Сводный реестр мероприятий по реконструкции и строительству источников тепловой энергии в ценах 01.04.2024 года без НДС, тыс. руб.	7
Таблица 2.1 - Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в ценах 01.04.2024 года без НДС, тыс. руб.....	18
Таблица 3.1 - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения в ценах 01.04.2024 года без НДС, тыс. руб.	26

ВВЕДЕНИЕ

Глава «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения г. Липецка и программы технических и технологических мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Глава включает:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;
- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;
- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

При этом перечни мероприятий содержат такие сведения как: уникальный номер, краткое описание, срок реализации, объем и источник инвестиций.

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

XXX.XX.XX.XXX, где:

- первые три значащих цифры (XXX.), отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (XX.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);
- третьи две значащих цифры (XX.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые три значащих цифры (XXX), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Группа проектов 01 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, включенных в настоящую схему теплоснабжения систематизирован в девять групп по виду предлагаемых работ.

1) Подгруппа проектов 000.01.01.000 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2) Подгруппа проектов 000.01.02.000 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) Подгруппа проектов 000.01.03.000 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) Подгруппа проектов 000.01.04.000 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5) Подгруппа проектов 000.01.05.000 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6) Подгруппа проектов 000.01.06.000 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

7) Подгруппа проектов 000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах 01.04.2024 года, представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Сводный реестр мероприятий по реконструкции и строительству источников тепловой энергии в ценах 01.04.2024 года без НДС, тыс. руб.

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Группа проектов 000.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	5050	25898,7	97459,1	175470,0	296184,2	396239,1	396239,1	495358,6	501106,1	525021,4	527946,1	528875,6	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5
Всего капитальные затраты	5050	20848,7	71560,4	78010,9	120714,2	100054,9	0,0	99119,5	5747,5	23915,3	2924,7	929,6	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	5050	20848,7	71560,4	78010,9	120714,2	100054,9	0,0	99119,5	5747,5	23915,3	2924,7	929,6	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5050	25898,7	97459,1	175470,0	296184,2	396239,1	396239,1	495358,6	501106,1	525021,4	527946,1	528875,6	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5	530825,5
Группа проектов 001.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	5050	22050,0	41532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9
Всего капитальные затраты	5050	17000,0	19482,9	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	5050	17000,0	19482,9	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5050	22050,0	41532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9	71532,9
Группа проектов 002.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0	45423,05	67717,55	188431,76	288486,66	288486,66	381484,56	387232,06	411147,36	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06
Всего капитальные затраты	0	0	45423,05	22294,5	120714,21	100054,9	0	92997,9	5747,5	23915,3	2924,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов	0	0	45423,05	22294,5	120714,21	100054,9	0	92997,9	5747,5	23915,3	2924,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	45423,05	67717,55	188431,76	288486,66	288486,66	381484,56	387232,06	411147,36	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06	414072,06
Группа проектов 003.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	3848,7	3848,7	18523,5	18523,5	18523,5	18523,5	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1
Всего капитальные затраты	0	3848,7	0,0	14674,8	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	3848,7	0,0	14674,8	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	3848,7	3848,7	18523,5	18523,5	18523,5	18523,5	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1	24645,1
Группа проектов 004.01.00.000 «Источники тепловой энергии»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	6654,4	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	18625,5	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4
Всего капитальные затраты	0	0,0	6654,4	11041,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	6654,4	11041,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	6654,4	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	17696,0	18625,5	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4	20575,4
Проект 001.01.03.001 по Реконструкции противопожарного водопровода и пенопровода (ЕТЭЦ)																					

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Проект 001.01.03.002 по Модернизации котла № 2 в части питательного трубопровода на ЕТЭЦ																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
Всего капитальные затраты	0	12000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Всего стоимость группы проектов	0	12000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
Проект 001.01.03.003 по Оснащению зданий и помещений ПП ЕТЭЦ устройством пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией персонала																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	4050	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0
Всего капитальные затраты	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4050	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0	4050,0
Проект 001.01.03.004 по Реконструкции системы охранного освещения основного ограждения периметра ЕТЭЦ																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	1000	6000,0	15482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9
Всего капитальные затраты	1000	5000,0	9482,9	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	1000	5000,0	9482,9	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1000	6000,0	15482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9	20482,9
Проект 001.01.03.005 по Реконструкции основного ограждения ПП ЕТЭЦ																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
Проект 002.01.07.001 по Реконструкции котельной Александровка (тер. ДСУ-3)																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7	25506,7
Проект 002.01.07.002 по Реконструкции котельной мкр. Александровский, д.13																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8	19346,8
Проект 002.01.07.003 по Реконструкции котельной Александровка (тер. ДСУ-3)																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4
Проект 002.01.07.004 по Реконструкции котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Проект 002.01.07.005 по Реконструкции котельной ул. Вермишева, 29-А																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0	62900,0
Проект 002.01.07.006 по Реконструкции котельной пер. Верхний, д.1																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Проект 002.01.07.007 по Реконструкции котельной ул. Горького, д.80																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	2097,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	2097,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2	2097,2
Проект 002.01.07.008 по Реконструкции котельной ул. 9-го Декабря, д.70																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2	3412,2
Проект 002.01.07.009 по Реконструкции котельной ул. Допризывников, д.1																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	24213,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	24213,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3	24213,3
Проект 002.01.07.010 по Реконструкции котельной ул. Дякина, д.10																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Проект 002.01.07.011 по Реконструкции котельной ул. Елецкая, д.4																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Проект 002.01.07.012 по Реконструкции котельной ул. Колхозная, д.2																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Проект 002.01.07.013 по Реконструкции котельной ул. Коммунаров, д. 89 а																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3	66559,3
Проект 002.01.07.014 по Реконструкции котельной ул. Коммунаров, д. 89 а																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	96000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	96000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0	96000,0
Проект 002.01.07.015 по Реконструкции котельной ул. К. Маркса, д.17																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5	793,5
Проект 002.01.07.016 по Реконструкции котельной пер. М. Томский, д. 10а																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Проект 002.01.07.017 по Реконструкции котельной ул. Мира, д.84																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4	1360,4
Проект 002.01.07.018 по Реконструкции котельной ул. Мира, д. 98																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Проект 002.01.07.019 по Реконструкции котельной ул. Мира, д. 113																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	16155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	16155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3	16155,3
Проект 002.01.07.020 по Реконструкции котельной ул. Октябрьская, д.97																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6
Проект 002.01.07.021 по Реконструкции котельной ул. Орджоникидзе, д.78																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3400,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3400,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9	3400,9

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
итогом																					
Проект 002.01.07.022 по Реконструкции котельной ул. Пушкина, д.115																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	33559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	33559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0	33559,0
Проект 002.01.07.023 по Реконструкции котельной ул. Свердлова, д.13																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6	1167,6
Проект 002.01.07.024 по Реконструкции котельной ул. Советская, д. 56																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6845,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6845,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0	6845,0
Проект 002.01.07.025 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.64																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9	974,9
Проект 002.01.07.026 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.85																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	17760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	17760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0	17760,0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Проект 002.01.07.027 по Реконструкции котельной ул. Товарная, 15																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1
Всего капитальные затраты	0	0,0	11864,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	11864,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1	11864,1
Проект 003.01.07.001 по Реконструкции котельной ул. Мира 94																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	9800,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	9800,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2	9800,2
Проект 003.01.07.002 по Реконструкции котельной пл. Победы д.1																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8
Всего капитальные затраты	0	2924,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	2924,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8	2924,8
Проект 003.01.07.003 по Реконструкции котельной ул. Мира 82																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6	6121,6
Проект 003.01.07.004 по Реконструкции котельной ул. Маяковского д.1																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9
Всего капитальные затраты	0	923,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	923,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9	923,9
Проект 003.01.07.005 по Реконструкции котельной ул. Пушкина д.123																					

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	4874,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	4874,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6	4874,6
Проект 004.01.07.001 по Реконструкции котельной ул.Мира д.124в																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Проект 004.01.07.002 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.1п																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Проект 004.01.07.003 по Реконструкции котельной ул.Свердлова д. 7в																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Всего капитальные затраты	0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6	929,6
Проект 004.01.07.004 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.3в																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	5724,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	5724,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8
Проект 004.01.07.005 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.1д																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего капитальные затраты	0	0,0	5724,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	5724,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8	5724,8
Проект 004.01.07.006 по Реконструкции котельной ул.Л.Толстого д.4в																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	2437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3	2437,3
Проект 004.01.07.007 по Реконструкции котельной ул.9 Декабря д.19в																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8
Проект 004.01.07.008 по Реконструкция котельной ул.Шоссейная д.16																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8
Всего капитальные затраты	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непредвиденные расходы	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8	1949,8

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

XXX.XX.XX.XXX, где:

- первые три значащих цифры (XXX.), отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.XX.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);
- третьи две значащих цифры (.XX.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые три значащих цифры (.XXX), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образуют восемь подгрупп:

- 1) Подгруппа проектов 000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;
- 2) Подгруппа проектов 000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»;
- 3) Подгруппа проектов 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;
- 4) Подгруппа проектов 000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;
- 5) Подгруппа проектов 000.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;
- 6) Подгруппа проектов 000.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»;
- 7) Подгруппа проектов 000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»;
- 8) Подгруппа проектов 000.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах 01.04.2024 года, представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в ценах 01.04.2024 года без НДС, тыс. руб.

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Группа проектов 000.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	77560,62	268880,1	397867,04	426794,02	583963,49	600014,33	731779,7	735165,4	779488,06	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03
Всего капитальные затраты	0	77560,66	191319,48	128986,94	28926,98	157169,47	16050,84	131765,37	3385,7	44322,66	3355,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов	0	77560,66	191319,48	128986,94	28926,98	157169,47	16050,84	131765,37	3385,7	44322,66	3355,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	77560,62	268880,1	397867,04	426794,02	583963,49	600014,33	731779,7	735165,4	779488,06	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03	782844,03
Группа проектов 001.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	30000	92538,56	191005,56	191005,56	191005,56	191005,56	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82
Всего капитальные затраты	0	30000	62538,56	98467	0	0	0	20704,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов	0	30000	62538,56	98467	0	0	0	20704,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	30000	92538,56	191005,56	191005,56	191005,56	191005,56	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82	211709,82
Группа проектов 002.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	47560,62	176341,54	206861,48	235788,46	392957,93	403424,79	514485,9	517871,6	562194,26	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23
Всего капитальные затраты	0	47560,66	128780,92	30519,94	28926,98	157169,47	10466,86	111061,11	3385,7	44322,66	3355,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов	0	47560,66	128780,92	30519,94	28926,98	157169,47	10466,86	111061,11	3385,7	44322,66	3355,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	47560,62	176341,54	206861,48	235788,46	392957,93	403424,79	514485,9	517871,6	562194,26	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23	565550,23
Группа проектов 003.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего капитальные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 004.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0	0	0	0	0	0	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98
Всего капитальные затраты	0	0	0	0	0	0	5583,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	0	0	5583,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98
Проект 001.02.01.001 Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого здания мкр. Кирпичный (МКД) 3 тыс. кв.м.																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	1796,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39	1796,39
Проект 001.02.01.002 Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого здания ул. Октябрьская (в районе дома 19) 3 тыс. кв.м.																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	902,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17	902,17
Проект 002.02.01.001 Подключение к системе централизованного теплоснабжения здания школы-лицея №5 (реконструкция)																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	1438,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
НДС																					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97	1438,97
Проект 002.02.01.002 Подключение к системе централизованного теплоснабжения здания стадиона «Труд» (реконструкция)																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,29	999,29	999,29	999,29	999,29	999,29	999,29	999,29	999,29	999,29	999,29
Проект 002.02.01.003 Подключение к системе централизованного теплоснабжения здание кинотеатра «Луч» (реконструкция)																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	1337,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21
Проект 002.02.01.004 Жилой корпус на 100 койко - мест в ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пригородная, Д.55А																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	1337,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21	1337,21
Проект 002.02.01.005 Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого здания ул. Коммунаров (в районе дома 131 А) 3 тыс. кв.м.																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	926,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39	926,39
Проект 002.02.02.001 Для подключения котельной ул. Коммунаров 5 А, котельной ул. Советская 85, котельной ул. Ленина 88 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	17988,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46	17988,46
Проект 002.02.01.002 Подключение котельной ул. Ленина 88 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	3501,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31	3501,31
Проект 002.02.01.003 Подключение котельной ул. Коммунаров 5 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	2674,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35	2674,35
Проект 002.02.01.004 Подключение котельной ул. Советская 85 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	4291,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2	4291,2
Проект 001.02.03.001 Реконструкция теплосети от ТК 2-19 до ТК 2-22 по ул. Костенко (ТС ЕТЭЦ). Предусматривается замена трубопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации на трубы, изготовленные по современной технологии (предизолированные) по ул. Костенко г. Ельца.																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	30000	27840	55467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	30000	57840	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307	113307
Проект 001.02.03.002 Реконструкция участка тепловой																					

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
сети расчетным диаметром от ТК 1-19 до ВУ 1-3-6 МГ №1 для возможности необходимого вывода из эксплуатации отработавшего нормативный срок участка ТС от ТК 1-3 до ВУ 1-3-3, проходящего по территории частного промышленного предприятия АО Энергия																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	20704	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	20704	20704	20704	20704	20704	20704	20704	20704	20704	20704	20704	20704	20704	20704
Проект 001.02.03.003 Реконструкция тепловой магистрали №2 в пределах промплощадки (ЕТЭЦ)																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	32000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	32000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
Проект 002.02.03.001 Реконструкция тепловой сети по ул. Свердлова																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	5467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96	5466,96
Проект 002.02.03.002 Предусматривается замена магистральных трубопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	13492,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85	13492,85
Проект 002.02.03.003 Реконструкция теплотрассы от котельной «Коммунаров, 89а» от и от ТК-2 до ТК-50 (1 этап СМР), диаметр от 325 мм до 426 мм протяженностью 750 п.м																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Проект 002.02.03.004 Реконструкция теплотрассы ст котельной «Коммунаров, 89а» от и от ТК-2 до ТК-50 (2 этап СМР и 1 этап от ТК-2 до ТК-3), диаметр от 325 мм до 426 мм протяженностью 750 п.м																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Проект 002.02.03.005																					

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Реконструкция тепловых сетей Котельной Александровка (тер. ДСУ-3)																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	702,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8	702,8
Проект 002.02.03.006 Реконструкция тепловых сетей Котельной Александровка (тер. ДСУ-3)																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10004,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10004,86	10004,86	10004,86	10004,86	10004,86	10004,86	10004,86	10004,86	10004,86	10004,86	10004,86	10004,86
Проект 002.02.03.007 Реконструкция тепловых сетей Котельной мкр. Александровский, д.13																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5971,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5971,16	5971,16	5971,16	5971,16	5971,16	5971,16	5971,16	5971,16	5971,16	5971,16	5971,16	5971,16
Проект 002.02.03.008 Реконструкция тепловых сетей Котельной мкр. Александровский, д.13																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7248,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7248,61	7248,61	7248,61	7248,61	7248,61	7248,61	7248,61	7248,61	7248,61	7248,61	7248,61	7248,61
Проект 002.02.03.009 Реконструкция тепловых сетей Котельной мкр. Александровский, д.13																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15955,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15955,82	15955,82	15955,82	15955,82	15955,82	15955,82	15955,82	15955,82	15955,82	15955,82	15955,82	15955,82
Проект 002.02.03.010 Реконструкция тепловых сетей Котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	1241,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42	1241,42
Проект 002.02.03.011 Реконструкция тепловых сетей Котельной Котельная пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1)																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	2016,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89	2016,89
Проект 002.02.03.012 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Вермишева, 29-А																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	107100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	107100	107100	107100	107100	107100	107100	107100	107100	107100	107100	107100	107100	107100	107100
Проект 002.02.03.013 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. 9-го Декабря, д.70																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	2124,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	2124,87	2124,87	2124,87	2124,87	2124,87	2124,87	2124,87	2124,87	2124,87	2124,87	2124,87	2124,87	2124,87
Проект 002.02.03.014 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Допризывников, д.1																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	9940,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59	9940,59
Проект 002.02.03.015 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Допризывников, д.1																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	8917,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41	8917,41
Проект 002.02.03.016 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Допризывников, д.1																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	6992,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31	6992,31
Проект 002.02.03.017 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Колхозная, д.2																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1314,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1314,45	1314,45	1314,45	1314,45	1314,45	1314,45	1314,45	1314,45	1314,45	1314,45	1314,45
Проект 002.02.03.018 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Коммунаров, д. 89 а																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	113330,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7	113330,7
Проект 002.02.03.019 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Ленина, д.88																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,94	301,94	301,94	301,94	301,94	301,94	301,94	301,94	301,94	301,94	301,94	301,94
Проект 002.02.03.020 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Ленина, д.88																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2670,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2670,65	2670,65	2670,65	2670,65	2670,65	2670,65	2670,65	2670,65	2670,65	2670,65	2670,65	2670,65
Проект 002.02.03.021 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Мира, д.84																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	1260,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	1260,83	1260,83	1260,83	1260,83	1260,83	1260,83	1260,83	1260,83	1260,83	1260,83	1260,83	1260,83	1260,83
Проект 002.02.03.022 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Мира, д. 98																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,69	559,69	559,69	559,69	559,69	559,69	559,69	559,69	559,69	559,69	559,69
Проект 002.02.03.023 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Мира, д. 113																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	27507,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69	27507,69
Проект 002.02.03.024 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Октябрьская, д.97																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	543,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42	543,42
Проект 002.02.03.025 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Октябрьская, д.97																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	875,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87	875,87
Проект 002.02.03.026 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Орджоникидзе, д.78																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1652,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1652,08	1652,08	1652,08	1652,08	1652,08	1652,08	1652,08	1652,08	1652,08	1652,08	1652,08	1652,08
Проект 002.02.03.027 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Пушкина д. 115																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	57141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141	57141
Проект 002.02.03.028 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Свердлова, д.13																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,54	517,54	517,54	517,54	517,54	517,54	517,54	517,54	517,54	517,54	517,54	517,54

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Проект 002.02.03.029 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Советская, д. 56																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	279,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94	279,94
Проект 002.02.03.030 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Советская, д.64																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,54	482,54	482,54	482,54	482,54	482,54	482,54	482,54	482,54	482,54	482,54
Проект 002.02.03.031 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Советская, д.85																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240
Проект 002.02.03.034 Реконструкция тепловых сетей Котельной ул. Товарная, 15																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	20200,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95	20200,95
Проект 004.02.03.001 Строительство теплотрассы от ТК-3 до МКД по ул.Мичурина, 2Б для повышения эффективности теплоснабжения																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	5583,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98	5583,98

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения в ценах 01.04.2024 года без НДС, тыс. руб.

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Группа проектов 000.03.00.000 «Переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	0,0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	181637,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Группа проектов 002.03.00.000 «Переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	0,0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	181637,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Подгруппа проектов 002.03.01.000 «Переход жилых зданий, без реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения»																					
Всего капитальные затраты накопительным итогом	0,0	0,0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость подгруппы проектов	0,0	0,0	181637,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4	181637,4
Проект 002.03.01.001 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников, д.1																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	357,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3	357,3
Проект 002.03.01.002 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников, 1 Б																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	4127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6	4127,6
Проект 002.03.01.003 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников, 1 В																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	3753,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2	3753,2
Проект 002.03.01.004 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников,1																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	1906,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6	1906,6
Проект 002.03.01.005 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Яна Фабрициуса, д. 1а																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Непредвиденные расходы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	4421,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6	4421,6
Проект 002.03.01.006 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Яна Фабрициуса, д. 1Б																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	4311,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5	4311,5
Проект 002.03.01.007 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Кооперативная, д.8																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	184,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3	184,3
Проект 002.03.01.008 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пушкина, д. 132																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	3264,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2	3264,2
Проект 002.03.01.009 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Пушкина ,115																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	3043,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6	3043,6
Проект 002.03.01.010 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Коммунаров,57																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	542,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Проект 002.03.01.011 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Л.Толстого,83																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	1668,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0	1668,0
Проект 002.03.01.012 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пригородная, д. 55а																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	1964,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1	1964,1
Проект 002.03.01.013 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пригородная, д. 55а																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	6712,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6	6712,6

Наименование показателя	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	3737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0	3737,0
Проект 002.03.01.048 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Спутников, д. 4																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	3929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0	3929,0
Проект 002.03.01.049 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Спутников, д. 7																					
Всего капитальные затраты, без НДС	0,0	0,0	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9
Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	5108,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9	5108,9